



PLABI 2012-2014

cada um com o seu som em perfeita harmonia

Plano de Gestão do Biênio



Relatório Consolidado Mensal

RCM

Outubro | 2012



Acompanhamento das ações do PLABI 2012-2014

Os dados para a composição deste relatório foram obtidos junto aos coordenadores de cada projeto, por meio de preenchimento eletrônico específico e da realização de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, a fim de complementar e validar as informações recebidas.

Os resultados encontram-se dispostos na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no PLABI 2012-2014. Este relatório sintetizado é disponibilizado ao final de cada mês, mas os projetos podem ser acompanhados diariamente por meio da intranet.

Cabe ressaltar que o índice de execução do PLABI abrange não só a análise quantitativa dos percentuais informados pelos coordenadores. Há, também, a preocupação em contextualizar cada projeto conforme sua representatividade perante o portfólio, apontando fatores que possam, de alguma forma, interferir ou influenciar no respectivo índice.



Projeto	Unidade Gestora	Data prevista término	% Realização Setembro	% Realização Outubro	Evolução	Status do Projeto
PAP	SEST	01/04/2014	47%	53%	8%	
PARES	ACS	14/03/2014	3%	4%	1%	
PCHAT	SEBI	21/05/2013	10%	10%	0%	
PRA3P	SEG	14/05/2012	17%	21%	4%	
PROACCESS	COB	8/04/2014	1%	1%	0%	
PROAJU	SEJU	27/09/2013	0%	27%	27%	
PROATRIUM	CJ	11/03/2013	0%	42%	42%	
PROAUC	CJ	23/08/2013	0%	0%	0%	
PROAUT	CJ	21/02/2011	58%	76%	18%	
PROBI	SEST	05/12/2012	20%	48%	28%	



PROBRISES	Projeto de Instalação de <i>Brises</i>	SEAP	19/11/2013	0%	23%	23%	
PROCAF	Projeto de Modernização de Carteiras Funcionais	SERH	17/06/2013	17%	17%	0%	
PROCAP	Projeto de Construção de Galpão no Centro Arquivístico Permanente do DF	COB	21/07/2014	2%	2%	0%	
PROCAQ	Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial - Quinquênio 2012-2016	SEAB	26/02/2013	78%	83%	5%	
PROCART	Projeto de Integração Eletrônica com o Cartório de Distribuição Rui Barbosa	CJ	21/03/2014	0%	0%	0%	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Armazenamento	COB	30/05/2014	16%	16%	0%	
PROCONSER	Projeto de Instalação de Laboratório de Conservação e Restauração das Obras Raras do TJDF	SEGD	22/08/2013	7%	19%	12%	
PRODISU	Projeto de Sistematização de Declarações de Inconstitucionalidade das Normas Distritais Proferidas pelo STF	SEBI	18/12/2013	7%	8%	1%	
PROEGE	Projeto de Desenv. de Sistema p/ Modernizar Procedimentos de Cálculo e Emissão de Guias de Custas Jud. de 1ª Inst. por Meio Eletrônico e Elaboração de Rel. Gerenciais [continuidade]	CJ	29/11/2013	81%	81%	0%	
PROESCOLA	Projeto Escola Virtual	SEIF	31/07/2013	25%	45%	20%	



PROFAC	Projeto de Construção do Fórum de Águas Claras	COB	30/11/2013	2%	11%	9%	
PROFACB	Projeto de Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília	COB	29/08/2013	0%	32%	32%	
PROFAMI	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família	COB	2/10/2012	0%	58%	58%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	25/12/2013	0%	19%	19%	
PROFOG	Projeto de Construção do Fórum do Guará	COB	30/05/2014	5%	5%	0%	
PROGEC	Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações [continuidade]	SEMA	14/01/2013	57%	100%	43%	
PROGED	Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Protocolização e Controle da Tramitação de Processos, Petições e outros Documentos	CJ	31/12/2012	0%	5%	5%	
PROGII	Projeto de Construção da Garagem II do TJDFT	COB	-----	0%	0%	0%	
PROGOC	Projeto de Construção de Galpão para Guarda de Objetos de Crime	COB	30/05/2014	20%	20%	0%	
PROGOV	Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação	SETI	16/10/2014	1%	17%	16%	
PROGRAF	Projeto de Modernização do Parque Gráfico do TJDFT	SEAP	20/10/2014	0%	1%	1%	



PROIJUS	Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência	NIC	15/04/2014	5%	26%	21%	
PROINCEND	Projeto de Adequação da Prevenção e do Combate a Incêndio	COB	25/03/2014	11%	11%	0%	
PROINTEL	Projeto de Integração Tecnológica das Instituições que Atuam na Persecução Penal	CJ	8/02/2013	11%	17%	6%	
PROJIT	Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes	CJ	18/01/2013	12%	47%	35%	
PROLEIAUTE	Projeto de Adequação de Leiautes dos Fóruns do TJDF	COB	-----	0%	0%	0%	
PROLISTI	Projeto de Aquisição de Licenças e Suporte de TI	SETI	13/08/2013	36%	41%	5%	
PROMAB	Projeto de Construção do Anexo do Fórum do Meio Ambiente	COB	-----	0%	0%	0%	
PROMAP	Projeto de Manutenção Predial	SEAP	08/07/2013	29%	45%	16%	
PROMEL	Projeto de Modernização de Elevadores	SEAP	31/10/2013	2%	6%	4%	
PROMEQ	Projeto de Modernização dos Equipamentos de TI	SETI	27/03/2013	36%	46%	10%	
PROMOB	Projeto de Substituição do Mobiliário [continuidade]	SEMA	22/04/2013	44%	44%	0%	



PROMODEMA	Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados	VP	14/05/2013	48%	48%	0%	
PROMOPI	Projeto de Modernização da Consulta a Publicações na Internet	SEGD	28/03/2013	21%	37%	16%	
PRONUM	Projeto TJ em Números	SEPG	20/11/2013	11%	29%	18%	
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos [continuidade]	SEGD	21/04/2014	3%	9%	6%	
PROPAE	Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico dos Processos dos Arquivos Intermediários Judiciais [continuidade]	SEGD	15/12/2016	34%	36%	2%	
PROPSI	Projeto de Desenvolvimento de Sistema Informatizado para o Psicossocial	SEPSI	28/02/2014	0%	0%	0%	
PROPJE	Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	SEG	-----	0%	14%	14%	
PROPLANO	Projeto de Elaboração de Plano de Ações Setorial	SEIF	19/03/2013	24%	43%	19%	
PROPOP	Projeto de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no TJDFT	SEBI	12/12/2013	7%	7%	0%	
PROPSI	Projeto de Psicodinâmica do Trabalho	SESA	-----	0%	0%	0%	
PROREC	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas	COB	22/04/2013	0%	88%	88%	

PROREQ	Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001	SEG	26/03/2013	14%	20%	6%	
PROREVISÃO	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para a Atividade de Revisão Textual	NURT	5/04/2013	20%	20%	0%	
PROREVP	Projeto de Revitalização do Fórum de Planaltina	COB	24/03/2014	7%	10%	3%	
PROREVS	Projeto de Revitalização do Fórum de Sobradinho	COB	19/03/2014	8%	10%	2%	
PROSEDE	Projeto de Construção da Sede da Escola de Administração Judiciária	COB	30/05/2014	0%	0%	0%	
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	28/10/2013	38%	61%	23%	
PROSIN	Projeto de Sinalização Visual das Edificações	SEAP	14/10/2013	22%	47%	25%	
PROSUD	Projeto de Substituição das Divisórias [continuidade]	SEMA	29/04/2014	11%	11%	0%	
PROTEIN	Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDFT	OVG	19/07/2013	25%	34%	9%	
PROTER	Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes	SETI	09/08/2013	12%	29%	17%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	SEJU	7/03/2013	0%	41%	41%	



PROUNI	Projeto de Unificação de Normas e de Procedimentos para o Atendimento nos Arquivos do TJDFT	SEGD	07/06/2013	0%	13%	13%	
PROVIS	Projeto de Identificação Visual do TJDFT	ACS	25/10/2013	18%	21%	3%	
PSISADM	Projeto de Modernização dos Sistemas Administrativos	SETI	-----	0%	0%	0%	
PSISJUD	Projeto Modernização dos Sistemas Judiciais	SETI	-----	0%	0%	0%	
PSISTEMA	Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Saúde	SEAB	-----	0%	0%	0%	



Índice de execução do PLABI 2012-2014 em outubro de 2012

53,90%

Observações:

Para o cálculo do índice de execução do PLABI, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de execução de 68 projetos estratégicos, visto que, neste mês, a Administração deferiu o pedido de cancelamento do projeto PROLEIAUTE, fato que diminuiu o quantitativo de projetos a ser considerado no cálculo.

Legenda

Status do Projeto

	Projetos com execução dentro do cronograma previsto.
	Projetos que apresentam necessidade de maior atenção no decorrer de suas atividades.
	Indica a falta de prestação de informações pelo setor responsável
	Indica a necessidade de adequação das atividades executadas ao planejamento do projeto.
	Projeto aguardando decisão da Administração Superior
	Projeto concluído.
	Projeto cancelado.



Projetos em destaque

Neste mês, é importante destacar o andamento dos seguintes projetos do Plano de Gestão do Biênio 2012-2014 – PLABI, cujas atividades contribuíram sobremaneira para a consecução do planejamento institucional.

Programa de Regularização das Edificações do TJDFT

Gestão Setorial

PROATRIUM | Projeto de Reformulação da Disposição Física dos Acessos aos Fóruns

A crescente demanda de serviços do TJDFT aliada à carência de servidores tem gerado sobrecarga de trabalho e o aumento do tráfego de pessoas nas unidades judiciais e administrativas. Em muitos casos, a visita a essas unidades poderia ser evitada, proporcionando maior conforto e comodidade ao usuário-cidadão. Notadamente, quando se trata de reclamaes judiciais, a sociedade precisa de respostas não só céleres, mas de fácil acesso. Nesse sentido, a implementação do Projeto de Reformulação da Disposição Física dos Acessos aos Fóruns vem diretamente ao encontro desses desejos, como unidade modelo capaz de oferecer serviços jurisdicionais, com redução de custo e tempo, sem, contudo, comprometer sua eficiência e eficácia.

O projeto PROATRIUM, coordenado pela Corregedoria da Justiça, tem o propósito de otimizar a logística de acesso do usuário aos serviços disponibilizados em um fórum piloto, por meio da reformulação do posicionamento das unidades judiciais e administrativas e adaptação dos sistemas de TI, levando-se em conta a sequencia lógica das necessidades do jurisdicionado.

O projeto apresentou boa evolução neste mês. O fórum piloto foi escolhido, a implementação das mudanças já está bem avançada, o público-alvo para o treinamento já foi definido e o Instituto de Formação foi acionado. Por fim, a realocação e o redimensionamento das instalações físicas dos setores foram concluídos, os leiautes dos setores estão praticamente finalizados e a adaptação dos sistemas de TI já foi iniciada.



Programa de Valorização de Magistrados e Servidores

Gestão Setorial

PROCAQ | Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial – Quinquênio 2012-2016

O PROCAQ, coordenado pela Secretaria de Assistência e Benefícios – SEAB, tem o propósito de estabelecer o diagnóstico da situação estatístico-atuarial-financeira do PRÓ-SAÚDE, com o intuito de promover a eficiente gestão do programa, para a perpetuação dos seus serviços e a manutenção de sua reserva patrimonial diante do cenário futuro. Para isso, é fundamental que seja realizado um estudo econômico-atuarial do PRÓ-SAÚDE, por meio de empresa especializada, com vistas a contextualizá-lo perante o mercado e em acordo com a legislação vigente para os planos de saúde de autogestão, de modo a garantir sua sustentabilidade financeira e eficiência para os próximos 5 anos.

O projeto apresentou boa evolução neste mês e alcançou 83% de conclusão. As atividades relacionadas à contratação da empresa responsável pelo diagnóstico já foram concluídas e a empresa EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA foi contratada.

Programa de Expansão da Infraestrutura Física do TJDFT

Gestão Institucional

PROREC | Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas

O PROREC, sob gestão da Coordenação de Projetos e Gestão de Contratos de Obras – COB, propõe abrigar varas judiciais para atendimento à população do Recanto das Emas. As áreas de trabalho do novo fórum deverão incluir gabinetes de magistrados, salas de audiência, salas para atendimento ao público e consultas processuais e demais áreas de escritório. Há previsão ainda para um auditório no subsolo e espaço para instalação da Defensoria Pública e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Será um fórum completo, capaz de atender de forma eficaz todas as demandas do jurisdicionado.

O Fórum do Recanto das Emas beneficiará 150 mil habitantes e atende à Resolução 01, de 31 de janeiro de 2011, que define o sistema de priorização de obras a serem construídas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O PROREC, que está em sua fase final, encontra-se com 83% de execução. Suas instalações internas e externas já foram concluídas, restando apenas o acabamento e outras formalidades.

Programa de Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas Administrativos

Gestão Setorial

PROGEC | Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações

O PROGEC, coordenado pela Secretaria de Recursos Materiais – SEMA, tem como objetivo a aquisição do código-fonte e da documentação do sistema ASI, utilizado atualmente pela Subsecretarias de Bens de Consumo - SUBEC e pela Subsecretaria de Bens Patrimoniais – SUPAT, da empresa ASI Link Data, a fim de dar cumprimento à determinação da Resolução nº 90 do Conselho Nacional de Justiça e de possibilitar ao TJDFE evoluir ou adaptar o sistema de acordo com suas necessidades.

Entre os benefícios esperados com a aquisição do código-fonte do sistema ASI está a possibilidade de evoluir ou adaptar o sistema às necessidades específicas do TJDFE por meio de equipe própria ou pela contratação dos serviços de manutenção do sistema com custo inferior ao praticado pela empresa ASI Link Data.

O projeto, previsto inicialmente para ser concluído em 14/1/2013, obteve uma evolução acima do esperado e, neste mês de outubro, foi concluído. A contratação foi finalizada e a empresa ASI Link Data entregou o código-fonte do sistema.

Resumo dos Projetos

No mês de outubro alcançamos índice de execução de **53,90%** do PLABI 2012-2014. Os projetos PROPSI, PSISADM e PSISJUD aguardam autorização da Administração do TJDFE para serem cancelados. O projeto PROGII aguarda definição da Administração quanto à sua suspensão temporária ou cancelamento, visto que a coordenação do projeto não possui informações suficientes para efetuar o planejamento. A Administração deferiu o pedido de cancelamento do projeto PROLEIUATE, solicitado pela Coordenação de Obras – COB e o projeto PROGEC, da SEMA, foi finalizado com aproximadamente 2 meses de antecipação.