



# PLABI 2012-2014

cada um com o seu som em perfeita harmonia

Plano de Gestão do Biênio



# Relatório Consolidado Mensal

---

## RCM

Setembro | 2012



## Acompanhamento das ações do PLABI 2012-2014

Os dados para a composição deste relatório foram obtidos junto aos coordenadores de cada projeto, por meio de preenchimento eletrônico específico e da realização de reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, a fim de complementar e validar as informações recebidas.

Os resultados encontram-se dispostos na planilha a seguir, que apresenta os principais elementos para o acompanhamento e a avaliação das ações contempladas no PLABI 2012-2014. Este relatório sintetizado é disponibilizado ao final de cada mês, mas os projetos podem ser acompanhados diariamente por meio da intranet.

Cabe ressaltar que o índice de execução do PLABI abrange não só a análise quantitativa dos percentuais informados pelos coordenadores. Há, também, a preocupação em contextualizar cada projeto conforme sua representatividade perante o portfólio, apontando fatores que possam, de alguma forma, interferir ou influenciar no respectivo índice.



	Projeto	Unidade Gestora	Data prevista término	% Realização Setembro	Status do Projeto
PAP	Projeto de Ampla Proteção a Magistrados e Servidores do TJDFT [continuidade]	SEST	01/04/2014	47%	
PARES	Projeto de Ampliação da Comunicação por meio de Redes Sociais	ACS	14/03/2014	3%	
PCHAT	Projeto de Atendimento <i>Online – Chat</i>	SEBI	21/05/2013	10%	
PRA3P	Projeto de Integração e Diagnóstico de Ações para Adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	SEG	14/05/2012	17%	
PROACCESS	Projeto de Acessibilidade aos Fóruns do TJDFT	COB	8/04/2014	1%	
PROAJU	Projeto de Atualização e Modernização das Rotinas de Julgamento do Sistema de 2ª Instância	SEJU	27/09/2013	0%	
PROATRIUM	Projeto de Reformulação da Disposição Física dos Acessos aos Fóruns	CJ	11/03/2013	0%	
PROAUC	Projeto de Automação da Carta de Guia	CJ	23/08/2013	0%	
PROAUT	Projeto de Montagem de Petições Iniciais [continuidade]	CJ	21/02/2011	58%*	



PROBI	Projeto de Análise e Implantação de Brigada de Incêndio	SEST	05/12/2012	20%	
PROBRISES	Projeto de Instalação de <i>Brisas</i>	SEAP	19/11/2013	0%	
PROCAF	Projeto de Modernização de Carteiras Funcionais	SERH	17/06/2013	17%	
PROCAP	Projeto de Construção de Galpão no Centro Arquivístico Permanente do DF	COB	21/07/2014	2%	
PROCAQ	Projeto de Contratação de Consultoria Atuarial - Quinquênio 2012-2016	SEAB	26/02/2013	78%	
PROCART	Projeto de Integração Eletrônica com o Cartório de Distribuição Rui Barbosa	CJ	21/03/2014	0%	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Armazenamento	COB	30/05/2014	16%	
PROCONSER	Projeto de Instalação de Laboratório de Conservação e Restauração das Obras Raras do TJDF	SEGD	22/08/2013	7%	
PRODISU	Projeto de Sistematização de Declarações de Inconstitucionalidade das Normas Distritais Proferidas pelo STF	SEBI	18/12/2013	7%	
PROEGE	Projeto de Desenv. de Sistema p/ Modernizar Procedimentos de Cálculo e Emissão de Guias de Custas Jud. de 1ª Inst. por Meio Eletrônico e Elaboração de Rel. Gerenciais [continuidade]	CJ	29/11/2013	81%	
PROESCOLA	Projeto Escola Virtual	SEIF	31/07/2013	25%	



PROFAC	Projeto de Construção do Fórum de Águas Claras	COB	30/11/2013	2%	
PROFACB	Projeto de Substituição do Revestimento da Fachada do Bloco B do Fórum de Brasília	COB	29/08/2013	0%	
PROFAMI	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum da Família	COB	2/10/2012	0%	
PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	25/12/2013	0%	
PROFOG	Projeto de Construção do Fórum do Guará	COB	30/05/2014	5%	
PROGEC	Projeto de Gerenciamento de Logística e de Contratações [continuidade]	SEMA	14/01/2013	57%	
PROGED	Projeto de Gerenciamento Eletrônico de Protocolização e Controle da Tramitação de Processos, Petições e outros Documentos	CJ	31/12/2012	0%	
PROGII	Projeto de Construção da Garagem II do TJDF	COB	-----	0%	
PROGOC	Projeto de Construção de Galpão para Guarda de Objetos de Crime	COB	30/05/2014	20%	
PROGOV	Projeto de Modernização dos Processos de Governança de TI e Segurança da Informação	SETI	16/10/2014	1%	
PROGRAF	Projeto de Modernização do Parque Gráfico do TJDF	SEAP	20/10/2014	0%	



PROIJUS	Projeto de Inclusão de Servidores e de Cidadãos com Deficiência	NIC	15/04/2014	5%	
PROINCEND	Projeto de Adequação da Prevenção e do Combate a Incêndio	COB	25/03/2014	11%	
PROINTEL	Projeto de Integração Tecnológica das Instituições que Atuam na Persecução Penal	CJ	8/02/2013	11%	
PROJIT	Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes	CJ	18/01/2013	12%	
PROLEIAUTE	Projeto de Adequação de Leiautes dos Fóruns do TJDFT	COB	-----	0%	
PROLISTI	Projeto de Aquisição de Licenças e Suporte de TI	SETI	13/08/2013	36%	
PROMAB	Projeto de Construção do Anexo do Fórum do Meio Ambiente	COB	-----	0%	
PROMAP	Projeto de Manutenção Predial	SEAP	08/07/2013	29%	
PROMEL	Projeto de Modernização de Elevadores	SEAP	31/10/2013	2%	
PROMEQ	Projeto de Modernização dos Equipamentos de TI	SETI	27/03/2013	36%	
PROMOB	Projeto de Substituição do Mobiliário [continuidade]	SEMA	22/04/2013	44%	








PROMODEMA	Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados	VP	14/05/2013	48%	
PROMOPI	Projeto de Modernização da Consulta a Publicações na Internet	SEGD	28/03/2013	21%	
PRONUM	Projeto TJ em Números	SEPG	20/11/2013	11%	
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos [continuidade]	SEGD	21/04/2014	3%	
PROPAE	Projeto de Expansão do Tratamento Arquivístico dos Processos dos Arquivos Intermediários Judiciais [continuidade]	SEGD	15/12/2016	34%	
PROPISI	Projeto de Desenvolvimento de Sistema Informatizado para o Psicossocial	SEPSI	28/02/2014	0%	
PROPJE	Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje	SEG	-----	0%	
PROPLANO	Projeto de Elaboração de Plano de Ações Setorial	SEIF	19/03/2013	24%	
PROPOP	Projeto de Controle Jurisdicional de Políticas Públicas no TJDFT	SEBI	12/12/2013	7%	
PROPSI	Projeto de Psicodinâmica do Trabalho	SESA	-----	0%	
PROREC	Projeto de Conclusão da Construção do Fórum do Recanto das Emas	COB	22/04/2013	0%	



PROREQ	Projeto de Renovação do Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001	SEG	26/03/2013	14%	
PROREVISÃO	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para a Atividade de Revisão Textual	NURT	5/04/2013	20%	
PROREVP	Projeto de Revitalização do Fórum de Planaltina	COB	24/03/2014	7%	
PROREVS	Projeto de Revitalização do Fórum de Sobradinho	COB	19/03/2014	8%	
PROSEDE	Projeto de Construção da Sede da Escola de Administração Judiciária	COB	30/05/2014	0%	
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDF	SERH	28/10/2013	38%	
PROSIN	Projeto de Sinalização Visual das Edificações	SEAP	14/10/2013	22%	
PROSUD	Projeto de Substituição das Divisórias [continuidade]	SEMA	29/04/2014	11%	
PROTEIN	Projeto de Reformulação da Central de Teleinformações do TJDF	OVG	19/07/2013	25%	
PROTER	Projeto de Modernização da Infraestrutura de Telecomunicações e Redes	SETI	09/08/2013	12%	
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição de 2ª Instância	SEJU	7/03/2013	0%	



<b>PROUNI</b>	Projeto de Unificação de Normas e de Procedimentos para o Atendimento nos Arquivos do TJDFT	SEGD	07/06/2013	0%	
<b>PROVIS</b>	Projeto de Identificação Visual do TJDFT	ACS	25/10/2013	18%	
<b>PSISADM</b>	Projeto de Modernização dos Sistemas Administrativos	SETI	-----	0%	
<b>PSISJUD</b>	Projeto Modernização dos Sistemas Judiciais	SETI	-----	0%	
<b>PSISTEMA</b>	Projeto de Desenvolvimento de Sistema de Gerenciamento de Dados do Pró-Saúde	SEAB	-----	0%	



## Índice de execução do PLABI 2012-2014 em setembro de 2012

**28,19%**

### Observações:

Para o cálculo do índice de execução do PLABI, utilizou-se a média ponderada dos percentuais de realização dos 69 projetos.

## Legenda

### Status do Projeto

	Projetos com execução dentro do cronograma previsto.
	Projetos que apresentam necessidade de maior atenção no decorrer de suas atividades.
	Indica a falta de prestação de informações pelo setor responsável
	Indica a necessidade de adequação das atividades executadas ao planejamento do projeto.
	Projeto aguardando decisão da Administração Superior



## Projetos em destaque

---

Neste mês, é importante destacar o andamento dos seguintes projetos do Plano de Gestão do Biênio 2012-2014 – PLABI, cujas atividades contribuíram sobremaneira para a consecução do planejamento institucional.

### Programa de Sustentabilidade Socioambiental do TJDF

#### Gestão Institucional

#### **PRA3P | Projeto de Integração e Diagnóstico de Ações para Adesão ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P**

Sob a Gestão da Secretaria Geral – SEG, o projeto está inserido na perspectiva “Processos Internos” do Mapa Estratégico do TJDF, que objetiva a priorização dos processos e procedimentos críticos para a promoção da melhoria contínua do Tribunal, tornando a prestação jurisdicional mais produtiva e eficiente.

O projeto contempla diretrizes direcionadas aos parâmetros da Agenda A3P do Meio Ambiente: a adesão à agenda; o diagnóstico piloto da gestão socioambiental no TJDF em oito fóruns e seis unidades administrativas; a implantação de planos de ações corretivas e inovadoras, voltadas ao estabelecimento de linhas de base de consumo de recursos naturais, de sensibilização dos servidores e magistrados, de compras sustentáveis, e de qualidade de vida no ambiente de trabalho; e a formatação de indicadores e metas socioambientais a serem atingidas pelo Tribunal anualmente.

Desde que o projeto foi iniciado já foram finalizadas 11 atividades relacionadas ao levantamento de necessidades e diagnóstico do projeto de adesão à agenda A3P, assim como estabelecidas as diretrizes de comunicação institucional do projeto.

Dessa forma, o projeto apresenta uma oportunidade estratégica ao dotar o TJDF de uma certificação oficial de responsabilidade ambiental, normatizando o monitoramento do consumo de recursos naturais no TJDF.



## Programa de Valorização de Magistrados e Servidores

### Gestão Institucional

#### PROESCOLA | Projeto Escola Virtual

A Escola de Administração Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios – Instituto Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro tem como missão promover educação corporativa a magistrados, servidores e sociedade, contribuindo para o cumprimento da missão do TJDFT e, por isso, tem oferecido diversas ações de capacitação na modalidade presencial. Considerando, contudo, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem em seus quadros cerca de 6.500 servidores ativos e 350 magistrados, tornou-se premente a necessidade de utilização de modernos recursos educacionais para atender às demandas acadêmicas da Casa. Assim, a Escola tem oferecido também algumas capacitações na modalidade de ensino à distância, que é capaz de proporcionar treinamento para a totalidade do seu público-alvo, o que não é possível somente por meio do ensino presencial. A capacitação na modalidade a distância, entretanto, vem sendo realizada até o momento na Casa por meio de contratações externas.

O PROESCOLA visa justamente dar ao TJDFT autonomia para criar, desenvolver e aplicar seus próprios cursos sem necessariamente descartar as contratações externas, além de propiciar o alinhamento às diretrizes da Resolução nº 126 do Conselho Nacional de Justiça.

O projeto apresentou boa evolução neste mês e o treinamento de servidores da Escola já foi concluído. O modelo para suportar a solução proposta já está praticamente definido. A pesquisa de mercado está avançada, as empresas pesquisadas enviaram as especificações técnicas dentro do prazo e o projeto básico para a contratação encontra-se em fase de elaboração.



## PROSER | Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDF

Coordenado pela Secretaria de Recursos Humanos, o PROSER tem o propósito de estabelecer, no âmbito do TJDF, um programa de reconhecimento dos servidores fundamentado no acúmulo de pontos para o usufruto de incentivos institucionais. O projeto atende ao objetivo nº 9 do Planejamento Estratégico do TJDF 2010-2016, que busca o fortalecimento da política de valorização de magistrados e servidores por meio da identificação das necessidades relacionadas à melhoria da qualidade e do ambiente de trabalho, remuneração, plano de benefícios, acesso à cultura, qualidade de vida no trabalho, reconhecimento de talentos e ao sentimento de identificação funcional.

O PROSER visa reconhecer publicamente os servidores que, individualmente ou em equipe, oferecem contribuições importantes às suas unidades e ao cumprimento da missão do TJDF, com vistas ao incremento dos resultados institucionais e, dessa forma, ampliar a capacidade do Tribunal gerar resultados com base nas competências, na motivação, no comprometimento e na integração de seus servidores, impulsionados, entre outras ações, por mecanismos institucionais de reconhecimento profissional das pessoas.

Entre as tarefas concluídas, está a proposta de metodologia de conversão de pontos por produtividade, que foi aprovada pela Secretaria Geral – SEG; o plano estatístico de orientação para o desenvolvimento da grade de pontuação; e a grade de pontuação. A parceria com a ASSEJUS está consolidada e a divulgação do PROSER está sendo realizada pela ACS.

### Programa de Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas Administrativos Gestão Institucional

## PROMODEMA | Projeto de Modernização do Sistema de Designação Eletrônica de Magistrados

O PROMODEMA encontra-se inserido na perspectiva “Aprendizado e Crescimento” do Mapa Estratégico do TJDF, que objetiva a implementação constante da modernidade e do crescimento organizacional.

O projeto, coordenado pela 1ª Vice-Presidência, tem por objetivo implantar sistema informatizado de controle para as designações de juízes substitutos. O sistema será capaz de



gerenciar, de forma eletrônica, todos os procedimentos necessários à designação dos magistrados, em conformidade com a regulamentação vigente e de forma a garantir máxima eficiência na prestação jurisdicional. Atualmente, o procedimento de designação é controlado de forma manual, por meio de planilhas eletrônicas e sem integração com os demais sistemas da Casa. A implantação do PROMODEMA proporcionará maior controle nas lotações, movimentações, distribuição dos auxílios para as varas, melhoria na eficiência operacional quanto à realização dos procedimentos administrativos de interesse dos magistrados de 1º grau e maior transparência nos processos de movimentação dos Juízes de Direito Substitutos do TJDF.

O mapeamento dos processos de trabalho está praticamente concluído (99%) e os requisitos funcionais do sistema estão sendo definidos.

## Programa de Expansão da Infraestrutura Física do TJDF

### Gestão Institucional

#### **PROJIT | Projeto de Modernização dos Juizados Especiais Itinerantes**

Sob a coordenação da Corregedoria do TJDF, o PROJIT tem por objetivo a aquisição de dois novos ônibus configurados e equipados para atender às diversas demandas referentes à expansão e melhoria dos serviços do Juizado Especial Itinerante, ampliando o acesso à justiça aos cidadãos do Distrito Federal.

O Juizado Especial Itinerante é uma das principais formas de acesso à justiça. O atendimento é rápido, fácil e gratuito. Os serviços são prestados por meio de um ônibus que percorre diversas regiões do Distrito Federal onde não existem fóruns. Atualmente, o Juizado Especial Itinerante conta com apenas uma unidade móvel com tecnologia defasada e com problemas de manutenção e de configuração. A aquisição de mais dois ônibus configurados e equipados com tecnologia de ponta permitirá a ampliação dos serviços prestados a uma maior parcela da população do Distrito Federal.

Entre as diversas atividades do projeto, já foram concluídas ou estão em fase final de conclusão as relativas à padronização da configuração dos ônibus e a especificação dos requisitos materiais e humanos para a licitação dos ônibus e dos materiais necessários à implantação do PROJIT.



## Resumo dos Projetos

No mês de setembro alcançamos índice de execução do 30,57% do PLABI 2012-2014. Os projetos PROLEIAUTE, PSISADM e PSISJUD tiveram cancelamento solicitado à Administração do TJDFT e o coordenador do projeto PROPSI solicitou a sua desvinculação do PLABI 2012-2014.

O percentual de execução do PROAUT\* refere-se ao mês de abril e não foi atualizado em virtude da falta de prestação de informações pela Unidade responsável.

Os projetos que envolvem desenvolvimento de sistemas, módulos de sistemas ou construção de soluções automatizadas pela equipe de informática do TJDFT foram avaliados pela Secretaria de Tecnologia da Informação – SETI e pela Assessoria de Governança de TIC – AGTIC e, após definição de prioridade junto à Secretaria Geral, foram organizados em ações para 2013 e 2014. Dessa forma, os projetos que foram planejados para serem atendidos pela SETI somente a partir de abril/2013, com prazo final em abril/2014, deverão ter seus cronogramas reavaliados e, caso necessário, ter sua execução suspensa temporariamente.