

MAPA ESTRATÉGICO

T J D F T 2015 - 2020

olhar o presente e expandir o futuro

PERSPECTIVA SOCIEDADE

Acesso à Justiça

Fomentar métodos consensuais de solução de conflitos

Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário

PERSPECTIVA APRENDIZADO & CRESCIMENTO

Gestão de Pessoas

Garantir a eficiência na alocação da força de trabalho nas unidades judiciais

Consolidar a política de valorização dos magistrados e dos servidores

Consolidar a política de gestão por competências alinhada à Estratégia

Tecnologia

Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Eficiência Operacional

Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos

Consolidar a gestão de custos operacionais

Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho

Governança Judiciária

Consolidar e aprimorar a governança do TJDF

Aprimorar a comunicação interna e externa

Responsabilidade Socioambiental

Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica

PERSPECTIVA RECURSOS

Infraestrutura

Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Proporcionar a infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Orçamento

Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia

Missão

Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social.

Visão

Até 2020 apresentar resultados que reflitam o aumento da produção, eficiência e qualidade em nossa atuação.

Valores

Imparcialidade | Ética | Celeridade
Credibilidade | Transparência

Perspectiva **Sociedade**

Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário

Projetos Estratégicos relacionados:

-
- Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
-
- Projeto de Controle de Depósitos Judiciais
-
- Projeto de Modernização da Vara de Execução Fiscal (VEF)
-
-

Perspectiva **Sociedade**

Objetivo Estratégico: Fomentar métodos consensuais de solução de conflitos

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
-

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos

Projetos Estratégicos relacionados:

-
- Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
-
- Projeto de Controle de Depósitos Judiciais
-
- Projeto de Gravação Digital de Audiências
-
- Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes
-
- Projeto de Construção do Fórum do Itapoã
-
- Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDF
-
- Projeto de Modernização da Vara de Execução Fiscal (VEF)
-

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Consolidar a Gestão de Custos Operacionais

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

- Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDFT

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Controle de Depósitos Judiciais
-

- Projeto de Gravação Digital de Audiências
-
-

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos

- Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDFT

- Programa de Implantação da Governança Institucional

- Projeto de Implantação da Gestão de Riscos no TJDFT

- Projeto de Implantação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) no TJDFT

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação interna e externa

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Implantação do e-Social no TJDFT
- Projeto de Implantação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) no TJDFT

Perspectiva **Processos Internos**

Objetivo Estratégico: Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica

Projetos Estratégicos relacionados:

-

Perspectiva **Aprendizado e Crescimento**

Objetivo Estratégico: Garantir a eficiência na alocação da força de trabalho nas unidades judiciais

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Atualização do Modelo de Gestão por Competências
-

Perspectiva **Aprendizado e Crescimento**

Objetivo Estratégico: Consolidar a política de valorização dos magistrados e dos servidores

Projetos Estratégicos relacionados:

Perspectiva **Aprendizado e Crescimento**

Objetivo Estratégico: Consolidar a política de gestão por competências alinhada à estratégia

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Atualização do Modelo de Gestão por Competências
-
-

Perspectiva **Aprendizado e Crescimento**

Objetivo Estratégico: Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Controle de Depósitos Judiciais

- Projeto de implantação de Novo Sistema de Folha de Pagamento

- Projeto de Gravação Digital de Audiências

- Programa de Modernização e Convergência de Sistemas Judiciais e Administrativos

- Projeto de Modernização da Vara de Execução Fiscal (VEF)

Perspectiva Recursos

Objetivo Estratégico: Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Construção do Complexo de Galpões
 - Projeto de Construção do Fórum do Itapoã
-
-

Perspectiva **Recursos**

Objetivo Estratégico: Proporcionar infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais

Projetos Estratégicos relacionados:

- Programa de Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação
 - Programa de Modernização e Convergência de Sistemas Judiciais e Administrativos
-
-

Perspectiva **Recursos**

Objetivo Estratégico: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia

Projetos Estratégicos relacionados:

- Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos
-

Projetos Estratégicos em execução no TJDFT

Projeto de Controle de Depósitos Judiciais

Unidade gestora:	COSIST – Coordenadoria de Projetos e de Sistemas da Primeira Instância / SECOJ – Secretaria de Contas Judiciais
Gerente titular:	Antônio Ricardo Faria de Lima
Gerente Substituto:	Rodolfo Hudson Tomaz Batista
Objetivo Geral	Implantar regras, procedimentos e ferramentas automatizadas para o monitoramento da cadeia de recolhimento, levantamento e controle dos depósitos judiciais da 1ª e 2ª instância do TJDFT.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilidade na emissão de guias de depósitos judiciais; ▪ Maior segurança nos procedimentos de levantamento dos depósitos judiciais por meio do alvará eletrônico; ▪ Maior controle dos valores depositados em contas de depósito judicial vinculadas ao TJDFT; ▪ Simplificação dos processos de trabalho; ▪ Celeridade processual.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário; ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; ▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho; ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecer as relações com as instituições parceiras; ▪ Promover a efetividade no cumprimento das decisões.
Indicador Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de satisfação com a prestação de serviços;
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integração para emissão de guias de depósito ▪ Preenchimento manual de informações de depósito, levantamentos e consulta sobre totalização do saldo de contas

	<p>judiciais;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Retorno das informações dos depósitos do Banco do Brasil; ▪ Alvará de Levantamento; ▪ Relatórios Gerenciais; ▪ Guia de Depósito na Internet.
Entregas realizadas no período	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem evolução no período
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integração do alvará de levantamento de valores eletrônico do PJE.
% execução:	98%

Programa de Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Unidade gestora:	AGSI – Assessoria de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação
Gerente titular:	Nadja de Alencar Cesar Zubcov
Gerente Substituto:	Cristiano Rodrigues Pereira Júnior
Objetivo Geral	Implantar o Sistema de Segurança de Gestão da Informação (SGSI), envolvendo a elaboração da Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI), e incluindo as políticas de controle de acesso, de segurança em recursos humanos, de classificação da informação, de segurança física dos ativos relacionados à informação, de criptografia, de segurança nas operações, de segurança das comunicações, de segurança para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, de segurança para fornecedores, para gestão de incidentes de segurança da informação, de gestão de riscos e de gestão da continuidade do negócio.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desenvolver a cultura de segurança da informação; ▪ Alinhar as frentes relacionadas ao tema "Segurança da Informação"; ▪ Dar maior clareza em relação a exposição de riscos;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentar melhoria no grau de segurança da informação.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivo Estratégico:	Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprimorar a governança de TIC; ▪ Implantar sistemática de gestão de riscos.
Indicador Estratégico	Índice de execução do orçamento estratégico
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborar e publicar norma interna relativa à Classificação de Documentos / Informação ▪ Elaborar e publicar norma interna relativa à disponibilidade e acesso à informação ▪ Elaborar e publicar norma interna que institui a Política Corporativa de Segurança da Informação ▪ Levantar exigências normativas relacionadas ao acesso à informação no TJDFT ▪ Levantar / conhecer outros portais de transparência (Executivo e Judiciário) ▪ Conhecer requisitos do conceito "dados abertos" ▪ Sugerir ações que proporcionem o aumento do percentual de cumprimento das exigências presentes no Ranking da Transparência do Poder Judiciário (PA 22812/2019) ▪ Definir com áreas envolvidas (ACS e SERAGI/SETIC) a estratégia e soluções para revisão da Página ▪ Ajustar os links da Página Transparência com base na determinação da SEG ▪ Ajustar na Página Transparência informações relativas às contratações/aquisições ▪ Definir estratégia de acompanhamento periódico do cumprimento das exigências normativas ▪ Produzir cartilha contendo informações sobre a LAI ▪ Promover campanha de sensibilização de gestores envolvidos com o cumprimento da LAI
Entregas realizadas no período	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumprir as recomendações da Secretaria de Controle

	<p>Interno relativas à ação de controle “Levantamento sobre Transparência”;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Publicar painel a ser desenvolvido no QlikSense contendo a lista de veículos do TJDF (Resolução Nº 83 de 10 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça).
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">▪ Publicar painel a ser desenvolvido no QlikSense contendo a lista de informações classificadas e desclassificadas (Art. 29 da Lei de Acesso à Informação);▪ Publicar painel a ser desenvolvido no QlikSense contendo os pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos (Art. 30, III da Lei de Acesso à Informação);
% execução:	93%

Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Unidade gestora:	GSVP – Gabinete da Segunda Vice-Presidência
Gerente titular:	Alessandra Barenco França
Gerente Substituto:	Rogério Martins Silva
Objetivo Geral	Instalar e ampliar a capacidade de atendimento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), vinculados ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), em todas as circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Disseminação da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses;▪ Diminuição das despesas com processos judiciais;▪ Celeridade processual;▪ Aumento de produtividade, da eficácia e da qualidade no atendimento à sociedade;▪ Aumento da satisfação do usuário com o Poder Judiciário;▪ Prevenção de novos conflitos de interesses;▪ Solução de conflitos antes da judicialização (pauta pré-processual);▪ Impacto direto da ENAJUD (Estratégia Nacional de Não Judicialização).
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;▪ Fomentar métodos consensuais de solução de conflitos;▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e

	<p>administrativos;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Consolidar a gestão de custos operacionais.
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none">▪ Ampliar a instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSCs;▪ Ampliar a divulgação das formas alternativas de solução de conflitos para a sociedade.
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">▪ Índice de satisfação com a prestação de serviços;▪ Sessões de conciliação e mediação pré-processual designadas;▪ Procedimentos resolvidos por meio de conciliação e mediação pré-processual e processual;▪ Celeridade processual (1ª Instância);▪ Celeridade processual (2ª Instância);▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância);▪ Índice de atendimento à demanda (2ª Instância);▪ Índice de eficiência operacional.
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none">▪ Adaptação dos sistemas de primeira instância (SISTJ e Pje)▪ Mapeamento e otimização dos processos de trabalho comuns e aplicáveis a todos os CEJUSCs▪ Instalação do CEJUSC Águas Claras▪ Instalação do CEJUSC-CEI▪ Instalação do CEJUSC-GAM▪ Instalação do CEJUSC-GUA▪ Instalação do CEJUSC-PAR▪ Instalação do CEJUSC-PLA▪ Instalação do CEJUSC-SAM

	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalação do CEJUSC-SOB▪ Instalação do CEJUSC Fiscal▪ Instalação do CEJUSC Taguatinga
Entregas do período	<ul style="list-style-type: none">▪ Desenvolvimento do SISCON, integrado aos demais sistemas do TJDFT (1ª etapa)▪ Ampliação do CEJUSC-FAM▪ Instalação do CEJUSC Segundo Grau
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalação do CEJUSC-BRZ▪ Instalação do CEJUSC-ITA▪ Instalação do CEJUSC-NUB▪ Instalação do CEJUSC-REM▪ Instalação do CEJUSC-RFU▪ Instalação do CEJUSC-SMA▪ Instalação do CEJUSC-SSB▪ Instalação do CEJUSC Vara da Infância e Juventude▪ Ampliação do CEJUSC-ACL▪ Ampliação do CEJUSC-BSB▪ Ampliação do CEJUSC-BRZ▪ Ampliação do CEJUSC-CEI▪ Ampliação do CEJUSC-FAM▪ Ampliação do CEJUSC-GAM▪ Ampliação do CEJUSC-GUA▪ Ampliação do CEJUSC-NUB▪ Ampliação do CEJUSC-PAR▪ Ampliação do CEJUSC-PLA▪ Ampliação do CEJUSC-REM▪ Ampliação do CEJUSC-RFU▪ Ampliação do CEJUSC-SAM▪ Ampliação do CEJUSC-SSB▪ Ampliação do CEJUSC-SOB▪ Ampliação do CEJUSC Fiscal

	▪ Ampliação do CEJUSC Vara da Infância e Juventude
% execução:	49%

Projeto Gravação Digital de Audiências

Unidade gestora:	CGTI – Coordenadoria-Geral de Tecnologia da Informação
Gerente titular:	Leonardo da Motta Oliveira
Gerente Substituto:	Francisco Xavier de Castro
Objetivo Geral	Prover o TJDFT de solução de gravação digital de audiências
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redução do tempo de audiência; ▪ Celeridade no trâmite processual; ▪ Maior segurança em informações judiciais.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; ▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho; ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.
Iniciativas Estratégicas	Priorizar as ações do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Celeridade processual (1ª Instância); ▪ Celeridade processual (2ª Instância); ▪ Índice de execução do PETIC.
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalação das licenças da ferramenta de gravação de audiências no Juizado de órfãos e sucessões do Guará (1 licença), nos ambientes de atuação da SUAPO (67 licenças) e para atender demandas da Corregedoria e Coordenação de ética (3 licenças) ▪ Aquisição de 123 Kits de gravação de audiências

	<ul style="list-style-type: none">▪ Contratação dos serviços de Suporte Remoto e Suporte na modalidade Consultoria por hora e por demanda;▪ Recebimento de equipamentos adquiridos por meio da PA SEI 10039/2017▪ Aquisição e recebimento dos equipamentos de webcam e fones de ouvido;▪ Cronograma para o início da expansão que será coordenada pelo SERSAV com o suporte da equipe da CTIS.
Entregas do período	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Sem evolução no período</i>
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">▪ Instalação das licenças da solução DRS no âmbito do TJDFT.
% execução:	99%

Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes

Unidade gestora:	SEJU - Secretaria Judiciária
Gerente titular:	Aline Barreto Vianna Cardoso
Gerente Substituto:	Gledson de Lima Araújo
Objetivo Geral	Implantar, no âmbito do TJDFT, mecanismos que permitam a gestão automatizada dos processos sobrestados por força de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), desde a fase de admissão, bem como dos incidentes de assunção de competência (IAC), até 1º de setembro de 2017, atendendo aos padrões estabelecidos na Resolução CNJ nº 235, notadamente em seu art. 14.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Atuação do NUGEP em conformidade com os padrões definidos na Resolução CNJ nº 235;▪ Gestão padronizada e automatizada dos processos sobrestados por força de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), desde a fase de admissão, bem como dos incidentes de assunção de competência (IAC);▪ Otimização do envio das informações de processos sobrestados ao CNJ;▪ Confiabilidade e rastreabilidade dos dados que envolvem o sobrestamento e o levantamento;▪ Padronização dos dados e possibilidade de ampla divulgação das informações para o conhecimento e acompanhamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de forma coordenada com demais tribunais do país.▪ Uniformização dos procedimentos administrativos

	<p>decorrentes de sobrestamento de processos em razão de julgamento de repercussão geral e de casos repetitivos;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilidade de gestão dos recursos repetitivos e incidentes de assunção de competência pelo NUGEP. ▪ Criação de uma rede de informações confiáveis e tempestivas, onde qualquer eventual mudança de status em qualquer tema de sobrestamento será informada, em tempo real, aos usuários e a outros tribunais.
--	--

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivo Estratégico	Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos
Iniciativas Estratégicas	
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Celeridade processual (1ª Instância); ▪ Celeridade processual (2ª Instância); ▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância); ▪ Índice de atendimento à demanda (2ª Instância).
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Envio das informações de processos sobrestados para o CNJ (integração inicial) ▪ Implementação do sobrestamento associado a temas (1ª instância) ▪ Implementação do sobrestamento associado a temas (2ª instância) ▪ Implementação do sobrestamento associado a temas (PJe) ▪ Implementação do levantamento associado a temas (1ª instância) ▪ Implementação do levantamento associado a temas (2ª instância)

Entregas do período	<ul style="list-style-type: none">Sem evolução no período
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">Conforme informações prestadas pela gerência do projeto, o percentual de 73% de conclusão do projeto não mais reflete a realidade, não só em razão de todas as substanciais modificações preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, trazidas com a edição da Res. 286/2019, a respeito dos dados dos processos sobrestados, mas também da ausência de transmissão diária dessas informações ao BNPR, tal como exigido pela Res. 235/2016. Haverá necessidade de replanejar o projeto e definir as novas entregas.
% execução:	73%

Projeto de Implantação do e-Social no TJDF

Unidade gestora:	SERH
Gerente titular:	Carmen Cecilia da Fonseca Lemes Ferreira
Gerente Substituto:	Janny Sayuri Nakamura Toyoshima
Objetivo Geral	Viabilizar os sistemas do Tribunal para prestar as informações exigidas Pelo e-Social no Decreto 8373/2014.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivo Estratégico	Aprimorar a comunicação externa
Iniciativa Estratégica	---
Indicadores Estratégicos	---
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Envio dos dados do Empregados/Contribuinte/Órgão Público ▪ Envio dos dados de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos ▪ Envio dos dados de Lotações Tributarias ▪ Envio dos dados do Carreiras Públicas ▪ Envio dos dados de Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador ▪ Envio dos dados de Alteração de Contrato de Trabalho
Entregas no período	<i>Sem entregas no período</i>
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Envio dos dados de Cargos/Empregos Públicos ▪ Envio dos dados de Funções e Cargos em Comissão ▪ Envio dos dados de Processos Administrativos/Judiciais ▪ Envio dos dados de Rubricas ▪ Envio dos dados de Horários/Turnos de Trabalho ▪ Envio dos dados de Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar ▪ Envio dos dados do Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador ▪ Envio dos dados do Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início – Ceditos ▪ Envio dos dados do Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início – Estagiários ▪ Envio dos dados do Trabalhador sem Vínculo de emprego/Estatutário – Alteração Contratual ▪ Envio dos dados de Trabalhador sem Vínculo de

emprego/Estatutário – Término

- Envio dos dados de Exclusão de Eventos
- Envio dos dados de Afastamento Temporário
- Envio dos dados de Desligamento
- Envio dos dados de Reintegração
- Envio dos dados de Cadastro de Benefícios Previdenciários – RPPS - Aposentados
- Envio dos dados de Cadastro de Benefícios Previdenciários – RPPS – Pensionistas
- Envio dos dados de Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
- Envio dos dados de Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
- Envio dos dados de Benefícios Previdenciários – RPPS
- Envio dos dados de Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- Envio dos dados de Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
- Envio dos dados de Informações Complementares aos Eventos Periódicos
- Envio dos dados de Fechamento dos Eventos Periódicos
- Envio dos dados de Reabertura dos Eventos Periódicos
- Envio dos dados de Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
- Envio dos dados de Contribuição Sindical Patronal
- Envio dos dados de Informações das Contribuições Sociais consolidadas por trabalhador
- Envio dos dados de Imposto de Renda Retido na Fonte
- Envio dos dados de Informações das Contribuições Sociais consolidadas por contribuinte
- Envio dos dados de Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

% execução: 40% (sobrestado)

Projeto de Construção do Complexo de Galpões

Unidade gestora:	COB
Gerente titular:	Daniele Feitosa de Albuquerque Lima Ramos
Gerente Substituto:	Alessandro de Castro Dias
Objetivo Geral	Proporcionar condições físicas apropriadas às atividades administrativas e judiciais, por meio da construção de Galpões que irão solucionar o problema de espaço físico adequado para guarda de material de consumo e bens patrimoniais.
Benefícios	Ampliação dos locais de armazenamento bem como abrigar a marcenaria do TJDF, que deve ter o seu espaço atual desocupado em função da construção de novo galpão para guarda de bens permanentes.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivo:	Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais
Iniciativas	---
Indicadores	---
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrega Proj. Subestação aprovado ▪ Aprovação dos laudos Patológicos ▪ Aprovação do Projeto PCI
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ---
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Execução da Obra do remanescente
% execução:	66%

Dados do Contrato

Número do PA	5.066/2018 (SEI)
Número do contrato	NÃO HÁ LICITAÇÃO
Contratada	NÃO HÁ LICITAÇÃO
CNPJ	NÃO HÁ LICITAÇÃO
Vigência do Contrato	NÃO HÁ LICITAÇÃO

Projeto de Construção do Fórum do Itapoã - PROFIT

Unidade gestora:	COB
Gerente titular:	Daniele Feitosa de Albuquerque Lima Ramos
Gerente Substituto:	Raimundo Gonzaga Moura dos Santos
Objetivo Geral	Construção de edificação que se destinará a abrigar vara judiciais para atendimento à população do Itapoã.
Benefícios	Melhoria no atendimento jurisdicional à população da região do Itapoã.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Priorizar a 1ª Instância na destinação dos espaços físicos
Indicadores Estratégicos	<p>O contrato está em execução, a obra possui 37 medições apuradas que totalizam o valor de R\$ 13.580.363,90 e percentual de execução de 93,39%.</p> <p>A contratada solicitou aditivo contratual com acréscimos e supressões na planilha orçamentaria, de forma que irá diminuir o valor do contrato, no tocante a serviços de engenharia, que nesse momento é de R\$ 14.541.711,00. A Administração Superior autorizou o prosseguimento do pedido da contratada.</p>
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ---
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> ---
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> Termo de Recebimento Definitivo
% execução:	99%

Dados do Contrato

Número do PA	21.299/2013 (SIPAD WEB)
Número do contrato	188/2015

Contratada	EHS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	03.700.234/0001-30
Vigência do Contrato	07/01/2019 - TA 03

Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos	
Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Rodolfo Antônio da Costa Guará
Gerente Substituto:	Carlos Augusto da Silva
Objetivo Geral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estruturar o Novo Portfólio de Projetos Estratégicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no período máximo de 6 (seis) meses, desvinculando-o do Plano de Administração do Biênio, para garantir o prazo adequado de desenvolvimento dos projetos e a consecução do Plano Estratégico vigente.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitar conflitos e concorrência dos projetos estratégicos entre si; ▪ Avaliar e dar visibilidade à contribuição individual de cada projeto para alcance dos Objetivos Estratégicos; ▪ Ampliar o prazo do planejamento dos projetos estratégicos; ▪ Possibilitar o planejamento orçamentário adequado à priorização dos projetos estratégicos constantes do Portfólio Estratégico; ▪ Possibilitar a priorização dos projetos de acordo com os benefícios esperados e expectativa de execução; ▪ Ampliar a participação dos magistrados e dos servidores no Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos do TJDFT, possibilitando o exercício de estímulo às inovações provenientes do próprio TJDFT; ▪ Facilitar a tomada de decisões pela Administração relacionadas aos Projetos Estratégicos; ▪ Priorizar os esforços do TJDFT em ações direcionadas ao alcance dos Objetivos Estratégicos; ▪ Evitar a descontinuidade dos Projetos Estratégicos, contribuindo para o alcance dos Objetivos Estratégicos; ▪ Ampliar o monitoramento e o controle do TJDFT sobre os Projetos Estratégicos (gastos, resultados, etc); ▪ Maior confiabilidade no Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos por parte dos Gerentes de Projeto, Gestores, Magistrados e Servidores.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT;

	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.
Iniciativa Estratégica	Promover o alinhamento estratégico das unidades administrativas e judiciárias
Indicador Estratégico	Índice de execução do orçamento estratégico
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> Normatização e publicação do Plano de Administração; Atualização do Regimento Interno Administrativo – RIA; Implantação do Processo de Gestão do Portfólio de Projetos Estratégicos. Portfólio Estratégico atualizado Plano de divulgação elaborado Definição e aprovação de novos critérios para seleção e priorização de projetos estratégicos;
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sem evolução no período</i>
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> Atualização do Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos – PGPE; Atualização de normativos (Resolução 16/2017 e Portaria GPR 621/2014)
% execução:	89%

Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDFT

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Leonardo Alves de Melo Neves
Gerente Substituto:	
Objetivo Geral	Instituir o Processo de Gestão da Estrutura Organizacional no âmbito do TJDFT, em até 6 meses, sem custos, a partir da observância da Cadeia de Valor, em especial do macroprocesso Desenvolvimento Organizacional – área Gestão e Suporte, provendo à Administração Superior informações técnicas hábeis a fundamentar iniciativas de modernização da estrutura organizacional, proporcionando, assim, uma maior conformidade à realidade e às necessidades administrativas e financeiras do Tribunal.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Racionalização da estrutura organizacional, evitando-se duplicidade de atribuições, denominações semelhantes ou não apropriadas;▪ Promoção de subdivisões ordenadas e eficientes;▪ Maior eficiência na alocação da força de trabalho;▪ Promoção da eficiência e eficácia operacionais;▪ Celeridade na tramitação dos feitos administrativos e judiciais;▪ Sustentação dos ganhos da nova estrutura organizacional estabelecida;▪ Maior estabilidade e alinhamento estratégico da estrutura organizacional.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;▪ Consolidar a gestão de custos operacionais;

	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT.
Iniciativa Estratégica	Promover o alinhamento estratégico das unidades administrativas e judiciárias
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Celeridade processual (1ª Instância); Celeridade processual (2ª Instância); Índice de eficiência operacional.
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> Realização de estudo sobre a estrutura organizacional do TJDFT; Mapeamento do processo de gestão da estrutura organizacional; Definição de indicadores de desempenho para o processo; Elaboração de minuta de ato normativo regulamentador do processo; Análise dos macroprocessos da Cadeia de Valor; Definição e publicação de ato de designação dos responsáveis pelos macroprocessos da Cadeia de Valor.
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> Sem evolução no período
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de manual técnico contendo o detalhamento das atividades do processo; Elaboração de organograma. Obs.:Na hipótese de retomada do projeto, haverá a necessidade de reavaliação do seu escopo e, por consequência, replanejamento de suas atividades, haja vista o decurso de extenso lapso temporal e alteração da situação fática que justificou a sua propositura.
% execução:	70%

Projeto de Emissão Unificada de Certidão de Antecedentes Penais

Unidade gestora:	COSIST – Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1ª instância
Gerente titular:	Marilene Dantas de Ataides
Gerente Substituto:	Márcio Teixeira Gomes da Silva
Objetivo Geral	Unificar e automatizar a emissão das certidões de antecedentes criminais a partir de informações dos sistemas de primeiro e segunda instância.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segurança da informação; ▪ Agilidade nos processos de trabalho; ▪ Unificação de regras e métodos para a emissão da certidão; ▪ Celeridade na prestação das informações.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário; ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; ▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho.
Iniciativa Estratégica	----
Indicadores Estratégicos	----
Entregas efetuadas até o último relatório	----
Entregas no período	----
Entregas pendentes	Este projeto é a 8ª ação (DS 15 - Certidão de Antecedentes Penais) no ranking de novas ações de Desenvolvimento de Sistemas do PDTIC 2020. Foi iniciado um estudo para identificar as soluções técnicas mais eficientes e adequadas para a estruturação e integração das bases de dados processuais – fator crítico para o sucesso do projeto. Após o

	resultado desse estudo, serão definidos os aspectos técnicos necessários para a início da ação DS15, podendo culminar em nova ação para evolução do DWJuris. Se houver necessidade desta nova ação, seguirá para rito previsto no fluxo de entrada de demandas do PDTIC 2020.
% execução:	----

Projeto de Implantação da Gestão de Riscos no TJDFT

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Ludmila Pereira de Souza do Couto Maciel
Gerente Substituto:	Leonardo Alves de Melo Neves
Objetivo	Promover a implantação da sistemática de Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apoiar a governança do TJDFT; ▪ Aprimorar o processo de tomada de decisão, com fim a incorporar a visão de riscos em conformidade com as melhores práticas; ▪ Melhorar a alocação de recursos; ▪ Aprimorar os controles internos; ▪ Alinhar a tolerância a risco a estratégia adotada; ▪ Contribuir para a sustentabilidade das atividades organizacionais; ▪ Aprimorar os controles internos.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT; ▪ Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.

Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none">Ampliar a divulgação das iniciativas estratégicas e dos serviços prestados pelo Tribunal;Promover a integração constante das áreas responsáveis pela prestação das informações aos usuários;Promover o reconhecimento e a disseminação de boas práticas.
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">Índice de execução do orçamento estratégico;Índice de recursos orçamentários garantidos.
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none">Iniciação<ul style="list-style-type: none">Reunião de abertura do projeto e de alinhamento de consultoriaAprovação e publicação da Portaria que institui o Grupo de Trabalho para elaboração de projeto de implantação da Gestão de Riscos Estratégicos e Controles Internos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDF (Portaria GPR 2081/2018)Planejamento<ul style="list-style-type: none">Abertura de processos no SEI (0022456/2018, 0022072/2018 e 0022094/2018) para formalização e documentação do Projeto de Gestão de Riscos, da Consultoria da SECI e da designação dos participantes do projeto, respectivamente,Análise de políticas de outros órgãos e de melhores práticas de instituições nacionais e internacionais de referência na gestão de riscos;Apresentação da metodologia da SECI para seleção de áreas a serem auditadas de acordo com criticidade, materialidade e relevância;Revisão da Política de Gestão de Riscos do TJDF;Visita técnica à Eletronorte para conhecer a Gestão de Riscos da empresa;Elaboração do Relatório de Consultoria da SECI;Análise da cadeia de valor, dos objetivos estratégicos e de demais unidades ligadas ao

negócio da organização para decidir as áreas a serem priorizadas para implantação da Gestão de Riscos

- Entrega da 1ª versão do plano de ação para implantação da Gestão de Riscos Estratégicos e Controles Internos do Tribunal.
- **Execução**
 - Instituição do Comitê de Governança e Estratégia;
 - Definição da Metodologia de Gestão de Riscos a ser institucionalizada no Tribunal;
 - Instituição do grupo de trabalho para atualização da Política de Gestão de Riscos (SEPG e SECI)
 - Publicação da Política de Gestão de Riscos e Controles do TJDFT (revisada);
 - Aprovação da Metodologia de Gestão de Riscos a ser institucionalizada no Tribunal;
 - Divulgação do Guia de Gestão de Riscos e Controles do TJDFT;
 - Apreciação e aprovação da Matriz das Áreas Estratégicas;
- **Comunicação**
 - Elaboração de identidade visual para divulgação
 - Elaboração do Plano de Comunicação
 - Palestra de sensibilização do Tribunal
 - Palestra na Fest 2019 – Gestão de Riscos da Qualidade de Vida no Trabalho
 - Relatório de Gestão TCU 2019
- **Curso em Gestão de Riscos modalidade EAD**
 - Elaboração
 - 1ª turma 2019
- **Consultoria**
 - Tecnologia da Informação
 - Processo: Segurança da Informação
 - Oficina de Gestão de Riscos de Pessoas
 - Processo: Pagamento
 - Oficina de Gestão de Riscos em aquisições

	<ul style="list-style-type: none">▪ Metaprocesso de aquisições▪ Revisões<ul style="list-style-type: none">▪ Segunda revisão da Política de Gestão de Riscos (em virtude da estruturação da Governança na Corte)
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none">▪ Curso em Gestão de Riscos<ul style="list-style-type: none">▪ Reestruturação das aulas▪ Consultoria<ul style="list-style-type: none">▪ Projeto de Contratação de terceirizados vinculado à Segurança Institucional▪ Monitoramento e Controle<ul style="list-style-type: none">▪ Estudo técnico para aquisição de sistema de Gestão de Riscos
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">▪ Execução<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicação<ul style="list-style-type: none">▪ Relatório de Gestão TCU 2020▪ Relatório de Gestão TCU 2021▪ Curso em Gestão de Riscos modalidade EAD<ul style="list-style-type: none">▪ Elaboração▪ 1ª turma 2020▪ Atualização do conteúdo▪ 2ª turma 2020▪ Consultoria<ul style="list-style-type: none">▪ Integridade: Escopo a definir Data modificada devido ao Programa de Integridade▪ Sistema PJe▪ Obras▪ Gestão Predial▪ Segurança Institucional▪ Estratégicos▪ Projeto de Retomada das atividades presenciais▪ Transparência<ul style="list-style-type: none">▪ Canal de Comunicação com os usuários▪ Monitoramento e Controle

	<ul style="list-style-type: none">▪ Aquisição de sistema de gerenciamento de riscos▪ Painel de Monitoramento dos riscos mais críticos do Tribunal▪ Revisões<ul style="list-style-type: none">▪ Revisão do Guia de Gestão de Riscos 2ª Edição▪ Revisão do Guia de Gestão de Riscos 3ª Edição▪ Encerramento do 1º ciclo de gestão de risco<ul style="list-style-type: none">▪ Lições aprendidas com o ciclo do projeto de implementação da gestão de riscos no TJDFT▪ Definição de diretrizes para o Programa de Gestão de Riscos
% execução:	69%

Projeto Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq

Unidade gestora:	SEGD
Gerente titular:	Ariovaldo Dias Furtado
Gerente Substituto:	Luiz Fernando Sirotheau Serique Júnior
Objetivo Geral	Criar as bases para a implantação de um programa de preservação digital para documentos arquivísticos em sua fase permanente, garantindo a autenticidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a preservação dos documentos em meio digital, preservando os registros das atividades do Tribunal e assegurando os direitos dos cidadãos.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tecnologia gratuita, desenvolvida em código aberto; ▪ Segurança e preservação no armazenamento de documentos arquivísticos digitais, podendo ser adotada em todo o ciclo de vida documental; ▪ Rigorosos e estabelecidos padrões mundiais para preservação e acesso às informações; ▪ Confiabilidade, autenticidade e interoperabilidade às práticas de gestão documental e TIC do Tribunal.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC; ▪ Proporcionar infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais; ▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprimorar a segurança da informação; ▪ Implantar infraestrutura de redundância.
Indicadores Estratégicos	---
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Política de Gestão de Documentos em Meio Digital publicada ▪ Termo de Cooperação Técnica Assinado ▪ Modulo de Gestão Documental do Pje desenvolvido <ul style="list-style-type: none"> ▪ Levantamento de requisitos

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentação ao Comitê Gestor de TIC para definir priorização ▪ Informações necessárias levantadas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definir metodologia para o levantamento das informações necessária à elaboração de modelo de dados de preservação digital ▪ Avaliar e organizar as informações a serem agregadas ao repositório ▪ Verificar as soluções tecnológicas disponíveis ▪ Realizar estudo para avaliar a integração de métodos e tecnologia ▪ Aplicar estudo sobre as necessidades de infraestrutura frente ao plano de preservação e tabela de temporalidade em plataforma piloto ▪ Tecnologia implementada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentar o estudo definitivo de integração de tecnologias ▪ Definir o fluxo de dados por meio de mapeamento negocial das definições alcançadas ▪ Padronizar ferramenta de agregação e conversão de informações em pacotes no modelo do repositório digital confiável – RDC-Arq, como um único barramento tecnológico
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> ▪
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo de Gestão Documental do Pje desenvolvido <ul style="list-style-type: none"> ▪ Levantamento de requisitos ▪ Apresentação ao Comitê Gestor de TIC para definir priorização ▪ Desenvolvimento da solução integrada ao PJE ▪ Tecnologia implementada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentar um piloto funcional do barramento tecnológico, respeitando as definições do fluxo da informação ▪ Apresentar plataformas de disseminação das informações preservadas ▪ Tecnologia disseminada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferir conhecimento e tecnologia alcançar para a equipe do TJDFT ▪ Elaborar manuais e documentos de disseminação para a comunidade da ciência da informação e da comunidade arquivística ▪ Disseminar o conhecimento adquirido para a Administração Pública Federal ▪ Disponibilizar base de conhecimento com os estudos efetuados
% execução:	67 %

Projeto de Atualização do Modelo de Gestão por Competências

Unidade gestora:	SUGIP
Gerente titular:	Beatriz Medeiros Martins
Gerente Substituto:	Luciana Essinger Toledo Varella
Objetivo	Reformular, sob a orientação de consultoria especializada, o Modelo de Gestão por Competências do Tribunal para adequá-lo à nova realidade de trabalho e torná-lo estruturante para a utilização pelos subsistemas de gestão de pessoas e a formulação de políticas, bem como capacitar e instrumentalizar a equipe técnica da SUGIP e unidades parceiras para implementação de melhorias.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelo de Competências do TJDFT contemplando novas formas de trabalho decorrentes da transformação digital, a exemplo do processo eletrônico, do cartório judicial unificado e do tele trabalho; ▪ Modelo de Competências integrado com outros subsistemas de gestão de pessoas, além da gestão de desempenho, tais como: seleção, capacitação e desenvolvimento, localização e movimentação; ▪ Políticas de gestão de pessoas do Tribunal estruturadas a partir do Modelo de Competências; ▪ As competências específicas das áreas de pessoas, contratos e tecnologia mapeadas adequadamente para contribuir para o sistema de governança institucional; ▪ Metodologias inovadoras sendo utilizadas para a modelagem e o mapeamento de competências; ▪ A equipe técnica da SUGIP com conhecimento dos processos e das ferramentas necessárias para implantação de melhorias no Modelo; ▪ Modelo de competências contribuindo efetivamente para a operacionalização da estratégia organizacional, em consonância com as Resoluções CNJ 192/2014 e 240/2016, e Acórdãos TCU 3.023/2013 e 2.743/2015.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantir a eficiência na alocação da força de trabalho nas unidades judiciais; ▪ Consolidar a política de gestão por competências alinhada à estratégia.
Iniciativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortalecer a gestão de pessoas por competências com

Estratégica	foco no alinhamento estratégico
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de participação na GDCOMP
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planejamento de Projeto do serviço de consultoria para Aprimoramento do Modelo de Competências do TJDFT ▪ Capacitação “Modelagem de Competências para a Transformação Digital”, participação de 34 servidores da SERH, SEEF, SEPG e SESA; ▪ Desenvolvimento do Novo Modelo ▪ Mapeamento de competências em clusters de unidades organizacionais ▪ Revisão da Política de Gestão por Competências do TJDFT ▪ Plano de implementação do novo Modelo de Competências no TJDFT
Entregas no período	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Não houve entregas no período
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instituição da Política de Gestão de Pessoas por competências ▪ Instituição da Gestão de Desempenho de acordo com novo modelo ▪ Teste piloto do Modelo Lógico de Monitoramento e Avaliação de Desempenho Institucional do TJDFT envolvendo os temas Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica e Governança Institucional. ▪ Oficinas de levantamento e validação de práticas relativas às entregas dos demais Temas Essenciais – “cluster 1” ▪ Oficinas de levantamento e validação de práticas relativas às entregas dos demais Temas Essenciais – “cluster 2” ▪ Oficinas de levantamento e validação de práticas relativas às entregas dos demais Temas Essenciais – “cluster 3” ▪ Capacitação em Gestão Integrada de Desempenho do TJDFT (40 servidores)
% execução:	56%

Programa de Implantação da Governança Institucional

Informações do Programa

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Victor de Abreu da Silva
Gerente Substituto:	Leonardo Alves de Melo Neves
Objetivo	Estruturar e implementar a governança organizacional do TJDFT
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Eficiência e eficácia no atendimento dos objetivos traçados pelo TJDFT;▪ Aumento sistemático da eficiência no cumprimento das decisões da administração superior;▪ Diminuição da sobreposição de atividades;▪ Segregação de funções críticas;▪ Diminuição das incertezas provenientes da falta de informações necessárias à tomada de decisões, inclusive com análise do risco referente a cada uma delas;▪ Integração entre as diferentes unidades na busca pelo atendimento dos objetivos do TJDFT;▪ Incorporação por todos os colaboradores de padrões éticos e de conduta condizentes com a atuação do TJDFT;▪ Mais transparência na atuação do Tribunal;▪ Controle eficiente com relação às atividades desenvolvidas pelo órgão;▪ Monitoramento efetivo de custos e resultados.
Alinhamento Estratégico do Programa	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;▪ Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT;▪ Aprimorar a comunicação interna e externa.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none">▪ Fortalecer as relações com as instituições parceiras;▪ Promover a integração constante das áreas responsáveis

	<p>pela prestação das informações aos usuários;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fortalecer a Ouvidoria como canal de comunicação interno e externo;▪ Promover a efetividade no cumprimento das decisões;▪ Implantar sistemática de gestão de riscos;▪ Consolidar a sistemática de acompanhamento do Plano Estratégico;▪ Aprimorar a governança de TIC;▪ Promover ações para integração do Orçamento ao Planejamento Estratégico;▪ Fortalecer a gestão de pessoas por competências com foco no alinhamento estratégico.
Indicadores Estratégicos	----
% execução:	53%

Projeto de Implantação do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) no TJDF

Unidade gestora:	SECI
Gerente titular:	Cláudia Borges Pires
Gerente Substituto:	Vanessa Santos Fonseca
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Estruturar e implantar, até julho de 2021, os elementos, processos e práticas até ao nível 3 (integrado) do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model for the Public Sector) - IA-CM no TJDF
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar e aprimorar a governança do TJDF Aprimorar a comunicação interna e externa
Iniciativa Estratégica	---
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Índice integrado de governança e gestão públicas do TJDF Índice de Comunicação Interna Índice integrado de governança e gestão públicas do TJDF
Entregas efetuadas até o último relatório	<ul style="list-style-type: none">
Entregas no período	Estrutura do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna do TJDF e Diagnóstico (50%)
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> Estrutura do Programa de Avaliação e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna do TJDF e Diagnóstico Plano de Ação elaborado Auditorias de conformidade efetivas Auditorias de desempenho e serviços de Consultoria Gestão de Pessoas com base nos gaps identificados Práticas profissionais desenvolvidas com base nos gaps identificados Gestão de Desempenho e Prestação de Contas desenvolvidas com base nos gaps identificados "Cultura da Organização e Relacionamentos desenvolvidos com base nos gaps identificados " Estrutura de Governança desenvolvida com base nos gaps identificados

% execução: 4%

Projeto de Modernização da Vara de Execução Fiscal (VEF)

Unidade gestora:	Vara de Execução Fiscal (VEF)
Gerente titular:	Weiss Webber Araújo Cavalcante
Gerente Substituto:	Luciana de Paula Lucena da Mota
Objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Promover um conjunto de melhorias focadas na racionalização do processo de trabalho, celeridade da tramitação dos feitos e aperfeiçoamento da gestão. Para tanto, vislumbra-se o desenvolvimento de automações no PJe e de soluções acessórias a esse sistema - como o uso de inteligência artificial, além da elaboração de painéis de informação gerencial.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> Processos de trabalho da VEF remodelados e aperfeiçoados; Acervo de processos da VEF reduzidos; Tramitação mais célere dos processos de execução fiscal; Aperfeiçoamento da gestão de pessoas e de processos da VEF, com maior visibilidade dos dados extraídos a partir das bases de dados do TJDF e PGDF; Contribuição para o atingimento da Meta 09 de 2020 do CNJ, a partir da realização de ações de prevenção e desjudicialização de litígios voltadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030.
<ul style="list-style-type: none"> Alinhamento Estratégico do projeto 	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico Implantar a metodologia de melhoria contínua dos processos de trabalho, priorizando os finalísticos
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> Celeridade processual (1ª Instância) Índice de atendimento à demanda (1ª Instância) Índice de processos antigos (1ª Instância) Índice de Eficiência Operacional
Entregas efetuadas até o último relatório	
Entregas	<ul style="list-style-type: none">

no período	
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none">▪ Extinção ou suspensão em massa de executivos fiscais, advindas de cobrança administrativa de débitos ou de consulta ao SITAF▪ Arquivo provisório pelo Provimento da Corregedoria n. 13/2012 de processos que aguardam saneamento, após serem digitalizados e inseridos no PJe pelo Hórus▪ Juntada automatizada de documentos digitalizados▪ Implantação da Citação Automática/E-carta▪ Automatização do bloqueio de bens (BacenJud)▪ Automatização do bloqueio de bens (RenaJud)▪ Automatização do bloqueio de bens (InfoJud)▪ Automatização do bloqueio de bens (ERIDF)▪ Sinalização, no PJe, dos processos relativos a Grandes devedores▪ Controle automatizado do prazo de suspensão dos executivos fiscais e de arquivamento pelo art. 40 da LEF▪ Identificação, no PJe, de processos “Pai/Filhos”▪ Desenvolvimento de painéis de BI da VEF▪ Integração via webservice do PJe com o Portal da PGDF▪ Estudo de viabilidade de criação de Núcleo Especializado para Grandes Devedores
% execução:	4%

Projetos Estratégicos vinculados ao **Programa de Modernização e Convergência de Sistemas Judiciais e Administrativos**

Informações do Programa

Unidade gestora:	SEG
Gerente titular:	Michelle Kakoi Lelis
Gerente Substituto:	Juliana Sousa Nogueira
Objetivo Geral	Substituir ou migrar gradualmente os sistemas legados para novas plataformas, visando a redução de custeio com suporte e manutenção de tecnologias ultrapassadas, objetivando a convergência e modernização dos sistemas judiciais que orbitam em torno do PJE, dos sistemas administrativos e de recursos humanos.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Modernização dos sistemas do TJDFT, usando tecnologias com melhores recursos de segurança, usabilidade, acessibilidade, dentre outros;▪ Otimização dos recursos humanos, evitando desperdício, para atuação nas demandas e projetos que trazem maior retorno ao TJDFT para melhor prestação jurisdicional;▪ Diminuição de custos com suporte a banco de dados, já que são gastos cerca de 3 milhões por ano com o Caché, economia possível com a convergência dos sistemas legado para outras tecnologias;▪ Redução da diversidade de sistemas e navegadores instalados nas máquinas desta corte de justiça,

proporcionando diminuição de custos também de suporte e atendimento.

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos
Estratégicos

- Proporcionar infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais;
- Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC

Iniciativa
Estratégica

- Modernizar e ampliar a infraestrutura de TIC

Indicadores
Estratégicos

- Índice de atendimento às demandas por infraestrutura de TIC

% execução: 30%

Projeto de implantação de Novo Sistema de Folha de Pagamento

Unidade gestora:	SERH
Gerente titular:	Jaber Lucas da Silva Melo
Gerente Substituto:	Frederico Brunale de Andrade / Guilherme Bezerra Vieira de Lima
Objetivo Geral	Implantação de sistema mais moderno de folha de pagamento que possibilite a automatização de cálculos, maior celeridade na apuração dos valores e redução de erros.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatização de Cálculos ▪ Celeridade ▪ Redução de erros

Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliar o número de procedimentos administrativos para o suporte digital
Indicadores Estratégicos	---
Entregas efetuadas até o último relatório	---
Entregas no período	---
Entregas pendentes	Este projeto ainda não foi iniciado e encontra-se no PDTIC 2020 como a 3ª ação no ranking de novas ações do Grupo Desenvolvimento de Sistemas (Ação DS 10 - Implantar Novo Sistema de Folha de Pagamentos). Entretanto, conforme descrito no Despacho EPROJTI 1269352, existe um Grupo de Trabalho (GT-Folha) instituído pela Portaria GPR 2275/2019 e

	<p>formado por representantes da SERH, CGTI e SEG que vem estudando soluções existentes em outros órgãos para deliberar sobre a melhor estratégia para a implantação de um Novo Sistema de RH e de Folha de Pagamento no TJDF. Neste sentido, o GT-Folha iniciou os estudos pela solução da Justiça do Trabalho e em 04 de fevereiro de 2020 visitou o CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) com o objetivo de conhecer melhor o SIGEP-JT (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho) e a folha de pagamento web. Como desdobramentos desta visita ao CSJT, foram disponibilizados os manuais técnicos do SIGEP-JT que foram analisados pelo GT-Folha e, ainda, o planejamento de visitas ao TRT-SP e TST para aprofundar os estudos da solução implantada nesses tribunais. Nos dias 9 a 11 de março de 2020 houve a visita técnica no TRT-SP para conhecer as soluções de Folha (Folha de Pagamento Web da JT) e RH (SIGEP-JT) implantadas ali. E, aguarda-se a visita técnica ao TST, prevista para maio de 2020, para avaliar, primeiramente, a viabilidade e desafios da implantação da Folha de Pagamento Web da JT desacoplada da solução de RH (SIGEP-JT). Por fim, o acompanhamento das ações e resultados deste GT-Folha está disponível no PA SEI 0027052/2019.</p>
% execução:	---

Projeto Cadastro Eletrônico de Peritos

Unidade gestora:	SEAMB
Gerente titular:	Claiton Luiz Correa
Gerente Substituto:	Manoel Carlos dos Anjos
Objetivo Geral	Desenvolver um sistema informatizado para a realização do cadastro de peritos que permita a inscrição de peritos pela internet, o armazenamento de documentos comprobatórios de capacitação, a validação e controle dos cadastros pela SEAMB e a consulta parametrizada de peritos
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> Maior facilidade na designação de peritos através de um controle centralizado e confiável dos peritos ativos. Diminuição do retrabalho com convocações que precisam ser refeitas por se basearem em dados

	desatualizados
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico
Indicadores Estratégicos	---
Entregas efetuadas até o último relatório	---
Entregas no período	---
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Este projeto ocupa a posição de número 13 (DS 21 - Cadastro Eletrônico de Peritos CGTI), e ainda não foi iniciado. A CGTI, no entanto, pesquisou se haveria solução implementada em outro Tribunal, mas não há. Portanto, essa demanda deve aguardar disponibilidade de recursos para início.
% execução:	---

Projeto Cadastro Inteligente de Pessoas

Unidade gestora:	COSIST
Gerente titular:	Claiton Luiz Correa
Gerente Substituto:	Manoel Carlos dos Anjos
Objetivo Geral	Criar um cadastro de pessoas por CPF/CNPJ com informações atualizadas de endereços, diligências exitosas e bens vinculados ao CPF ou CNPJ.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compartilhamento das informações das partes por todos os juízos e servidores. Diminuição do retrabalho na alimentação dos dados e pesquisas. Melhoria na qualidade das informações armazenadas e na eficácia das diligências.
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário; ▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos; ▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promover a efetividade no cumprimento das decisões; ▪ Priorizar a 1ª Instância nas ações de modernização tecnológica.
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de satisfação com a prestação de serviço ▪ Celeridade processual (1ª Instância) ▪ Celeridade processual (2ª Instância)
Entregas efetuadas até o último relatório	---
Entregas no período	---
Entregas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Este projeto ainda não foi iniciado e encontra-se no

pendentes	PDTIC 2020 como a 4ª ação no ranking de novas ações do Grupo Desenvolvimento de Sistemas (DS 11 - Cadastro Inteligente de Pessoas - Base confiável de endereços para cumprimento de diligências).
% execução:	---

Projeto Sistema de Cálculos Judiciais

Unidade gestora:	SECOJ
Gerente titular:	André Iunes Okamoto
Gerente Substituto:	Marco Antônio Otaviano Campelo
Objetivo Geral	Desenvolver um sistema de cálculos judiciais no TJDFT, integrado ao PJe, para utilização das contadorias-partidorias, com possibilidade de utilização pelas serventias judiciais e usuários externos.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none">▪ Celeridade processual;▪ Diminuição do estoque de processos nas contadorias-partidorias;▪ Possibilidade de utilização pelas serventias judiciais e pelos usuários externos (advogados e partes);▪ Padronização das manifestações das contadorias-partidorias;▪ Gravação dos cálculos em banco de dados com a identificação do calculista;▪ Diminuição das impugnações aos cálculos realizados;▪ Melhoria da Apresentação do resumo do cálculo de forma a facilitar o entendimento para as serventias judiciais, advogados e partes;▪ Possibilidade de elaboração de módulo que permita a elaboração de novos modelos de cálculos no próprio sistema (apenas para os gestores do sistema).
Alinhamento Estratégico do projeto	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none">▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o

	aperfeiçoamento das soluções de TIC.
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de satisfação com a prestação de serviço; ▪ Celeridade processual (1ª Instância); ▪ Celeridade processual (2ª Instância).
Entregas efetuadas até o último relatório	---
Entregas no período	---
Entregas pendentes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Este projeto ocupa a 17ª posição no ranking (DS 25 - Implantar nova solução para cálculos de contadoria) e ainda não foi iniciado. ▪ A solução adotada pelo TRF3 não foi recomendada pela SECOJ e COSIST por se tratar tão somente de utilização de planilhas elaboradas em Excel, compartilhadas pela plataforma Google (PA 9824/2018); ▪ O sistema utilizado pelo TRF1 será avaliado pela COSIST em conjunto com a CGTI, visto que, a princípio, atende aos requisitos de padronização de cálculos e auditabilidade; ▪ Após definição da solução a ser adotada, as ações necessárias à sua consecução deverão ser priorizadas junto ao Comitê de Governança de TI
% execução:	---