



# PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

T J D F T 2 0 1 5 - 2 0 2 0

olhar o presente e expandir o futuro

---

JUN • JUL 2018

---

## Apresentação

---

**O** Relatório de Execução do Portfólio de Projetos Estratégicos visa atribuir ao Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos – PGPE a transparência necessária ao monitoramento dos projetos estratégicos pela Administração Superior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDF, por magistrados, servidores e gerentes de projeto, interessados nos esforços empreendidos pelo Tribunal para cumprimento de sua missão institucional.

Elaborado e publicado pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica – SEPG, por meio do Serviço de Gestão de Projetos Institucionais – SERGEP, o Relatório constitui ferramenta de apresentação dos resultados obtidos na execução dos projetos estratégicos da Casa.

De periodicidade bimestral, o relatório apresenta breve explanação sobre a forma de obtenção e consolidação das informações dos projetos estratégicos, sobre o índice de execução do *Portfólio*, planilha-resumo da situação dos projetos e os projetos-destaque do período.

## Metodologia

---

### Sobre a obtenção dos dados e consolidação da informação

O acompanhamento da execução dos projetos estratégicos é uma das atribuições do SERGEP. Para isso, a dinâmica de trabalho do setor é fundamentada na comunicação constante com os gerentes, os gestores e as unidades executoras dos projetos.

A frequência do contato para a obtenção das informações sobre o desempenho dos projetos é variada, depende da complexidade e da autonomia do gerente na condução do projeto, mantendo, no mínimo, dois contatos mensais.

O SERGEP utiliza diversos meios para obtenção das informações. A escolha desses meios respeita prioritariamente a natureza do produto, serviço ou resultado proposto pelo planejamento do projeto. Em razão disso, o tratamento das informações referentes ao desenvolvimento de sistemas e ao acompanhamento de obras difere do tratamento dado aos demais projetos.

Os dados relativos ao desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação são provenientes, em sua maioria, do contato direto com os gerentes desenvolvedores e homologados pelos respectivos gerentes de projeto. A consolidação dos dados contempla todas as tarefas envolvidas na implementação do projeto.

## Planilha-resumo da situação dos projetos

---

A situação dos projetos estratégicos encontra-se disposta na planilha a seguir, onde são apresentados os principais elementos de acompanhamento e avaliação das ações contempladas no **Portfólio de Projetos Estratégicos 2015-2020**.

### Status do Projeto

---

#### Legenda



Projeto em execução.



Projeto aguarda providências para prosseguimento.



Projeto aguarda informações por parte da área responsável.



Projeto com necessidade de replanejamento.



Projeto sofreu alteração do percentual de execução em decorrência de replanejamento.










Projeto sobrestado.



Projeto em fase inicial de planejamento

## Projetos em execução

Projetos	Unidade Gestora	Vínculo Institucional	% Realização maio	% Realização julho	Status do Projeto	
<b>Projetos com dependência de desenvolvimento de sistema pela Área de Tecnologia</b>						
P2014P09	Projeto de Controle de Depósitos Judiciais	COSIST/SECOJ	Corregedoria	98%	<b>98%</b>	
P2014A01	Projeto de Implantação Processo Judicial Eletrônico Judicial	SEPJE	Presidência	70%	<b>76%</b>	
P2014R01	Projeto de Revitalização do Complexo Arquivístico	SEGD	1ª Vice- Presidência	92%	<b>94%</b>	
P2016P02	Projeto Central Eletrônica de Mandados	COSIST/SEAMB	Corregedoria	65%	<b>94%</b>	
P2016P05	Programa de Implantação do Sistema de Gestão da Segurança da Informação	AGSI	Presidência	42%	<b>42%</b>	
P2016A02	Projeto Novo Assinador Digital	SUDES	Presidência	90%	<b>90%</b>	
P2016R02	Projeto DWJuris - Data Warehouse Corporativo do TJDFT	SUDES	Presidência	91%	<b>80%</b>	

P2014P04	Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania	SVP	2ª Vice- Presidência	42%	<b>42%</b>	
P2016R03	Projeto Gravação Digital de Audiências	SURAT	Presidência	48%	<b>48%</b>	
P2016R04	Projeto Gravação Digital de Plenário	SUAPO	Presidência	10%	<b>10%</b>	
P2017P03	Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes	SEJU	Presidência	73%	<b>73%</b>	
P2017P04	Projeto de Implantação do e-Social	SERH	Presidência	26%	<b>14%</b>	
<b>Projetos sem dependência de desenvolvimento de sistema pela Área de Tecnologia</b>						
PROSER	Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT	SERH	Presidência	63%	<b>63%</b>	
PROCOMPLEXO	Projeto de Construção do Complexo de Galpões	COB	Presidência	62%	<b>62%</b>	

# PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

T J D F T 2 0 1 5 - 2 0 2 0

olhar o presente e expandir o futuro

TJDFT

PROFIT	Projeto de Construção do Fórum do Itapoã	COB	Presidência	75%	<b>82%</b>	
P2016R05	Projeto de Construção do Bloco 1 do Polo de Justiça, Cultura e Cidadania	COB	Presidência	84%	<b>42%</b>	
P2017P01	Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos	SEPG	Presidência	40%	<b>40%</b>	
P2017P02	Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDFT	SEPG	Presidência	70%	<b>70%</b>	
P2018S01	Projeto de Emissão Unificada de Certidão de Antecedentes Penais	COSIST	Corregedoria	----	---	
P2018P01	Programa de Implantação da Governança Organizacional	SEPG	Presidência	----	---	
P2018P02	Projeto Banco Nacional de Monitoramento das Prisões - BNMP 2.0	SETIC	Presidência	18%	<b>32%</b>	

## Projetos concluídos

Projetos		Unidade Gestora	Vínculo Institucional
PROUAD	Projeto de Unificação dos Sistemas de Autuação e Distribuição da 2ª Instância	CGSIS	Presidência
PROPAD	Projeto de Desenvolvimento de Sistema para Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos	SEGD	1ª Vice- Presidência
P2014P03	Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precatórios	SEPG	Presidência
P2014R04	Projeto de Realocação do Posto de Protocolo Expresso	COSIST/SEDI	Corregedoria
P2015P01	Projeto Novo Sistema da Central de Guarda de Objetos de Crime	COSIST/SEGOC	Corregedoria
P2016P01	Projeto de Adequação do NAC para Cumprimento da Resolução 213/2015 do CNJ	COSIST/NUPLA	Corregedoria
P2016P03	Projeto de Integração dos Sistemas do TJDFET com Base da Receita Federal	COSIST/SEDI	Corregedoria
P2016P04	Projeto de Implantação do SEEU no âmbito da VEPEMA	COSIST	Corregedoria



P2016P06	Projeto de Implantação de Processos e Ferramenta de Gerenciamento de Serviços - ITSM	AGSI	Presidência
P2016P07	PROSEI	SEGD	1ª Vice- Presidência
P2016P08	Projeto Julgamento Virtual	SEJU	Presidência
P2016A04	Projeto de Reestruturação da Distribuição da 2ª Instância	G1VP	1ª Vice- Presidência
P2016R01	Projeto de Atualização do Sistema Gerenciador do Banco de Dados Caché	SETEC	Presidência

## Projetos Cancelados

Projetos		Unidade Gestora	Vínculo Institucional
P2016A01	Projeto Integra PJE	SUDES	Presidência
P2016A03	Projeto de Modernização de Sistemas de 2ª Instância	CGSIS	Presidência

# PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

T J D F T 2 0 1 5 - 2 0 2 0

olhar o presente e expandir o futuro

TJDF

---

P2016R06	Projeto de Construção do Bloco 2 do Polo de Justiça, Cultura e Cidadania	COB	Presidência
----------	--	-----	-------------

---

P2016R07	Projeto de Reestruturação do SISTJWEB	SUDES	Presidência
----------	---------------------------------------	-------	-------------

---

---

## Índice de execução do Portfólio Estratégico em julho de 2018

---

A partir desta edição, não será mais informado o índice de execução do Portfólio Estratégico. Após análise crítica, chegou-se à conclusão de que esse indicador não apura de forma adequada e não agrega valor no acompanhamento no caso de *portfólios* dinâmicos, como o adotado pela Casa, em que há a possibilidade de exclusão e inclusão de projetos ou programas a qualquer tempo. Tal índice seria melhor aplicado nos casos de *portfólios* estáticos, cujos projetos contribuem de forma igualitária para o alcance dos objetivos estratégicos.

A Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica – SEPG, por meio dos Serviços de Gestão de Projetos Institucionais – SERGEP e de Planejamento e Análise Estatística – SERPAE, está elaborando um modelo de acompanhamento dos projetos fundamentado na medição dos indicadores do Plano Estratégico do TJDF 2015-2020.

### Resumo dos Projetos

---

O Portfólio de Projetos Estratégicos do TJDF, ao final do mês de julho de 2018, é composto de 21 projetos, dos quais:

- 15 projetos em fase de execução;
- 2 projetos em fase inicial de planejamento;
- 4 projetos sobrestados.

### Destaques

---

❖ No dia 26/7, foi realizada a 3ª Reunião de Análise da Estratégia de 2018. Entre outros assuntos, os membros da Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução da Estratégia – CPAEPE analisaram e deliberaram sobre a inclusão dos projetos no Portfólio Estratégico.

- **Programa de Modernização e Convergência de Sistemas Judiciais e Administrativos:**

- ✓ Projeto Novo Sistema de Folha de Pagamento
  - ✓ Projeto Sistema de Cálculos Judiciais
  - ✓ Projeto Cadastro Inteligente de Pessoas
  - ✓ Projeto Cadastro Eletrônico de Peritos
- Projeto Regularização dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio das Edificações do TJDFT que não estejam adequadas as normas vigentes
  - Projeto de Estudos para a instalação de usinas fotovoltaicas nos fóruns – PROSOLAR
  - Projeto Criação do Cartório do Futuro
  - Projeto Repositório Arquivístico Digital Confiável – RDC-Arq
- ❖ Os projetos de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT e de Gravação Digital de Plenário estão em processo de cancelamento.
  - ❖ O Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC está em fase de replanejamento.
  - ❖ O Projeto Gravação Digital de Audiências incorporará o escopo do Projeto Gravação Digital de Plenário.
  - ❖ Os Projetos de Implantação do e-Social, Projeto DWJuris - Data Warehouse Corporativo do TJDFT e o Projeto de Construção do Bloco 1 do Polo de Justiça, Cultura e Cidadania sofreram alteração do percentual de execução em decorrência de replanejamento.

## Projetos Estratégicos em execução no TJDFT

### Projeto de Controle de Depósitos Judiciais

Unidade gestora:	COSIST – Coordenadoria de Projetos e de Sistemas da Primeira Instância / SECOJ – Secretaria de Contas Judiciais
Gerente titular:	Antônio Ricardo Faria de Lima
Gerente Substituto:	Rodolfo Hudson Tomaz Batista
Objetivo Geral	Implantar regras, procedimentos e ferramentas automatizadas para o monitoramento da cadeia de recolhimento, levantamento e controle dos depósitos judiciais da 1ª e 2ª instância do TJDFT.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facilidade na emissão de guias de depósitos judiciais;</li> <li>▪ Maior segurança nos procedimentos de levantamento dos depósitos judiciais por meio do alvará eletrônico;</li> <li>▪ Maior controle dos valores depositados em contas de depósito judicial vinculadas ao TJDFT;</li> <li>▪ Simplificação dos processos de trabalho;</li> <li>▪ Celeridade processual.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho;</li> <li>▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.</li> </ul>
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortalecer as relações com as instituições parceiras;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover a efetividade no cumprimento das decisões.</li> </ul>
Indicador Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Índice de satisfação com a prestação de serviços;</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>98%</b>

## Projeto de Implantação do Processo Judicial Eletrônico

Unidade gestora:	SEPJE – Secretaria do PJe
Gerente titular:	Deuclix Dias Dantas
Gerente Substituto:	Aguimar Ribeiro Junior
Objetivo Geral	Implantar o Processo Judicial Eletrônico nas unidades judiciárias de 1º e 2º Grau de Jurisdição, nos termos de redução a termo e distribuição, nos serviços de contadoria, na central de mandados, nos CEJUSC's dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo a prática e acompanhamento de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual via sistema informatizado.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redução do tempo necessário à resolução das questões judiciais;</li> <li>Automatização dos processos de trabalho envolvido nas demandas judiciais;</li> <li>Redução de custos financeiros, operacionais e ambientais;</li> <li>Otimização na utilização de recursos e de espaços físicos;</li> <li>Maior segurança das informações contidas em processos judiciais;</li> <li>Promoção da interoperabilidade dos sistemas informatizados dos diferentes ramos da justiça.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consolidar a gestão de custos operacionais;</li> <li>▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho;</li> <li>▪ Fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	Aprimorar e expandir o Processo Judicial Eletrônico
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de satisfação com a prestação de serviços;</li> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de processos judiciais eletrônicos novos;</li> <li>▪ Índice de eficiência operacional.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>76%</b>

## Projeto de Revitalização do Complexo Arquivístico

Unidade gestora:	SEGD – Secretaria de Gestão Documental
Gerente titular:	Ariovaldo Dias Furtado
Gerente Substituto:	Elvis Correia Miranda
Objetivo Geral	Revitalizar 100% das instalações físicas, destinando os galpões 1 e 3 para armazenamento arquivístico, otimizando a estrutura de pessoal, centralizando as unidades de arquivo do SAAN, liberando os espaços ocupados por arquivos nos fóruns, e atualizando os sistemas informatizados e os normativos de arquivo, de modo a viabilizar o tratamento arquivístico completo por servidores desta Corte, até abril de 2018.

Benefícios

- Economia de recursos financeiros e redução de custos operacionais;
- Indicação precisa da localização dos autos dos processos nos diversos galpões do SAAN;
- Espaços físicos adequados para exercício das atividades de servidores;
- Melhor distribuição das atividades arquivísticas;
- Melhoria da segurança do Complexo de Armazenamento, com implantação de cancela no portão de acesso e com a indicação de Servidor para coordenar as atividades dos vigilantes e revisar aspectos de vulnerabilidade;
- Centralização de todo o acervo documental do Tribunal apenas no SAAN e facilitando a recuperação e o desarquivamento de processos e documentos administrativos;
- Sistema Eletrônico de Pedido de Desarquivamento de Processos desenvolvido e disponibilizado, facilitando o pedido de jurisdicionados e tornando as atividades internas dos arquivos mais eficientes;
- Centralização do atendimento inicial a advogados, partes e interessados em um único lugar do complexo arquivístico;
- Desativação de todos os postos de arquivo localizados nos fóruns, centralizando o acervo no SAAN, e liberando os espaços físicos outrora ocupados para outras atividades;
- Desenvolvimento de sistema informatizado de gestão arquivística que permitirá a realização do tratamento e a manutenção do referido sistema pela Informática da Casa;
- Criação de bases para digitalização de processos de varas de



	<p>família, órfãos e sucessões e criminais, com disponibilização das imagens para acesso pelas varas e estabelecimento de regras e meios de acesso aos jurisdicionados, por meio do Sistema Informatizado que substituirá o SISDOC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maior segurança nos procedimentos de tratamento e destinação de documentos com a atualização de normas de arquivo;</li> <li>▪ Criação de uma unidade de Arquivo Provisório para atender demanda da Corregedoria no arquivamento provisórios de autos de processos judiciais, com pendências previstas no Artigo 921, do Novo CPC, sem custos adicionais ao Tribunal com servidores e equipamentos;</li> <li>▪ O Tribunal se adequará e cumprirá as recomendações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, as quais constam em Ata de Audiência – IC Nº 356/2012, de 10 de setembro de 2014, realizada na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consolidar a gestão de custos operacionais;</li> <li>▪ Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.</li> </ul>
Iniciativas Estratégicas	-
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público externo);</li> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público interno).</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>94%</b>

## Projeto da Central Eletrônica de Mandados

Unidade gestora:	COSIST – Coordenadoria de Projetos e de Sistemas da Primeira Instância / SEAMB – Secretaria de Administração de Mandados e Guarda de Bens Judiciais
Gerente titular:	Luiz Antônio de Araújo
Gerente Substituto:	Lívia Cristina Magalhães
Objetivo Geral	Prover a Central de Mandados de um sistema unificado de distribuição, cumprimento e devolução de mandados que forneça ferramentas de gerenciamento de pessoal e incremente a produtividade e efetividade da prática dos atos processuais, visando a celeridade e a economia processual.
Benefícios	Comunicação e execução dos atos processuais de forma mais célere e efetiva, evitando a prática de dados desnecessários e o desperdício de insumos e da força de trabalho.
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.</li> </ul>
Iniciativas Estratégicas	Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de execução do PETIC.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>94%</b>

## Programa de Implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação

Unidade gestora:	AGSI – Assessoria de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Segurança da Informação
Gerente titular:	Nadja de Alencar Cesar Zubcov
Gerente Substituto:	Cristiano Rodrigues Pereira Júnior
Objetivo Geral	Implantar o Sistema de Segurança de Gestão da Informação (SGSI), envolvendo a elaboração da Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI), e incluindo as políticas de controle de acesso, de segurança em recursos humanos, de classificação da informação, de segurança física dos ativos relacionados à informação, de criptografia, de segurança nas operações, de segurança das comunicações, de segurança para aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas, de segurança para fornecedores, para gestão de incidentes de segurança da informação, de gestão de riscos e de gestão da continuidade do negócio.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desenvolver a cultura de segurança da informação;</li> <li>▪ Alinhar as frentes relacionadas ao tema "Segurança da Informação";</li> <li>▪ Dar maior clareza em relação a exposição de riscos;</li> <li>▪ Apresentar melhoria no grau de segurança da informação.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivo Estratégico:	Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aprimorar a governança de TIC;</li> <li>▪ Implantar sistemática de gestão de riscos.</li> </ul>
Indicador Estratégico	Índice de execução do orçamento estratégico
<b>% execução:</b>	<b>42%</b>

## Projeto Novo Assinador Digital

Unidade gestora:	SUDES – Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas
Gerente titular:	Percília Rodrigues Marino do Nascimento
Gerente Substituto:	Luiz Carlos Gomes dos Reis
Objetivo Geral	Adquirir uma ferramenta ou desenvolver uma solução de software que possa ser integrada dentro dos sistemas web do TJDFT para assinar os documentos.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Os usuários poderão continuar a assinar os documentos internos do tribunal dentro dos sistemas;</li> <li>▪ As soluções de mercado possibilitam também a assinatura em dispositivos móveis;</li> <li>▪ Garantia de conformidade com as normas do ICP Brasil e suas atualizações, com um produto mais maduro, seguro e confiável.</li> </ul>

## Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivo:	Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC
Iniciativas	Aprimorar a segurança da informação
Indicadores	Índice de execução do PETIC
<b>% execução:</b>	<b>90% (suspensão)</b>

## Projeto DWJuris - Data Warehouse Corporativo do TJDFT

Unidade gestora:	SUDES – Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas
Gerente titular:	Jairo Simão Santana Melo
Gerente Substituto:	Sérgio Henrique Correa Barbosa

Objetivo Geral	Este projeto visa unificar e padronizar, conforme tabelas unificadas definidas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), as bases judiciais de dados do TJDFT em um ambiente adequado para extração de dados de qualidade
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A consolidação das bases jurisdicionais do TJDFT em uma única base destinada à pesquisa com informações padronizadas, simplifica e torna possível a implantação de projetos como MNI;</li> <li>▪ Escritório Digital;</li> <li>▪ Consulta Processual Unificada e a extração de relatórios como Metas CNJ;</li> <li>▪ Justiça Aberta;</li> <li>▪ Justiça em Números entre outros.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivo:	Proporcionar a infraestrutura de TIC apropriada ao exercício das atividades administrativas e judiciais
Iniciativas	Modernizar e ampliar a infraestrutura de TIC
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de disponibilidade de infraestrutura de TIC;</li> <li>▪ Índice de atendimento às demandas por infraestrutura de TIC.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>80%</b>

## Projeto de Ampliação e Instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Unidade gestora:	GSVP – Gabinete da Segunda Vice-Presidência
Gerente titular:	Carolina Magalhães Alcoforado Franco
Gerente Substituto:	Amanda Paula Rêgo do Nascimento
Objetivo Geral	Instalar e ampliar a capacidade de atendimento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), vinculados ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação (NUPEMEC), em todas as circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disseminação da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses;</li> <li>▪ Diminuição das despesas com processos judiciais;</li> <li>▪ Celeridade processual;</li> <li>▪ Aumento de produtividade, da eficácia e da qualidade no atendimento à sociedade;</li> <li>▪ Aumento da satisfação do usuário com o Poder Judiciário;</li> <li>▪ Prevenção de novos conflitos de interesses;</li> <li>▪ Solução de conflitos antes da judicialização (pauta pré-processual);</li> <li>▪ Impacto direto da ENAJUD (Estratégia Nacional de Não Judicialização).</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Fomentar métodos consensuais de solução de conflitos;</li> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Consolidar a gestão de custos operacionais.</li> </ul>

Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampliar a instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSCs;</li> <li>▪ Ampliar a divulgação das formas alternativas de solução de conflitos para a sociedade.</li> </ul>
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de satisfação com a prestação de serviços;</li> <li>▪ Sessões de conciliação e mediação pré-processual designadas;</li> <li>▪ Procedimentos resolvidos por meio de conciliação e mediação pré-processual e processual;</li> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de eficiência operacional.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>42%</b>

### Projeto Gravação Digital de Audiências

Unidade gestora:	SURAT – Subsecretaria de Relacionamento e Atendimento
Gerente titular:	Francisco Xavier de Castro
Gerente Substituto:	Leonardo da Motta Oliveira
Objetivo Geral	Prover o TJDF de solução de gravação digital de audiências
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Redução do tempo de audiência;</li> <li>▪ Celeridade no trâmite processual;</li> <li>▪ Maior segurança em informações judiciais.</li> </ul>

### Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho;</li> <li>▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.</li> </ul>
Iniciativas Estratégicas	Priorizar as ações do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de execução do PETIC.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>48%</b>

### Projeto Gravação Digital de Plenário

Unidade gestora:	SUAPO – Subsecretaria de Apontamentos
Gerente titular:	Regina Celia Mattos Rincon Bé
Gerente Substituto:	Alvan Rodrigues Carneiro
Objetivo Geral	Prover o TJDF de uma solução de gravação digital moderna, compatível com sistemas operacionais mais recentes, que proporcione maior facilidade no acesso à pauta das sessões e às gravações realizadas e que permita a confecção, revisão, supervisão e controle das notas taquigráficas.
Benefícios	Áudio com espelho fiel das sessões de julgamento e notas taquigráficas disponibilizados aos usuários de forma mais rápida, eficaz e segura.

### Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como</li> </ul>
------------------------	---



	<p>instrumento de trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	Priorizar as ações do Plano de Ação de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>Índice de execução do PETIC.</li> </ul>
% execução:	<b>10% (em fase de cancelamento)</b>

## Projeto de Melhoria do Processo de Gestão de Precedentes

Unidade gestora:	SEJU - Secretaria Judiciária
Gerente titular:	Aline Barreto Vianna Cardoso
Gerente Substituto:	Gledson de Lima Araújo
Objetivo Geral	Implantar, no âmbito do TJDF, mecanismos que permitam a gestão automatizada dos processos sobrestados por força de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), desde a fase de admissão, bem como dos incidentes de assunção de competência (IAC), até 1º de setembro de 2017, atendendo aos padrões estabelecidos na Resolução CNJ nº 235, notadamente em seu art. 14.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atuação do NUGEP em conformidade com os padrões definidos na Resolução CNJ nº 235;</li> <li>Gestão padronizada e automatizada dos processos sobrestados por força de repercussão geral, recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), desde a fase de admissão, bem como dos incidentes de assunção de competência</li> </ul>

	<p>(IAC);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otimização do envio das informações de processos sobrestados ao CNJ;</li> <li>▪ Confiabilidade e rastreabilidade dos dados que envolvem o sobrestamento e o levantamento;</li> <li>▪ Padronização dos dados e possibilidade de ampla divulgação das informações para o conhecimento e acompanhamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de forma coordenada com demais tribunais do país.</li> <li>▪ Uniformização dos procedimentos administrativos decorrentes de sobrestamento de processos em razão de julgamento de repercussão geral e de casos repetitivos;</li> <li>▪ Possibilidade de gestão dos recursos repetitivos e incidentes de assunção de competência pelo NUGEP.</li> <li>▪ Criação de uma rede de informações confiáveis e tempestivas, onde qualquer eventual mudança de status em qualquer tema de sobrestamento será informada, em tempo real, aos usuários e a outros tribunais.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivo Estratégico	Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos
Iniciativas Estratégicas	
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (2ª Instância).</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>73%</b>

## Projeto de Implantação do e-Social no TJDFT

Unidade gestora:	SERH
Gerente titular:	Janny Sayuri Nakamura Toyoshima
Gerente Substituto:	Guilherme Bezerra Vieira de Lima
Objetivo Geral	Viabilizar os sistemas do Tribunal para prestar as informações exigidas Pelo e-Social no Decreto 8373/2014.
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivo Estratégico	Aprimorar a comunicação externa
Iniciativa Estratégica	
Indicadores Estratégicos	
<b>% execução:</b>	<b>14%</b>

## Projeto de Reconhecimento aos Servidores do TJDFT - PROSER

Unidade gestora:	SERH
Gerente titular:	Cristiana Zappalá Porcaro Duran
Gerente Substituto:	Cíntia Giordano Carrão Rocha
Objetivo Geral	Programa visa à valorização dos servidores, ocupantes de cargos efetivos ou comissionados do TJDFT que, individualmente ou em equipe, apresentarem, em ciclos de 180 dias, alta produtividade, iniciativa em ações institucionais, atuação em atividades extras às suas responsabilidades diárias, qualidade nos processos de trabalho, entre outros.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servidores mais comprometidos com o cumprimento da missão institucional, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos e ao incremento dos resultados do Tribunal;</li> <li>▪ Desenvolvimento dos critérios básicos necessários à implantação do sistema de benefícios por produtividade nas demais áreas do TJDFT.</li> </ul>

### Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Consolidar a política de valorização dos magistrados e dos servidores;</li> <li>▪ Consolidar a política de gestão por competências alinhada à estratégia.</li> </ul>
Iniciativas Estratégicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definir políticas de valorização e reconhecimento dos magistrados e dos servidores;</li> <li>▪ Implantar o sistema de seleção interna para ocupação de cargos e funções com base em critérios objetivos;</li> <li>▪ Fortalecer a gestão de pessoas por competências com foco no alinhamento estratégico.</li> </ul>
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de satisfação com a prestação de serviços;</li> <li>▪ Índice de Reconhecimento e Recompensas;</li> <li>▪ Índice de Satisfação e Comprometimento;</li> <li>▪ Índice de participação na GDCOMP.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>63% (em fase de cancelamento)</b>

### Projeto de Construção do Complexo de Galpões

Unidade gestora:	COB
Gerente titular:	Daniele Feitosa de Albuquerque Lima Ramos
Gerente Substituto:	Alessandro de Castro Dias
Objetivo Geral	Proporcionar condições físicas apropriadas às atividades administrativas e judiciais, por meio da construção de Galpões que irão solucionar o problema de espaço físico adequado para guarda de material de consumo e bens patrimoniais.
Benefícios	Ampliação dos locais de armazenamento bem como abrigar a marcenaria do TJDF, que deve ter o seu espaço atual desocupado em função da construção de novo galpão para guarda de bens permanentes.

### Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivo:	Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais
Iniciativas	-
Indicadores	-
<b>% execução:</b>	<b>62%</b>

### Projeto de Construção do Fórum do Itapoã - PROFIT

Unidade gestora:	COB
Gerente titular:	Daniele Feitosa de Albuquerque Lima Ramos
Gerente Substituto:	Raimundo Gonzaga Moura dos Santos
Objetivo Geral	Construção de edificação que se destinará a abrigar vara judiciais para atendimento à população do Itapoã.
Benefícios	Melhoria no atendimento jurisdicional à população da região do Itapoã.

### Alinhamento Estratégico do projeto

Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priorizar a 1ª Instância na destinação dos espaços físicos</li> </ul>
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de processos antigos (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância);</li> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público externo);</li> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público interno).</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>82%</b>

## Projeto de Construção do Bloco 01 do Polo de Justiça Cultura e Cidadania

Unidade gestora:	COB
Gerente titular:	-
Gerente Substituto:	-
Objetivo Geral	Construção do Bloco 01 do Polo de Justiça Cultura e Cidadania no prazo de 24 meses de acordo com a contratação prevista no PA 11.075/2014.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atendimento das necessidades de expansão da Vara da Infância e da Juventude VIJ;</li> <li>▪ A construção de uma nova edificação proporcionará condições físicas mais preparadas às necessidades da Vara da Infância e da Juventude VIJ.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos</li> <li>▪ Proporcionar condições físicas apropriadas ao exercício das atividades administrativas e judiciais</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Priorizar a 1ª Instância na destinação dos espaços físicos</li> </ul>
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância)</li> <li>▪ Índice de processos antigos (1ª Instância)</li> <li>▪ Índice de atendimento à demanda (1ª Instância)</li> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público externo);</li> <li>▪ Índice de satisfação com as condições físicas (público interno);</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>42%</b>

## Projeto de Estruturação do Novo Portfólio de Projetos Estratégicos

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Rodolfo Antônio da Costa Guará
Gerente Substituto:	Carlos Augusto da Silva
Objetivo Geral	Estruturar o Novo <i>Portfólio</i> de Projetos Estratégicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no período máximo de 6 (seis) meses, desvinculando-o do Plano de Administração do Biênio, para garantir o prazo adequado de desenvolvimento dos projetos e a consecução do Plano Estratégico vigente.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evitar conflitos e concorrência dos projetos estratégicos entre si;</li> <li>▪ Avaliar e dar visibilidade à contribuição individual de cada projeto para alcance dos Objetivos Estratégicos;</li> <li>▪ Ampliar o prazo do planejamento dos projetos estratégicos;</li> <li>▪ Possibilitar o planejamento orçamentário adequado à priorização dos projetos estratégicos constantes do Portfólio Estratégico;</li> <li>▪ Possibilitar a priorização dos projetos de acordo com os benefícios esperados e expectativa de execução;</li> <li>▪ Ampliar a participação dos magistrados e dos servidores no Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos do TJDFT, possibilitando o exercício de estímulo às inovações provenientes do próprio TJDFT;</li> <li>▪ Facilitar a tomada de decisões pela Administração relacionadas aos Projetos Estratégicos;</li> <li>▪ Priorizar os esforços do TJDFT em ações direcionadas ao alcance dos Objetivos Estratégicos;</li> <li>▪ Evitar a descontinuidade dos Projetos Estratégicos, contribuindo</li> </ul>

	<p>para o alcance dos Objetivos Estratégicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliar o monitoramento e o controle do TJDFT sobre os Projetos Estratégicos (gastos, resultados, etc);</li> <li>Maior confiabilidade no Processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos por parte dos Gerentes de Projeto, Gestores, Magistrados e Servidores.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar e aprimorar a governança do TJDFT;</li> <li>Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	Promover o alinhamento estratégico das unidades administrativas e judiciárias
Indicador Estratégico	Índice de execução do orçamento estratégico
<b>% execução:</b>	<b>40%</b>

## Projeto de Instituição do Processo de Gestão da Estrutura Organizacional do TJDFT

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Leonardo Alves de Melo Neves
Gerente Substituto:	
Objetivo Geral	Instituir o Processo de Gestão da Estrutura Organizacional no âmbito do TJDFT, em até 6 meses, sem custos, a partir da observância da Cadeia de Valor, em especial do macroprocesso Desenvolvimento Organizacional – área Gestão e Suporte, provendo à Administração Superior informações técnicas hábeis a fundamentar iniciativas de modernização da estrutura organizacional, proporcionando, assim, uma maior conformidade à realidade e às necessidades administrativas e financeiras do Tribunal.



Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Racionalização da estrutura organizacional, evitando-se duplicidade de atribuições, denominações semelhantes ou não apropriadas;</li> <li>▪ Promoção de subdivisões ordenadas e eficientes;</li> <li>▪ Maior eficiência na alocação da força de trabalho;</li> <li>▪ Promoção da eficiência e eficácia operacionais;</li> <li>▪ Celeridade na tramitação dos feitos administrativos e judiciais;</li> <li>▪ Sustentação dos ganhos da nova estrutura organizacional estabelecida;</li> <li>▪ Maior estabilidade e alinhamento estratégico da estrutura organizacional.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Consolidar a gestão de custos operacionais;</li> <li>▪ Consolidar e aprimorar a governança do TJDF.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	Promover o alinhamento estratégico das unidades administrativas e judiciárias
Indicadores Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Celeridade processual (1ª Instância);</li> <li>▪ Celeridade processual (2ª Instância);</li> <li>▪ Índice de eficiência operacional.</li> </ul>
<b>% execução:</b>	<b>70% (suspense)</b>

## Projeto de Emissão Unificada de Certidão de Antecedentes Criminais

Unidade gestora:	COSIST – Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da 1ª instância
Gerente titular:	Marilene Dantas de Ataides
Gerente Substituto:	Márcio Teixeira Gomes da Silva
Objetivo Geral	Unificar e automatizar a emissão das certidões de antecedentes criminais a partir de informações dos sistemas de primeiro e segunda instância.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segurança da informação;</li> <li>▪ Agilidade nos processos de trabalho;</li> <li>▪ Unificação de regras e métodos para a emissão da certidão;</li> <li>▪ Celeridade na prestação das informações.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Fomentar o uso da tecnologia da informação e comunicação como instrumento de trabalho.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	----
Indicadores Estratégicos	----
% execução:	----

## Programa de Implantação da Governança Organizacional

Unidade gestora:	SEPG – Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerente titular:	Victor de Abreu da Silva
Gerente Substituto:	Leonardo Alves de Melo Neves
Objetivo Geral	Estruturar e implementar a governança organizacional do TJDFT
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eficiência e eficácia no atendimento dos objetivos traçados pelo TJDFT;</li> <li>▪ Aumento sistemático da eficiência no cumprimento das decisões da administração superior;</li> <li>▪ Diminuição da sobreposição de atividades;</li> <li>▪ Segregação de funções críticas;</li> <li>▪ Diminuição das incertezas provenientes da falta de informações necessárias à tomada de decisões, inclusive com análise do risco referente a cada uma delas;</li> <li>▪ Integração entre as diferentes unidades na busca pelo atendimento dos objetivos do TJDFT;</li> <li>▪ Incorporação por todos os colaboradores de padrões éticos e de conduta condizentes com a atuação do TJDFT;</li> <li>▪ Mais transparência na atuação do Tribunal;</li> <li>▪ Controle eficiente com relação às atividades desenvolvidas pelo órgão;</li> <li>▪ Monitoramento efetivo de custos e resultados.</li> </ul>

<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Consolidar e aprimorar a governança do TJDF;</li> <li>▪ Aprimorar a comunicação interna e externa.</li> </ul>
Iniciativa Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortalecer as relações com as instituições parceiras;</li> <li>▪ Promover a integração constante das áreas responsáveis pela prestação das informações aos usuários;</li> <li>▪ Fortalecer a Ouvidoria como canal de comunicação interno e externo;</li> <li>▪ Promover a efetividade no cumprimento das decisões;</li> <li>▪ Implantar sistemática de gestão de riscos;</li> <li>▪ Consolidar a sistemática de acompanhamento do Plano Estratégico;</li> <li>▪ Aprimorar a governança de TIC;</li> <li>▪ Promover ações para integração do Orçamento ao Planejamento Estratégico;</li> <li>▪ Fortalecer a gestão de pessoas por competências com foco no alinhamento estratégico.</li> </ul>
Indicadores Estratégicos	----
<b>% execução:</b>	----

## Projeto Banco Nacional de Monitoramento das Prisões - BNMP 2.0

Unidade gestora:	SETIC – Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação
Gerente titular:	Raimundo Macedo de Souza
Gerente Substituto:	Michelle Kakoi Leli
Objetivo Geral	Integrar o SISTJWEB com o BNMP 2.0 (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0) para cadastro de pessoas procuradas ou privadas de liberdade.
Benefícios	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alimentação de todo o acervo processual existente, bem como alinhamento das rotinas e procedimentos para inclusão automatizada ou manual das informações relativas a toda pessoa privada de liberdade, foragida ou procurada em todas as unidades da Federação;</li> <li>▪ Possibilitar a extração das informações necessárias para a avaliação da situação processual individual de cada preso.</li> <li>▪ Publicação de painel de controle dos presos, bem como relatórios periódicos, em âmbito local e nacional, para aprimoramento das ações implementadas em relação ao sistema penitenciário e à execução penal;</li> <li>▪ Aperfeiçoamento do sistema penitenciário e da execução penal no país.</li> </ul>
<b>Alinhamento Estratégico do projeto</b>	
Objetivos Estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aperfeiçoar a qualidade do atendimento ao usuário;</li> <li>▪ Agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos;</li> <li>▪ Promover a modernização e a expansão tecnológica e o aperfeiçoamento das soluções de TIC.</li> </ul>

Iniciativa Estratégica	Promover a efetividade no cumprimento das decisões
Indicadores Estratégicos	----
<b>% execução:</b>	<b>32%</b>