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1	 Contratações Sustentáveis
UNIDADE GESTORA: SEMA (COAGOC E CPL)

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

UNID. 
RESP.

INÍCIO	 TÉRMINO ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 DISPONIBILIZAR PAINEL DE BANCO DE DADOS COM OS CRITÉRIOS DE SUS-
TENTABILIDADE COAGOC ago/23 dez/23

a) Estruturar base de dados
b) Elaborar painel

a) Licença de desenvolvimento do PowerBI
b) Força de trabalho – servidores da COAGOC

25%

2 REVISÃO DO CATÁLOGO DE BENS DE CONSUMO NUBEC nov/23 dez/23
a) Avaliar o histórico de consumo
b) Revisar o catálogo

a) Força de trabalho - servidores do NUBEC 100%

3 INFORMAR ÀS UNIDADES GESTORAS OS BENS DE CONSUMO EM ESTOQUE NUBEC dez/23 dez/23
a) Levantar os itens em estoque
b) Elaborar PA por Secretária

a) Força de trabalho - servidores do NUBEC 100%
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2	 Papel
UNIDADE GESTORA: NULOG/COAGOC/SEMA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

UNID. 
RESP.

INÍCIO	 TÉRMINO ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 AJUSTAR O PAINEL DE BENS DE CONSUMO, INCLUINDO OS DADOS DO AV COAGOC ago/23 dez/23
a) Solicitar base de dados do AV
b) Parametrizar as bases
c) Elaborar Painel

Força de trabalho - servidor da COAGOC 50%

2
SUGERIR ESTUDO DE VIABILIDADE DA ADOÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 
QUE SUBSTITUA A IMPRESSÃO DE MANDADOS, TENDO EM VISTA A ATIVIDADE 
DEMANDAR, EM MÉDIA, 30% DAS RESMAS CONSUMIDAS (PEDIDOS DOS POS-
TOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS)

A Definir
Ação adiada  

para 2024

3 REALIZAR CAMPANHA DE REDUÇÃO DE CONSUMO JUNTO ÀS UNIDADES QUE 
APRESENTAM MAIORES ÍNDICES DE CONSUMOS 

COAGOC/
COGES/ACS

dez/23 mar/24
a) Levantar unidades que possuem os 
maiores consumos
b) Solicitar campanha à ACS

Força de trabalho - servidores das unidades 
responsáveis

0%

4 AVALIAR AS COTAS DE CONSUMO ESTABELECIDAS NA PORTARIA CONJUNTA 
N. 047/2021

COAGOC/
NUBEC

out/23 dez/23 a) Avaliar as cotas
Força de trabalho - servidores das unidades 
responsáveis

100%
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3	 Copos Descartáveis
UNIDADE GESTORA: NULOG/COAGOC/SEMA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

UNID. 
RESP.

INÍCIO	 TÉRMINO ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 REVER O MODELO DE COPO RECICLÁVEL UTILIZADO NO ÂMBITO DO TJDFT NUBEC fev/23 mai/23
a) Levantar as melhores práticas adota-
das pela Administração Pública
b) Elaborar despacho

Servidores das unidades responsáveis 100%

2 REALIZAR CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DO COPO DESCATÁVEL
COAGOC/
COGES/ 
ACS

dez/23 mar/24 a) Solicitar campanha à ACS Servidores das unidades responsáveis 0%

4	 Água Envasada em Embalagem Plástica
UNIDADE GESTORA: NULOG/COAGOC/SEMA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

ÁREAS 
RESP.

INÍCIO TÉRMINO ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 REALIZAR CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE GALÕES 
NAS UNIDADES QUE JÁ POSSUEM PURIFICADORES NUBEC/ACS jun/23 dez/23

a) Levantar unidades que possuem os tipos de atendimento/for-
necimento
b) Realizar tratativas com as diretorias dos Fóruns
c) Solicitar campanha à ACS

Força de trabalho - servidores das unidades 
responsáveis

100%
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5	 Impressão
UNIDADE GESTORA: COACITI/SUSOT

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 FINALIZAR ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DE IMPRESSÃO NO ETP 
(ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) 1º/01/2023 30/03/2023 COACTI Finalizado o estudo técnico preliminar Equipes da COACTI, COGEPU e COGICS 100%

2 LICITAR NOVO CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 1º/10/2023 1º/12/2023 COACTI Licitação realizada. Equipes da COACTI e SEMA 100%

3
IMPLANTAR ILHAS DE IMPRESSÃO NO BLOCO A DO ED. MILTON SEBASTIÃO 
BARBOSA (FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E INÍCIO DE OPERAÇÃO DAS 
ILHAS)

1º/10/2023 31/03/2024 SETI/SEAP Licitado. Aguardando execução contratual Equipes da SETI, SEAP e COGES

100%  
do previsto 
para 2023.

50%  
do total do 

projeto.

4 MODERNIZAR O PARQUE DE IMPRESSORAS DE MAIOR EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA (FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL) 1º/10/2023 31/05/2024 COACTI Aguardando execução contratual Equipes SETI e contratada 10%

5 GERENCIAR O SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM NUVEM (FASE DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL) 1º/10/2023 31/03/2024

COACTI/ 
COAMU

Aguardando execução contratual Equipes SETI e contratada 20%
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6	 Energia Elétrica
UNIDADE GESTORA: COMAN/SEAP

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1

MONITORAMENTO DAS ECONOMIAS GERADAS PELA FONTE AL-
TERNATIVA DE ENERGIA, EM COMPARAÇÃO AO MODELO ANTE-
RIOR (FÓRUM DA FAMÍLIA). EM 22/02/22 ENTROU EM OPERAÇÃO 
A USINA FOTOVOLTAICA NO FÓRUM DA FAMÍLIA. MONITORAMEN-
TO EM ANDAMENTO NO PA 17.041/2021. (PREVISTO PARA O PERÍ-
ODO DE 2022 A 2027 SENDO QUE TODOS OS MONITORAMENTOS 
PREVISTOS DE 2023 FORAM CUMPRIDOS)

jan/22 dez/27
COMAN/ 
NUMAE

Realização de manutenção em garantia R$ 115.737,50
100% 

do previsto  
no ano(1)

2

CONCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS COMUNS POR 
MODELOS LED – EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO
FINALIZADA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS LED NO INTERIOR 
DAS EDIFICAÇÕES. SERÁ DADO INÍCIO A ILUMINAÇÃO EXTERNA 
NOS FÓRUNS

Ano 2014 dez/23
COMAN/ 
NUMAE

Todas as etapas finalizadas
- Elaboração de ETP e Projetos Básico
- Contratação por meio de atas de registro de preço (foram 
contratadas 05 ARP)
- Substituição das lâmpadas fluorescente por lâmpadas Led 
em todos os ambientes internos das edificações do TJDFT

Gasto com material: 
	» PA 21971/2014 - R$ 71.790,00 | PA 

16534/2015 - R$ 197.782,00 | PA 3566/2017 
- R$ 598.100,00 | PA 6585/2018 - R$ 
373.131,50 | PA 5889/2020 - R$ 689.598,00

Total: R$ 1.930.401,50

100% 
do previsto  

no ano

3 SUBSTITUIR PARTE DO PARQUE DE AR CONDICIONADOS POR 
NOVOS COM SELO A PROCEL

Não se 
aplica

Não se 
aplica

COMAN/ 
NUMAM

1ª Aquisição de equipamentos por meio de ata de registro 
de preço
2ª Substituições realizadas à medida que houver demanda

Existe previsão de ata de registro de preços 
de aquisição de ar-condicionado para 2023 e 
2024 no valor total de R$ 1.450.000,00

100% 
do previsto  
no ano (2)

4

INÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DAS EDIFI-
CAÇÕES DO TJDFT POR LED, POR MEIO DE ADITIVO AO CONTRA-
TO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E AINDA; FOI SOLICITADA A INCLU-
SÃO DA DESPESA NO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES 2024 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA

abr/23 dez/27
COMAN/ 
NUMAE

1ª etapa - aquisição dos materiais 
2ª etapa - execução da substituição 

previsão da 1ª etapa: R$ 1.506.923,64
recursos da 2ª etapa (execução do serviço): 
proveniente de mão de obra do contrato de 
manutenção predial.

100%  
do previsto 

para 2023 (3)

5 CAMPANHA JUNTO A ACS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE 
ENERGIA

Não se 
aplica

Não se 
aplica

COMAN/
NUMAE

Publicação em veículos de comunicação do TJDFT (intranet) Demanda permanente 
100% 

do previsto  
no ano

1	 A meta anual de 20% prevista para 2023 foi concluída. Até o momento (2022 a 2023) a ação tem 40% de implementação. 
2	 O percentual não poderá ser aferido, pois não há registros de quantos equipamentos existem sem o selo PROCEL e quantos já possuem o selo. Ainda existem equipamentos antigos instalados e em funcionamento. (100% dos equipamentos 
de ar-condicionado adquiridos em 2023, foram com o selo PROCEL).

3	 Em 2023, conforme planejado, foi concluído o percentual de 5% da ação, referente a estudos preliminares (elaboração DFD) e à solicitação de inclusão da despesa no Plano de Contratações 2024.
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7	 Água e Esgoto
UNIDADE GESTORA: COMAN/SEAP

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1
INSTALAR HIDRÔMETROS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEMETRIA NOS FÓ-
RUNS PARANOÁ; 02 HIDROMETROS NO GALPÕES SIA LOTE 150 (COPAT/NUMAR E NU-
BEC/DPDF); ITAPOÃ; EDIFÍCIOS 909 NORTE (ANTIGA VIJ) E 916 NORTE (NOVA VIJ)

A depender 
da CAESB

A depender 
da CAESB

COMAN/
NUMAC

Reforço junto à CAESB acerca da ne-
cessidade de finalização da demanda

A depender da CAESB. Não há pagamento 
previsto para realização dessa demanda

N/A 
Não há meta 
anual especí-
fica em 2023

2 CAMPANHA JUNTO A ACS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA
Não se 
aplica

Não se 
aplica

COMAN/
NUMAC

Publicação em veículos de comunica-
ção do TJDFT (intranet)

R$ -  
100% 

Demanda per-
manente

3 REESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TELEMETRIA DOS HIDRÔMETROS
Inicio em 
2021

A depender 
da CAESB

COMAN/
NUMAC

Reforço junto à CAESB acerca da ne-
cessidade de finalização da demanda

Termo de parceria com a CAESB.  

N/A
Não houve ne-

nhum fórum 
com a teleme-

tria reestabele-
cida em 2023 
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8	 Gestão de Resíduos
UNIDADE GESTORA: COGES/SEPG

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 DAR ANDAMENTO ÀS REFORMAS DAS DOCAS DE RESÍ-
DUOS NOS FÓRUNS CONFORME PGRS 01/01/2023 12/12/2024

SEAP, 
COGES

	» Diagnóstico da situação
	» Estudo sob as exigências legais 
	» Atualização do PGRS
	» Processo Administrativo - Estudos arquitetônicos e de loca-

lização das centrais de resíduos
	» Obras das centrais novas e reformas das atuais (recupera-

ção dos contêineres)

Equipes COGES e SEAP
Gastos contrato reformas

80%

2 ARTICULAR COM UNIDADES A CONTRATAÇÃO DO IN-
VENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÃO DE CO2

01/07/2023 12/12/2024
COGES, 
SEAP

	» Estudos de viabilidade e de mercado/legislação
	» Diagnóstico da situação em parceria com COGIC e PSPs
	» Levantamento custos para aquisição balanças de pesagem 

- volumes gerados
	» Benchmarking TRF RS
	» ETP e Projeto Básico

Equipes COGES e COGIC
Contrato com empresa vencedora da licitação

25%

3 RETOMAR CAPACITAÇÕES COM AS EQUIPES DE LIMPEZA 01/07/2023 20/12/2023
COGES, 
COGIC

	» Estabelecer calendário dos cursos 2023
	» Articular inscrições
	» Capacitar/diplomas

Equipes COGES
Adiado para 

2024

4 EMITIR 100% DOS MTRS VIA SINIR - MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE 01/01/2023 01/12/2023

COGES, 
PSP's

	» Manualizar o cadastro dos MTR
	» Abrir PA para ciência de todos
	» Monitorar mensalmente os MTR gerados

Equipes PSPs 100%
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9	 Reformas e Obras
UNIDADE GESTORA: SEAP E COOB

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1
REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO BLOCO "D", DO FÓRUM DE-
SEMBARGADOR MILTON SEBASTIÃO BARBOSA, LOCALIZADO À 
PRAÇA MUNICIPAL - LOTE 01 - BRASÍLIA/DF

05/12/2022 05/09/23 COOB
Contratação de empresa especializada em reforço estrutu-
ral. Reforço totalmente executado em 2023.

Equipe interdisciplinar da COOB. 
R$ 5.809.784,82

100%

2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E SUB-
SÍDIO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL 
DO BLOCO D DO FÓRUM DE BRASÍLIA

23/01/2023 23/10/23 COOB
Monitoramento e acompanhamento das fases críticas da 
obra. Definição das fases críticas de atuação pelo projetista 
do reforço estrutural, com concordância da COOB.

Equipe interdisciplinar da COOB. 
R$ 26.276,30

100%

3

DIGITALIZAÇÃO EM 3D DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGE-
NHARIA DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL, ALINHADA À NOVA METO-
DOLOGIA BIM, CUJA ADOÇÃO É INCENTIVADA AOS PROJETOS DE EN-
GENHARIA PELA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, DE FORMA A APERFEIÇOAR 
O CONTROLE DE GASTOS, MANUTENÇÕES, COM ALTA PRECISÃO

15/01/2022 31/07/24 COOB

A empresa está vistoriando edificações do TJDFT e realizan-
do a construção do modelo em BIM de cada uma das edifi-
cações previstas em contrato. Esses valores não foram con-
tabilizados como para reforma ou obras porque na verdade 
compõem a base de dados de projeto para futuras interven-
ções nas edificações.

2 servidores da COOB que realizam a con-
ferência dos projetos entregues. 
R$ 177.473,41

100% 
do previsto  
no ano (4)

4

INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FO-
TOVOLTAICA NO FÓRUM DA FAMÍLIA, COMPLEXO JÚLIO LEAL FA-
GUNDES. CONTRATO PREVÊ A MANUTENÇÃO E GARANTIA DE 
PERFORMANCE PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS, NO MESMO PRAZO 
DO PAYBACK, SOB PENA DE RESSARCIR O TRIBUNAL PELA DIFE-
RENÇA DE PERFORMANCE EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO NOS 
MOLDES DA CONTRATAÇÃO

20/01/2021 01/03/23 COOB
A usina encontra-se em operação desde fevereiro/2022. Atu-
almente está na OS3 - manutenção em garantia com aferição 
de performance. A supervisão passou para a SEAP/COMAN.

2 Servidores da SEAP/COMAN realizam a ve-
rificação mensal da performance da usina.

100%

5
EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 
NO COMPLEXO JÚLIO LEAL FAGUNDES, UTILIZANDO OS TELHA-
DOS DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES DO LOCAL

16/01/2023 28/02/24 COOB

Atualmente a obra está em sua OS2 (instalação da usina), 
sendo solicitado aditivo para troca do disjuntor/relé da su-
bestação para atender à norma da Neo Energia. Fase atual: 
tramitação do aditivo para finalização da instalação e entra-
da em operação da usina.

Equipe interdisciplinar da COOB. 
R$ 77.440,00

50% 
do previsto  
no ano (5)

6 DESATIVAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA COTRAN 01/03/2021 01/09/22 COTRAN 100%

4	 A ação deve ser executada até 2024 na íntegra. Entre 2022 e 2023 foi executado 77% do total.

5	 Previsto para ser executado 50% por ano, em 2023 teve 25% de implementação geral.
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AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

7 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO CÓRREGO JUNTO AO FÓ-
RUM DO NÚCLEO BANDEIRANTE 14/01/2019 30/04/2023 COOB

O IBRAM solicitou extensão dos cuidados na área de prote-
ção. Está em tramitação aditivo para tal.

3 servidores da COOB. 90%

8 REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO TJDFT, CONTEMPLANDO 
INCLUSIVE ACESSIBILIDADE 01/01/2021 31/12/2026 COOB

Atualmente estão em execução os contratos de regularização 
dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, mas a em-
presa está atrasada. Um dos quatro contratos foi cancelado e 
será contratado novamente em 2024.

Equipe interdisciplinar da COOB. 25%

9 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO COTRAN/SESI 15/01/2021 31/12/2022 COOB Projeto entregue em 2023. Obra licitada em janeiro de 2024. Equipe interdisciplinar da COOB. 100%

10 OBRA DE REVITALIZAÇÃO COTRAN/SESI 01/03/2024 01/09/2025
COOB/
COTRAN

Obra licitada em janeiro de 2024. A data de início apresenta-
da é uma estimativa. 

Equipe interdisciplinar da COOB. Equipe 
da COTRAN (responsável pela gestão do 
contrato).

N/A  
para 2023

11 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 
DO BLOCO D 01/02/2023 01/06/2023 COOB

Projeto entregue e inserido no projeto da reforma do segun-
do pavimento do bloco D.

Equipe interdisciplinar da COOB. 100%

12 OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO 
BLOCO D 01/05/2024 01/05/2025 COOB

Obra será executada em conjunto com a reforma do segun-
do pavimento. Atualmente em tramitação nos setores do 
TJDFT para futura publicação de edital.

Equipe interdisciplinar da COOB.
N/A  

para 2023

13 PROJETO DA OBRA DE REFORMA DO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLO-
CO D 01/06/2023 30/11/2023 COOB

O projeto engloba os serviços de arquitetura, SDAI, Ar-Con-
dicionado e alimentação elétrica do ar-condicionado.  O 
restante de elétrica está sendo projetado e será executado 
pela SEAP/COMAN.

Equipe interdisciplinar da COOB. 100%

14 OBRA DA REFORMA DO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO D 01/05/24 01/05/25 COOB
O processo ainda se encontra na fase interna preparatória para 
a licitação. Está tramitando nos setores responsáveis do TJDFT 
para publicação do edital. A data de início é uma estimativa

Equipe interdisciplinar da COOB.
N/A  

para 2023

15 OBRA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE COBERTURA - 
BLOCO D E SIA 01/05/24 01/09/24 COOB

O processo ainda se encontra na fase interna preparatória para 
a licitação. Está tramitando nos setores responsáveis do TJDFT 
para publicação do edital. A data de início é uma estimativa

Equipe interdisciplinar da COOB.
N/A  

para 2023

16 OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO FÓRUM DE SAMAMBAIA 10/06/19 01/06/23 COOB
Obra finalizada em 2023. Recuperação da facha com troca de 
materiais de revestimento - de fulget, que estava se despren-
dendo e caindo, para pastilha e granito.

Equipe interdisciplinar da COOB. 
R$ 23.578,74

100%

17 OBRA DE REFORMA DA FACHADA DO FÓRUM DE SOBRADINHO 08/09/21 12/01/24 COOB
Obra finalizada em 2023. Recuperação da facha com troca 
de materiais de revestimento - de fulget, que estava se des-
prendendo e caindo, para pastilha e granito.

Equipe interdisciplinar da COOB. 
R$ 476.181,73

100%

18 REFORMAS DE LAYOUTS 01/01/23 30/12/23 SEAP Conforme dados dos relatórios do PA 22051/22 Equipe SEAP 100%
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10	 Limpeza
UNIDADE GESTORA: COGIC/SEAP

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1
PROPICIAR À EMPRESA CONTRATADA POSSIBILIDADE DE CAPACITAÇÃO DE SEUS CO-
LABORADORES PARA APERFEIÇOAMENTO DE ROTINAS DE TRABALHO E ASSUNTOS 
RELACIONADOS À POLÍTICAS DE CUNHO SOCIOAMBIENTAL (AÇÃO CONTÍNUA)

01/01/2023 31/12/2023
NUGEC/
COGIC/
Contratada

Programação de treinamento
Liberação por parte da gestão
Multiplicação de Conhecimento

3 Servidores (NUGEC/NUFIC/COGIC)
Direção/RH da contratada
Colaboradores Líderes

90%

2
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE FORMA A METRI-
FICAR O DESEMPENHO DAS EQUIPES DE LIMPEZA E SUA EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO 
DAS TAREFAS (AÇÃO CONTÍNUA)

01/01/2023 31/12/2023
NUGEC/
NUFIC/
COGIC

Desenvolvimento de mecanismos/
métricas
Coleta de dados

5 servidores (NUGEC/NUFIC/COGIC) 100%

3
LEVANTAMENTO DE OPÇÕES DE MERCADO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ESTU-
DOS DE REDUÇÃO DE IMPACTOS FINANCEIROS, SOCIAIS E AMBIENTAIS, DE FORMA A 
EMBASAR CONTRATAÇÕES FUTURAS (AÇÃO CONTÍNUA)

01/01/2023 31/12/2023
NUGEC/
NUFIC/
COGIC

Pesquisa em sites 
Pesquisa de Campo

6 Servidores (NUGEC/NUFIC/COGIC)
Direção/RH da contratada
Colaboradores Líderes

100%
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11	 Vigilância
UNIDADE GESTORA: CORSEG/SESI

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1

RETOMAR A IMPLEMENTAÇÃO MODELO EFICIENTE DE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE AO 
CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO DE AMBIENTE (CFMA) - VALOR FIXO PARA A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, QUE SERIA BIMESTRAL, COM PAGAMENTO POR RESSAR-
CIMENTO ÀS TROCAS DE PEÇAS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, POR CADA CHAMADA 
E DE ACORDO COM CADA EQUIPAMENTO

jan/23 CORSEG Estudo de modelos mais adequados

Notas de empenho emitidas no valor total 
de R$ 1.736.690,22 referente à serviços de 
terceiros, serviços de tecnologia da infor-
mação e comunicação, material de consu-
mo; material de TIC, equipamentos e mate-
rial permanente),

25%

2 INSTALAR CFTV NO GALPÃO DO SIA TRECHO 17 (PARTE INTERNA E EXTERNA) E NO FÓ-
RUM DO ITAPOÃ jan/23 dez/23 CORSEG

Instalado na parte externa, falta a parte 
interna dos prédios

Nota de Empenho para emissão no NUEOR 
no valor de R$ 1.379.997,60 50%

3
REMANEJAR VIGILANTES DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES PARA O NOVO COMPLEXO DE 
GALPÕES DO SIA TRECHO 17, QUE HOJE É COMPOSTO POR 5 POSTOS 12X36 DIUR-
NOS E 5 POSTOS 12X36 NOTURNOS, COM REDIMENSIONAMENTO DA MÃO DE OBRA E 
SEM AUMENTO DOS CUSTOS DO CONTRATO.

jan/23 dez/23 CORSEG

Remanejados 10 postos provenientes 
da mudança do CEGOC que ainda fun-
ciona também no SIA 3/4, faltando o 
remaner 1 posto 12x36 diurno e 1 pos-
to 12x36 noturno que irão pro SIA 17 
quando finalizar a mudança definitiva 
do CEGOC no trecho 3/4.

Remanejados 10 vigilantes sem custos para 
o TJDFT

75%
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12	 Telefonia
UNIDADE GESTORA: COACTI E COTEC/SETI

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 IMPLEMENTAR ROTINA DE CONSUMO RACIONAL (PARA TELEFONIA FIXA E MÓVEL) 01/01/23 31/12/23 NUREDE
Monitorar o incremento da demanda/ 
estabelecer estratégias de consumo ra-
cional / Implementar rotina 

Equipes do NUREDE, contratos de telefonia 
(040/2021 e 109/2020)

100%

2 GERENCIAR PLATAFORMA DE TELEFONIA NA NUVEM (PARA TELEFONIA FIXA) 01/01/23 30/01/23 NUREDE
Implantado o gerenciamento da plata-
forma.

Equipes do NUREDE, contratos de telefonia 
(040/2021) e de service desk (026/2021)

100%

3 RACIONALIZAR O USO DAS LICENÇAS DE ACORDO COM A DEMANDA (PARA TELEFO-
NIA FIXA) 01/01/23 31/12/23 NUREDE Rotina implementada

Equipes do NUREDE, contratos de telefonia 
(040/2021) e de service desk (026/2021)

100%

4 ATUALIZAR OS DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA MODELOS COM MELHOR EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA (SMP) 1º/06/23 30/08/23 COGEPU

Estudar o mercado/ Implementar a atu-
alização dos dispositivos

Equipes do COGEPU, contratos de telefonia 
(109/2020) e de service desk (026/2021)

100%
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13	 Veículos  14 Combustível
UNIDADE GESTORA: COTRAN/SESI

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 DESFAZIMENTO DE 49 VEÍCULOS OBSOLETOS DA FROTA PRÓPRIA 2022 2023
NUTRAN
PA SEI 
27463/2019

1-Estudo custo-benefício e situação física dos 
veículos da frota
2-Definição da relação de veículos de alto custo 
e/ou inservíveis
3-Protocolo PA
4-Leilão
5-Entrega e baixa dos veículos

COTRAN

1-100%
2-100%
3-100%
4-100%
5-100%

Geral 
100%

2 ACRÉSCIMO DE 05 VEÍCULOS DE LOCAÇÃO MENSAL À FROTA 2022 2023
NUTRAN
PA SEI 
9885/2021

1-Solicitação contratual
2-Recebimento e catalogação dos veículos
3-Disponibilização para uso

COTRAN
R$13.194,75/mês

1-100%
2-100%
3-100%

Geral 
100%

3 IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA APEX PARA SUBSTITUIÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA BDTRAN 2022 2023

NUGAT
NUMAV
SETI
PA SEI 
24494/2018

1-Disponibilização do BDTRAN para migração
2-Implementação de código APEX para desen-
volvimento
3-Homologação
4-Implantação

Contrato ALGAR
R$40.000,00

COTRAN

1-100%
2-100%
3-95%
4-0%

Geral 
73,75%

4 ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA 
ATENDIMENTO À DEMANDA PÓS TELETRABALHO 2023 2023

NUGAT
NUTRAN
PA SEI 
2195/2021

1-Levantamento da necessidade
2-Protocolo da solicitação PA
3-Contratação
4-Implantação

COTRAN
R$ 222.197,40/mês

1-100%
2-100%
3-100%
4-100%

Geral 
100%

5 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS 
DE SERVIÇOS 2022 2024

COTRAN
NUGAT
PA SEI 
26163/2022

1-Aprovação CGGC
2-Elaboração dos estudos (ETP, Pesquisa, TR)
3-Protocolo PA licitação
4-Contratação
5-Implantação

COTRAN
R$1.470,00/mês

1-100%
2-100%
3-100%
4-100%
5-100%

Geral 
100%

6 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E LICITAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O DESCÊNIO 2024/2034 2023 2024

NUGAT
NUTRAN
PA SEI 
20875/2023

1-Aprovação CGGC
2-Elaboração dos estudos (ETP, Pesquisa, TR)
3-Protocolo PA licitação
4-Contratação
5-Implantação

COTRAN
R$1.814.139,10/ano

1-100%
2-100%
3-100%
4-75%
5-0%

100% 
do pre-

visto  
no ano
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AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

7
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E LICITAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DE 
HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESCÊNIO 
2024/2034

2023 2024

NUGAT
NUTRAN
PA SEI 
24293/2023

1-Aprovação CGGC
2-Elaboração dos estudos (ETP, Pesquisa, TR)
3-Protocolo PA licitação
4-Contratação
5-Implantação

COTRAN
R$1.328.700,26

1-100%
2-100%
3-100%
4-50%
5-0%

100% 
do pre-

visto  
no ano

8

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E LICITAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 
EMERGÊNCIA, URGÊNCIA E DOMICILIAR, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA 
DIRIGIDA IN LOCO DAS EMERGÊNCAIS MÉDICAS, 24H POR DIA, 365 
DIAS POR ANO, COM O USO DE AMBULÂNCIAS TRIPULADAS POR CON-
DUTOR SOCORRISTA, UM ENFERMEIRO E UM MÉDICO INTERVENCIO-
NISTA, POR 12 MESES, PRORROGÁVEIS CONFORME LEGISLAÇÃO

2023 2024
NUGAT
NUTRAN
SESA

1-Aprovação CGGC
2-Elaboração dos estudos (ETP, Pesquisa, TR)
3-Protocolo PA licitação
4-Contratação
5-Implantação

COTRAN
R$300.000,00/ano

1-100%
2-0%
3-0%
4-0%
5-0%

100% 
do pre-

visto  
no ano

9
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALA-
ÇÃO DE SOMBREADORES EM ESTRUTURA METÁLICA MONTÁVEL E 
LONA PARA COBERTURA DE 143 VAGAS DE ESTACIONAMENTO DA GA-
RAGEM 2 DO TRIBUNAL

2023 2024
NUGAT
NUTRAN

1-Aprovação CGGC
2-Elaboração dos estudos (ETP, Pesquisa, TR)
3-Protocolo PA licitação
4-Contratação
5-Implantação

COTRAN
R$328.900,00

1-100%
2-0%
3-0%
4-0%
5-0%

100% 
do pre-

visto  
no ano

10 ADOÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL EM 10% DA FROTA DO TJDFT 2023 2023 NUTRAN
1-Estudos de vantajosidade econônima
2-Definição no nicho e veículos e atendimentos
3-Implantação

COTRAN
R$35.000,00/ano

1-100%
2-100%
3-100%

Geral 
100%

11 ACRÉSCIMO DE 05 VEÍCULOS DE LOCAÇÃO MENSAL À FROTA 2023 2024
NUTRAN
PA SEI 
9885/2021

1-Solicitação contratual
2-Recebimento e catalogação dos veículos
3-Disponibilização para uso

COTRAN
R$13.194,75/mês

1-100%
2-0%
3-0%

100% 
do pre-

visto  
no ano
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15	 Apoio ao Serviço Administrativo – Serviços Gráficos
UNIDADE GESTORA: CODIG/SEG

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

UNID. 
RESP.

INÍCIO	 TÉRMINO ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 DIGITALIZAÇÃO DE 100 DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS CODIG 01/12/2017
Prazo inde-
terminado

Estabelecer rotinas e equipes
Atender sob demanda

Contrato de digitalizadores (ação de inclusão) 
que atuam sob demanda

75%

2
CATALOGAÇÃO DE PAPÉIS EM DESUSO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PARA 
DOAÇÃO/LEILÃO DOS MESMOS EM DECORRÊNCIA DA DIGITALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

CODIG 01/06/2023 31/12/2023
1. Levantamento de estoque; 
2. Instauração de processo administrativo 
para efetivação da doação

Equipes das unidades 15%

3 TRANSFERÊNCIA DO ESTOQUE DE PAPÉIS SOB RESPONSABILIDADE DO NU-
BEC/SEMA PARA A CODIG CODIG 01/01/2024 01/03/24

1. Liberação de espaço físico na CODIG; 
2. transferência do material a ser realiza-
da pelo NUBEC

Equipes das unidades e de serviços terceiriza-
dos de mão de obra continuada

N/A 
para 2023

4 CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DIGITAIS DE PORTE MÉDIO PA-
RA USO EM GRÁFICA RÁPIDA CODIG 01/05/2023 31/12/2023

1. Solicitação de equipamento à SETI; 
2. Instalação do equipamento na CODIG

Contrato de outsourcing de impressão do 
Tribunal

N/A 
Adiada para 

2024  -  5% (6)

5 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO PARA PRODUÇÃO DE BANNERS SOB GES-
TÃO DA ACS PARA A CODIG, PA 20510/2022 CODIG 01/01/2024 31/12/2024

Avaliar viabilidade
Transferência registada no PAC 2024

Prestação de serviços de produção, impressão 
e instalação de banners em lona vinílica

50%

6	 O prosseguimento da ação depende da conclusão da contratação, que está sob a responsabilidade de outra unidade.



Qualidade de Vida
■21■ PLANO DE AÇÕES PLS 2023/2022 | TJDFT – Plano de logística Sustentável

16	 Qualidade de Vida

QUALIDADE DE VIDA 
UNIDADES GESTORAS: COPLAS/SESA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

1 IMPLEMENTAR CANAL DE COMUNICAÇÃO COM FOCO EM GES-
TORES (DISSEMINAR SAÚDE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO) fev/23 dez/23

Gestão de Pessoas, Esco-
la de Formação Judiciá-
ria, Secretaria de Saúde 
e Laboratório Aurora

Reunião de gestores, mobilização da equipe, divul-
gação de iniciativas

Recursos humanos das Unidades envolvidas 100%

2 DESENVOLVER ESTUDO COM PROPOSIÇÕES SOBRE INCENTI-
VO/BENEFÍCIO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA fev/23 dez/23 COPLAS, SEGP, SEAB, Reunião de equipe, pesquisa de estratégias Recursos humanos das Unidades envolvidas 50%

3 ELABORAR E IMPLEMENTAR O 'SELO DE COMPETÊNCIAS' 
NAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRÓ-VIDA fev/23 dez/23 COPLAS, SEGP Reunião de equipe, pesquisa de modelos Recursos humanos das Unidades envolvidas 50%

4 DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROGRAMA 
ERGO+ fev/23 dez/23 COPLAS, NUAMU, ACS

Reunião com a equipe, definição do fluxo de traba-
lho, ajuste do SAAS, implementação do programa, 
fluxo contínuo de atendimento

Recursos humanos das Unidades envolvidas 100%

5 REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE MEDI-
CINA NO TRABALHO abr/22 dez/23 SESA, GPR

Reuniões de equipe, estruturação do Núcleo de 
Medicina do Trabalho concluída

Recursos humanos das Unidades envolvidas 100%

6 COLABORAR NA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AOS ASSÉ-
DIOS E DISCRIMINAÇÃO jan/23 dez/23 SESA, COPLAS

Participação nas reuniões da rede de acolhimen-
to e na CEAMS

Recursos humanos das Unidades envolvidas 100%

7 RETOMAR A IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE APOIO À AMAMEN-
TAÇÃO PARA A MULHER TRABALHADORA NOS FÓRUNS ago/23 ago/23 COPLAS, SEAP, PSPs

Reunião com equipe dos fóruns, solicitação de 
obras, mobiliário, implementação da sala, acom-
panhamento do funcionamento

Recursos humanos dos respectivos fóruns 
e doações

100%
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AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS  
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO 
% 

8 RETOMAR OS EXAMES PERIÓDICOS ago/23 dez/23 SESA, NUMET
Reuniões com equipes envolvidas, planejamento 
do fluxo de trabalho

Recursos humanos das Unidades envolvidas 25%

9 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ACOMPANHA-
MENTO DOS EXAMES PERIÓDICOS. PROGRAMA SAÚDE 360º mar/23 dez/23 SESA, COPLAS, NUMET

Reuniões com equipes de saúde, escrita de proje-
tos p/ áreas de saúde, estabelecimento de fluxos 
de trabalho, implementação dos grupos de trata-
mento da obesidade e das dorsalgias

Recursos humanos das Unidades envolvidas 80%

10 IMPLEMENTAR CAMPANHA DE PREVENÇÃO AOS DANOS 
ODONTOLÓGICOS CAUSADOS PELO ESTRESSE jun/23 dez/23 SESA, SUDON

Reunião com equipe, logística de webinar de lan-
çamento, planejamento de fluxo de trabalho, 
agendamento dos pacientes, fluxo contínuo de 
atendimento

Recursos humanos das Unidades envolvidas 100% 

SOLIDARIEDADE

As ações de solidariedade realizadas pelas diversas equipes da casa e relacionadas à infância e juventude estão destacadas ao final deste documento.
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17	 Capacitação e Comunicação
UNIDADE GESTORA: SEEF

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DA 
TRILHA DE AQUISIÇÕES (INCLUIN-
DO EAD DE SUSTENTABILIDADE)

01/03/2022 01/10/2023
NUAPI/
COPLAN/
NUTEC

Revisão da estrutura da trilha a partir da nova Lei de Licitações e das proposi-
ções da área técnica; curadoria de conteúdo para compor a nova estrutura da 
trilha; validação dos conteúdos já disponibilizados em função das mudanças 
promovidas pela nova Lei; criação do projeto Certificação para compor as ati-
vidades da Trilha; desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema de 
gestão de trilhas para atender à nova estrutura

Gestores técnicos da trilha indicados pela SEMA; equipe CO-
PLAN, responsável pela gestão da Trilha; equipe NUTEC, res-
ponsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão de tri-
lhas; equipe COEPE, responsável pelo projeto Certificação

100%

2

REALIZAÇÃO DO IV SEMINÁRIO IN-
TERNACIONAL DE GESTÃO E INO-
VAÇÃO- ACESSO À JUSTIÇA POR 
GRUPOS E PESSOAS EM SITUA-
ÇÃO DE VULNERABILIDADE 

20/09/2023 22/09/2023
COEDI/
NUEDI/
NUODI

Elaboração da Programação do Seminário; Envio de Convite aos Pales-
trantes; Abertura de Inscrições e Divulgação interna e para Órgãos exter-
nos; Homologação dos inscritos; Realização de ensaio com palestrantes e 
Realização do Webinário.

Recursos Humanos: Unidades responsáveis: Direção da EjuDFT, 
SEEF, COEDI (Comunicação), NUEDI e NUODI. Unidades parceiras: 
ACS, NUICS, NUSSAV, ACP. Recursos orçamentários: Orçamento 
vinculado à SEEF de R$ 1.728,27. Recursos materiais: Site no Word-
Press, Teams e YouTube e material de divulgação impresso.

100%

3
OFERTA DE WEBINÁRIOS SOBRE 
COMBATE AO ASSÉDIO E DISCRI-
MINAÇÃO NO TRABALHO

02/05/2023 05/05/2023
COEDI/
NUEDI/
NUODI

Elaboração de Plano Instrucional dos Webinários; Abertura de Inscrição e 
Divulgação; Homologação dos inscritos; Realização dos Webinários.

Não houve custo na contratação dos docentes dos Webi-
nários, apenas a presença de membro da equipe da Escola 
acompanhando a ação educacional, como Host do evento.

100%

4
OFERTA DE SOLUÇÕES EDUCA-
CIONAIS QUE ABORDEM OS TE-
MAS PREVISTOS NO ESCOPO DO 
INDICADOR

01/01/2023 31/12/2023
COEDI/
NUEDI/
NUODI

Elaboração do Desenho Instrucional dos Cursos; Criação do Ambiente Virtual 
dos Cursos; Disponibilização dos Cursos na Plataforma de Autoinscrição da Es-
cola; Liberação do Acesso contínuo a servidores(as), magistrados(as) e mem-
bros da sociedade; Divulgação.

Atuação da equipe de coordenação da Escola para elaboração 
do curso, contratação de tutores responsáveis pela produção 
de conteúdo do curso, assinatura do construtor de sites Word-
Press, onde o conteúdo dos cursos é disponibilizados.

100%

UNIDADE GESTORA: ACS

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE 01/01/2023 31/12/2023 ACS 

Recebimento da solicitação; reunião com áreas en-
volvidas;  desenvolvimento/execução da proposta; 
apresentação e validação de proposta; e publica-
ção (Relatório de atividades consta do PA 22303/22)

Equipe de publicitários e jornalistas da 
ACS com uso de equipamentos disponibi-
lizados pelo órgão.

100%

2

PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS (SUSTENTABILIDADE EM GERAL E 
DATAS COMEMORATIVAS; TRANSPARÊNCIA/ ECONOMIA/INTEGRIDADE; 
EQUIDADE E DIVERSIDADE - SEMENTES DA EQUIDADE, IDOSO, RAÇA E OU-
TROS; AÇÕES DE SOLIDARIEDADE; META 09 (SUPERENDIVIDAMENTO - TE-
MA RELACIONADO À AGENDA 2030)

01/01/2023 31/12/2023 ACS
Recebimento da solicitação; reunião com áreas en-
volvidas; desenvolvimento/execução da proposta; 
apresentação e validação de proposta; e publicação

Equipe de publicitários e jornalistas da 
ACS com uso de equipamentos disponibi-
lizados pelo órgão.

100%
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18	 Maiores Contratos 
CORREIOS 
UNIDADE GESTORA: PVP

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 EVOLUIR PAINEL DE BI - E-CARTA - INTEGRA-
DO AO PJE (PA 14835/2021) jul/21 dez/23

Alta Administra-
ção do TJDFT, 
CNJ e COSIST

1.tratativas junto ao CNJ para evolução do sistema do PJE. 
2. evolução do PJE com informações necessárias para finalizar o painel. 
3. desenvolvimento do painel 
4. disponibilização do painel para usuário

Humanos: alta gestão do TJDFT, programa-
dores de sistemas CNJ e TJDFT. 
Materiais: sistemas e equipamentos de in-
formática

0%

2
MONITORAR O DESEMPENHO DO CONTRA-
TO DOS CORREIOS VIA PAINEL ELETRÔNICO 
DE DADOS 

jul/21 contínuo NUEXP e COPAD
1. comparar a fatura dos Correios com o painel de bi e-carta mensalmente 2. 
apontar inconsistências no faturamento 
3. verificar equívocos e orientar a correção

Humanos: gestores do contrato; 
Material: sistemas operacionais (excel) e 
computadores

100%

3
DESENVOLVIMENTO DO MODELO "OFÍ-
CIO" NO E-CARTA (SUGERIDO NO PA SEI 
0009608/2021)

dez/21 dez/23 CNJ E COSIST
1. disponibilização pelo CNJ de evolução no e-carta pje para envio de ofício; 
2. implementação pelo TJDFT; 
3. disponibilização para as unidades

Humanos: programadores de sistema CNJ 
e TJDFT

0%

4
AÇÃO EDUCATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO SER-
VIÇO "MÃO PRÓPRIA" ESTRITAMENTE QUAN-
DO HOUVER PREVISÃO NORMATIVA

jul/23 dez/23
Corregedoria e  
1ª Vice-presidência

1. Informar Corregedoria sobre o custo do MP e seu possível uso em excesso; 
2. demonstrar a necessidade de ação educativa para o uso correto de MP a fim 
de diminuir o custo do Contrato ; 
3. desenvolver, juntamente com a Corregedoria, a melhor estratégia educativa 
para impactar as secretarias, 
4. implementar a ação educativa e observar resultados

Humanos: gestores do contrato, servido-
res da área de comunicação e alta gestão 
do TJDFT. 
Material: computadores e sistemas opera-
cionais

25%7 

5 GESTÃO DE RISCOS DO CONTRATO (ATUALI-
ZAÇÃO ANUAL DO MAPA DE RISCOS) jul/23 contínuo NUEXP e COPAD

1. reavaliar a permanência dos riscos elencados 
2. reavaliar o nível de risco 
3. atualizar o mapa com outras informações relevantes ou novos riscos

Humanos: gestores do contrato 
Materiais: computadores e sistemas opera-
cionais

100%

7	 Foi concluída a fase de estudos estatísticos acerca dos custos do serviço de MP, em seguida a demanda será encaminhada à Primeira Vice-Presidência para apreciação.
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RECEPÇÃO 
UNIDADE GESTORA: SESI

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 PROMOVER CURSOS PARA O APRIMORAMENTO CONTÍNUO NO ATENDIMENTO AO 
JURISDICIONADO, INCLUSIVE COM FOCO PARA OS "GRUPOS VULNERÁVEIS". jul/23 dez/23 NURCA

Realização de cursos de reciclagem a 
cada seis meses / emissão de certificados

Utilização de espaço físico do Tribunal. Os 
custos com os instrutores recaem sobre a 
CONTRATADA

100%

2
CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES E LOGÍSTICA QUANTO AOS PROTOCOLOS DE SAÚDE 
NOS ATENDIMENTOS AOS PÚBLICOS - AÇÃO ORIENTADA PELO GRUPO DA RETOMA-
DA AOS TRABALHOS PRESENCIAIS E NORMATIVOS DO TJDFT.

jun/23 dez/23 NURCA
Definição de ordens de serviço com orien-
tações específicas aos colaboradores

Equipes   das unidades 100%

ESTAGIÁRIOS | UNIDADE GESTORA: SEGP

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1 ESTUDO DE DIMENSIONAMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO
(PÓS ADITIVO E CENÁRIO DE TRABALHO PRESENCIAL 2023) 15/09/2022 31/07/2023 NUPES

1. Ajustes/atualização das vagas na planilha de controle geral. 
2. Equalização de vagas entre unidades de mesma competência. 
3. Análise dos pedidos de vagas solicitados por PA SEI. 
4. Confecção da minuta de Portaria de atualização de vagas.

Força de trabalho dos servidores do NUPES 50%

2 ATUALIZAÇÃO E AJUSTES EM PLANILHA CONTROLE DE VAGAS 
E REGISTRO FUNCIONAIS DE ESTAGIÁRIOS DO TJDFT 12/05/2023 30/06/2023 NUPES

1. Verificação de conformidade das vagas com a Portaria GPR N. 
2336/2019. 
2. Ajuste de vagas para fazer constar unidades criadas e atualização 
das vagas de reserva técnica.

Força de trabalho dos servidores do NUPES 75%

3
MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTA-
GIÁRIOS VISANDO MAIOR CELERIDADE NA ANÁLISE E TRANS-
PARÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO PELOS GESTORES

01/07/2023 31/10/2023 NUPES
1. Avaliação dos procedimentos de contratação.
2. Compartilhamento de planilha de contratações do CIEE para 
acompanhamento on-line pelo NUPES.

Força de trabalho dos servidores do NUPES 100%
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AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

4

NOVA PORTARIA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO. VI-
SA ATUALIZAR A PORTARIA N. 2336/2019 E REDIMENSIONAR A 
NECESSIDADE DE ESTAGIÁRIOS NO NOVO CENÁRIO, PÓS PAN-
DEMIA E COM TRABALHO HÍBRIDO, BASEADO NO ESTUDO DE 
DIMENSIONAMENTO DE VAGAS DESCRITO NO ITEM 1 (UM).

01/08/2023 01/11/2023 NUPES

1. Ajustes/atualização das vagas na planilha de controle geral. 
2. Equalização de vagas entre unidades de mesma competência. 
3. Análise dos pedidos de vagas solicitados por PA SEI. 
4. Confecção da minuta de Portaria de atualização de vagas.

Força de trabalho dos servidores do NUPES 50%

1 Justificativas: 

O estudo de redimensionamento foi prejudicado pelas dificuldades enfrentadas nas contratações de novos estagiários, considerando o risco de acúmulo de pedidos de contratação. O CIEE relata que o processo seletivo de 2023 foi o de maior taxa de 
desistência/rejeição de vagas dos últimos anos. O número de convocações para preenchimento de uma única vaga de estágio chegou ao patamar de seis estudantes convocados. Fato que pode gerar lentidão e acúmulo de contratações, comprometendo 
assim o desempenho do Tribunal. Houve uma necessidade premente de priorizar a modernização dos procedimentos de contratação em parceria com o CIEE, que vinha apresentando lentidão fora do comum na entrega dos contratos de estágio. Foram 
necessárias várias reuniões e alinhamentos até que se conseguisse chegar ao procedimento final de modernização. Aliada a essas dificuldades, houve grande pressão por contratações mais ágeis, o que acabou por também sobrecarregar a equipe.

Foram realizadas várias etapas de ajustes significativos no sistema de cadastro dos estagiários em função da implementação do E-Social, tarefa que demandou sobremaneira a equipe na busca pelas informações faltantes para alimentação do 
sistema, realização inúmeros testes e inclusão de informações para todos os estagiários do TJDFT. Portanto, foram feitas várias melhorias nos sistemas de registro de estágio, contudo não todas as previstas inicialmente, haja vista as novas de-
mandas que surgiram com o ESOCIAL.

Além disso, houve deslocamento da força de trabalho do NUPES para atendimento das demandas urgentes, tanto de contratação explanada no item anterior, quanto às demandas do E-social, cujo prazo para envio dos dados à Receita Federal 
estava bastante exíguo. Trata-se de procedimento complexo e impactante para todas as áreas de atuação do Tribunal. Destacamos, em adição, a revogação da Portaria N. GPR 1303 de 15/07/2022, que fez novo ajuste de vagas de estagiários, pela 
Portaria N. GPR 1406 de 09/08/2022 (que atualizou a Portaria N. GPR 2336/2019) evidenciando assim uma necessidade ainda maior de alinhamento e articulação política no ajuste de vagas de estágio. Portanto, foi editada uma nova Portaria de 
Vagas, cumprindo parcialmente a meta, mesmo que esta tenha sido posteriormente revogada.
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19	 Solidariedade
UNIDADE GESTORA: SVP, CIJ, SEGP, GJP, SEG E SECRETARIA E OUTRAS INICIATIVAS VOLUNTÁRIAS

AÇÕES SOLIDÁRIAS DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO  
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

1
Implementar melhorias no Projeto Justiça Restaurativa 
nas Escolas

Estudantes es-
colas públicas

26.06.2022
NUJURES, 
GPR, GSVP

Termo de Cooperação 49/2022, ação de sensibilização, 
cursos introdutórios

Humanos 75%

2
Fomentar a participação dos facilitadores nos cursos de 
formação em Justiça Restaurativa

Facilitadores 
(Comunidade)

14.03.2023 22.08.2023
NUJURES, 
GSVP, SEEF

Curso teórico de processo circular com foco no proce-
dimento restaurativo (50h/a) e estágio supervisonado 
(30h/a) e Curso de processo circular com foco no procedi-
mento restaurativo e ambiência institucional (21h/a)

Humanos, orçamentários e materiais 100%

3
Ampliar a ação de Sensibilização da Justiça Restaurativa nas 
Escolas (Planaltina, Gama, Santa Maria e Recanto das Emas)

Estudantes es-
colas públicas

2023 2023 NUJURES Processo Circular com pais, alunos e corpo docente Humanos 100%

4 Realizar a Semana da Justiça Restaurativa 13.11.2023 17.11.2023
NUJURES, 
GSVP, SEEF

Elaboração do PA para contratações e convites aos pales-
trantes 

Humanos, orçamentários e materiais 100%

5
Realizar oficina de superendividamento sob o aspecto 
das finanças comportamentais. (gratuitas)

Comunidade 2021 2023
NUPEMEC, CANU-
MEC, NUVIMECs

Solicitação de mediação pré-processual no Canal Conci-
liar; encaminhamento dos requerentes pelos NUVIMECs 
para o CANUMEC; realização da Oficina, envio da lista de 
presença aos NUVIMECs.

Humanos, materiais 100%

6 Realizar oficinas de divórcio e  parentalidade (gratuitas) 2021 2023
NUVIMECFAM, CE-
JUSCs FAM

Encaminhamento dos processos judiciais, seleção dos 
participantes,  realização da oficina, registro da presença.

Humanos, materiais 100%

7
Fomentar a participaçao de empresas no curso de No-
ções de Conciliação para Advogados, prepostos e Repre-
sentantes de Empresas (gratuitas)

2021 2023
NUPEMEC, CA-
NUMEC

Levantamento de interessados (empresas com acordo de co-
operação vigente), agendamento de dia, horário e local (virtu-
al ou presencial), realização do curso, emissão de declaração 
de participação e registro dos participantes no sistema.

Humanos, materiais 100%

8
Atividades Voluntárias e de Cidadania: organizar caixas 
para doação de itens de higiene, material escolar, roupas, 
agasalhos, brinquedos, alimentos nos CEJUSCs

Comunidade 2023 2023
NUPEMEC, NUVI-
MECs e CEJUSCs

Organização e disponibilização das caixas para doação e 
encaminhamento dos itens doados.

Humanos, materiais 100%

9 Palestra na comunidade: Noções de conciliação. Comunidade 2023 2023 NUPEMEC Solicitação de palestra, realização de palestra Humanos, materiais 100%
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AÇÕES SOLIDÁRIAS DO PROGRAMA JUSTIÇA COMUNITÁRIA

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO ATEN-
DIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

10
Participação em ações sociais realizadas nas cidades de Ceilândia, Tagua-
tinga e Samambaia

Comunidade 2022 2026

PJC e Institui-
ções de Cei-
lândia, Ta-
guatinga e 
Samambaia

Planejamento da atividade e Participação 
de ações promovidas por instituições par-
ceiras

Humanos 50% 

11 
12

Círculos de Homens / 3. Círculos de Mulheres - Projeto “Dores e Delícias de 
ser mulher”

Comunidade 2022 2026

PJC e Institui-
ções de Cei-
lândia, Ta-
guatinga e 
Samambaia

Planejamento da atividade e Participação 
de ações promovidas por instituições par-
ceiras

Humanos 50%

13 Oficinas reflexivas - questão racial - Projeto Ubuntu
Agentes co-
munitários e 
comunidade

2022 2026 PJC, CEDECA

Realização de círculos reflexivos, conforme 
demanda. Planejamento. Realização da ca-
pacitação: Vivências para Condução. Reali-
zação dos círculos

Humanos 50%

14 Capacitação voltada aos profissionais de Educação - Projeto Vozes da Paz
Comunidade 
(professores)

2021 2026
PJC, EAPE/
GDF

Contatos com EAPE, inscrição dos candida-
tos, capacitação online ou presencial e su-
pervisão realizada nas escolas dos alunos 
capacitadas

Humanos 50%

15
Ação Educacional Curso Conectando pessoas: Introdução à CNV para a Co-
munidade 

Comunidade 2021 2026 PJC
Realização de palestras para a comunidade 
sobre o tema CNV

Humanos 50% 
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AÇÕES SOLIDÁRIAS DA CENTRAL DO IDOSO – TJDFT

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO  
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO
ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

16

Aulas gratuitas para comunidade proferidas pela Juíza titular da Central do Idoso – TJDFT | 
Ocorrências em 2023:

	» 1.Centro Universitário UNI PROCESSUS: "O Impacto de gênero no processo de envelhecimento."
	» 2.Palestra para o corpo médico da geriatria do Hospital de Base sobre interdição e termo de 

Tomada de Decisão Apoiada.
	» 3. Roda de conversa na Unidade de Geriatria e Gerontologia do Hospital de Força Aérea de 

Brasília. Maio/23 -Participacao de 80 pessoas.
	» 4. Palestra no Seminário “Pessoa Idosa na Atualidade” na sede do Republicanos. (maio/23)
	» 5. Palestra -. DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA DIVERSIDADE GERACIONAL “UM DEBATE SO-

BRE VALORIZAÇÃO, ENVELHECIMENTO E REPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO” - VII Encontro 
de Enfermagem do Judiciário e Ministério Público. Participação de 100 pessoas;

	» 6. Palestra da Juíza Amanda no SESC Taguatinga - Campanha de Sensibilização à Violência Fi-
nanceira Contra a Pessoa Idosa. ( junho 2023);

	» 7. V Simpósio Sobre Violência da Pessoa Idosa, Racismo e Envelhecimento da População! Or-
ganizado pela Liga de Gerontologia e Geriatria da UnB (LAGGUnB);

	» 8. Curso a Distância Violência Doméstica contra a Pessoa Idosa – “Especificidades de uma re-
lação conflituosa que não pode ser rompida”. Docente: Dra. Monize. ( junho/2023) - 35 alunos 
do TJDFT  e de outros ógãos (8 servidores CJI) realizaram o curso.

	» 9. Palestra no SIMPÓSIO - CURSO DE DIREITO E MEDICINA – UCB. I Simpósio sobre Medicina e 
Direito: um olhar multidisciplinar sobre o envelhecimento.

	» 10. Conferência “Desafios e possibilidades para o atendimento em saúde à pessoa idosa em 
situação de negligência e abandono” - Rede de saúde região Sudoeste –Participação da Dra. 
Helena e mais 80 pessoas

	» 11. Palestra na Associação dos Idosos de Taguatinga Norte, com a participação de 80 pessoas.  

(cerca de 500 
pessoas da co-
munidade)

2023 2023
Análise da demanda
Agendamento
Execução

Humanos 100%

17

Ações solidárias – conscientização da comunidade sobre Direito dos Idosos:
Ocorrências em 2023:

	» 1.Entrevistas da Juíza Monize Marques no @agoraatercaelivre Tema: "A Melhor Idade existe? O 
envelhecimento e a forma como a sociedade brasileira trata a pessoa idosa; 

	» 2. Live Dra. Monize Marques no youtube @CANALIEDF, Tema: Etarismo, você já pesquisou so-
bre isso no Google?;

	» 3. Vitrine CBGG 2023: inovação em cuidados e trabalho em rede. Compartilhamento de per-
cepções. 276 visualizações

Comunidade 2023 2023 CJI

Solicitação
Realização de entrevista
Lives em canais abertos à comunida-
de

Humanos 100%

18 Publicação da cartilha Pessoa Idosa – Lançamento em audiência pública -  15/06 Comunidade 2023 2023 CJI
Elaboração e execução da cartilha. 
Realização de evento para lança-
mento. 

Humanos, materiais 100%



Solidariedade
■30■ PLANO DE AÇÕES PLS 2023/2022 | TJDFT – Plano de logística Sustentável

AÇÕES SOLIDÁRIAS DA CENTRAL DO IDOSO – TJDFT

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO  
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO
ÁREAS 
RESP.

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

19
Entrega de projeto arquitetônico e técnico pelo (TJDFT) ao Governo do Distrito Federal (GDF) 
para a construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e do Centro Dia (CD), 
em Ceilândia/DF

Usuários das 
instituições 
beneficiadas 

2023 2023 CJI

Tramitação documental. Articula-
ção com entidades beneficiadas. 
Realização de evento para entrega 
do projeto

Humanos e materiais 100%

20

Assinatura do Termo de Cooperação Tecnica entre Central Judicial do Idoso - CJI e UNICEPLAC. 
Objetivo: colaboração entre as partes visando oferecimento de suporte acadêmico e de aten-
dimento para idosos em situação de risco, nas áreas de Direito, Medicina, Psicologia, Enferma-
gem, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição e Farmácia.

Comunida-
de acadêmi-
ca e local

2023 2023 CJI
Termo e Cooperação e Plano de 
Ações 

Humanos e materiais 100%

21
Lançamento e Publicação da 5ª Edição do Mapa da Violência Contra a Pessoa Idosa do Distrito 
Federal   Participação 16 servidores da CJI

Comunidade 2023 2023 CJI Elaboração da 5º Ed. do Mapa Humanos e materiais 50%

AÇÕES SOLIDÁRIAS DO NÚCLEO JUDICIÁRIO DA MULHER – NJM

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO ATENDIDO INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

22
Articulação com outros estados para expansão de ações do 
MPVE 

Comunidade 2023 2026 NJM Reuniões de alinhamento (Ceará e Pará) Humanos - NJM 50%

23 Cartilha - Maria da Penha vai à Universidade Alunos e professores 2023 2026 NJM Conteúdo elaborado e enviado para a UnB Humanos - NJM - e materiais 75%

24
Grupo Reflexivo de Homens (respondem processos judiciais 
como supostos autores de violência compreendidas pela Lei 
Maria da Penha, em qualquer fase processual)

Comunidade 2021 2026 NJM Realização de grupos reflexivos de homens Humanos - NJM 50%

25
Projeto de Acompanhamento Interinstitucional às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar – PAVIO

Comunidade 2021 2026 NJM
Realização de atendimentos psicossociais e 
articulação em rede

Humanos - NJM 50%

26 Programa Instrução Lei Maria da Penha - Grupo Refletir Comunidade 2021 2026 NJM
Realização de capacitações aos profissionais 
e atividades de intervisão

Humanos- NJM e materiais 50%

27

Capacitações gratuitas para a comunidade (voluntariado das 
equipes NJM):

	» Participação na formação de policiais em parceria com SSP 
e PMDF

	» Palestras para profissionais da escola, familiares e respon-
sáveis e estudantes (Programa Maria da Penha vai à Escola);

	» Palestras e Seminários para instituições da rede e a comu-
nidade;

Comunidade (policiais; 
alunos da rede pública, 
professores e familia-
res; membros da rede; 
comunidade)

2021 2026 NJM

Levantamento dos públicos alvo
Definição de locais
Preparação de conteúdos customizados
Abertura de inscrições
Divulgação
Realização de capacitações 

Humanos - NJM e materiais 50%
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AÇÕES SOLIDÁRIAS DO NÚCLEO JUDICIÁRIO DA MULHER – NJM

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO ATENDIDO INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

28 Publicação do Guia Violência no Namoro, não! Comunidade escolar 2021 2026 NJM
Elaboração conteúdos/Publicação do guia para 
profissionais da educação
Distribuição com visitas

Humanos - NJM e materiais 100%

29
Realização de eventos do Programa Semana Nacional Justiça 
pela Paz em Casa 

2021 2026 NJM Eventos e capacitações em alusão a SNJPC Humanos, materiais e orçamentários 50%

30
Maria da Penha vai até você (Ações sociais in loco a exemplo do 
Pop Rua, ações na Rodoviária, Presídios, Casa da Mulher Brasi-
leira, Caminhadas, entre outros)

Comunidade 2021 2026 NJM Realização de atividades externas Humanos, materiais e orçamentários 50%

31 Ações voltadas à Prevenção da Violência sexual Comunidade 2021 2026 NJM Palestras, capacitações, oficinas, caminhadas Humanos e materiais 50%

32

Capacitações on-line para a comunidade (elaboração de forma 
voluntária)
	» 1. Videoteca (Aulas e Cursos realizados e atualizados - acesso gratuito)
	» 2. Curso autoinstrucional MPVE Violência Sexual em parceria 

com a Escola de Formação Judiciária do TJDFT

Comunidade 2021 2026 NJM

Elaboração e cadastro de conteúdo em meio 
virtual
Divulgação na comunidade
Disponibilização na plataforma do NJM

Humanos - NJM e materiais 50%

COORDENAÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - CIJ

AÇÕES DO PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA ANJOS DO AMANHÃ 

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

33

Articular, viabilizar e monitorar resultados dos atendimentos 
em saúde gratuitos à comunidade:
Tipos de atendimento no ano3. EXAMES DE IMAGEM
1. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO
2. FISIOTERAPIA
3. FONOAUDIOLOGIA

01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda. 
2.Entrevista do voluntário. 
3. Vinculação voluntário/demanda. 
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

34

Articular, viabilizar e monitorar resultados dos exames de saú-
de à comunidade:
Tipos de atendimento no ano:
1. EXAMES DE IMAGEM
2. EXAMES COMUNS DE SANGUE
3. EXAMES DE DNA

01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda. 
2.Entrevista do voluntário. 
3. Vinculação voluntário/demanda. 
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%
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AÇÕES DO PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA ANJOS DO AMANHÃ 

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

35

Articular, viabilizar e monitorar resultados dos atendimentos 
psicológicos gratuitos à comunidade:

	» 1.PSICOTERAPIA

	» 2. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

	» 3. PIS – THETAHEALING

	» 4. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda
2.Entrevista do voluntário
3. Vinculação voluntário/demanda
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

36
Articular, viabilizar e monitorar resultados dos atendimentos 
odontológicos gratuitos à comunidade  
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

01/01/2023 31/12/2023 RSSA

1.Identificação da demanda
2.Entrevista do voluntário
3. Vinculação voluntário/demanda
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

37

Articular, viabilizar e monitorar resultados de ações que favore-
cem a empregabilidade:
Tipos:

	» 1.INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - JOVEM APRENDIZ
	» 2. ENCAMINHAMENTO DE JOVENS PARA CURSOS PROFIS-

SIONALIZANTES
	» 3. INSERÇÃO DE JOVENS EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO
	» 4. CUSTEIO DE CAPACITAÇÃO PARA JOVENS

01/01/2021 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda
2. Busca por voluntário/serviço/parceiro
3. Vinculação demanda/voluntário
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica / doação de kits hi-
giênicos

100%

38

Articular, viabilizar e monitorar resultados de ações/projetos 
educacionais gratuitos para a comunidade:

	» 1. PROJETO DE MENTORIA SOCIAL
	» 2. PROJETO EDUKHAN - reforço escolar

01/01/2021 31/12/2023 RSAA

1.Entrevista voluntário
2. Busca por instituição interessada
3. Vinculação voluntário/instituição
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: 1. Não se aplica
Orçamento: variável -2 adquirido com doa-
ção
Material: computadores doados

100%

39
Articulação para viabilizar ações esportivas para a comunidade:

	» 1.CANOA HAVAIANA/ONDA SUP
	» 2. PROJETO GOL - ESPORTE

01/01/2017 15/12/2023 RSAA

1.Entrevista voluntário
2. Busca por instituição interessada
3. Vinculação voluntário/instituição
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: 1. Não se aplica
2. Orçamento: variável - adquirido com doação. 
Material: materiais esportivos doados

100%

40 FACILITAÇÃO - SEAT 01/01/2023 31/12/2023 RSAA/SEAT

1.Identificação da demanda
2.Entrevista do voluntário
3. Vinculação voluntário/demanda
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%
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AÇÕES DO PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA ANJOS DO AMANHÃ 

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

41
Workshop Treinamento Conexão para o Futuro: Comunicação, 
Carreira e Felicidade

01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Entrevista voluntário
2. Busca por instituição interessada
3. Vinculação voluntário/instituição
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

42 Espetáculos culturais para a comunidade 01/09/2023 20/12/2023 RSAA

1 Recebimento da doação
2. Distribuição
3. Acompanhamento
4.Encerramento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

43 Serviços de cobertura de tatuagem 01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda
2. Vinculação voluntário/demanda
3. Acompanhamento
4. Finalização

Humanos: Voluntários
Orçamento: variável (doação)
Material: peças de informática

100%

44 Projeto de arquitetura e engenharia (em abrigos e outros locais) 14/10/2023 14/10/2023 RSAA 

1. Contato com instituições
2. Levantamento de participantes
3. Acompanhamento
4. Encerramento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

45

Atuação dos Agentes de proteção  voluntários:
	» 1. CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS POR AGENTES 

DE PROTEÇÃO VOLUNTÁRIOS
	» 2. FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS/ESTABELECIMENTOS;
	» 3. PARTICIPAÇÃO OPERAÇÕES INTEGRADAS;
	» 4. AUTUAÇÕES
	» 5. TERMOS DE ENTREGA
	» 6. RECOLHIMENTO HOSPITALAR

01/01/2023 31/12/2023 SAPVIJ

1 Seleção de Voluntário
2.Recebimento da demanda
3.Vinculação voluntário/demanda
4.Execução

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

46 Roda de Conversa do Projeto Ninho 01/01/2023 31/12/2023 CIJ/PJIJ

1.Identificação da demanda
2. Vinculação voluntário/demanda
3. Acompanhamento
4. Finalização

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

47 Campanhas espontâneas realizadas por servidores do TJDFT 01/01/2023 31/12/2023
RSAA E SETO-
RES DIVERSOS

1.Recebimento da doação 
2. Direcionamento para demandas pendentes
3. Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: Não se aplica

100%

48
Doação para campanha em apoio ao programa de acompa-
nhamento de gestantes

01/01/2023 31/12/2023
RSAA E 
SCFSVIJ

1.Recebimento da doação
2. Direcionamento para demandas pendentes
3. Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: não se aplica
Material: enxoval (doações)

100%
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AÇÕES DO PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA ANJOS DO AMANHÃ 

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

49

Doações:
	» Campanha de recambiamento
	» Apoio a beneficiários específicos 
	» Doação para projeto social ( julho/23)
	» Doações de enxoval
	» Alimentos arrecadados em evento
	» Materiais de construção
	» Compra de medicamentos
	» Campanha de materiais escolares
	» Doação espontânea/direcionada

01/01/2023 31/12/2023 RSAA 

1.Identificação da demanda
2. Recebimento de doação
3.Vinculação doação/demanda
4. Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: Não se aplica

100%

50 Campanha de arrecadação dos Óculos de grau (Julho/23) julho/23 Julho/23 RSSA

1. Identificação da demanda
2. Recebimento de doação
3.Vinculação doação/demanda
4. Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: Não se aplica

51 Campanha de arrecadação de material escolar 01/01/23 31/10/23 RSSA

1.Levantamento da demanda
2. Recebimento de doações
3. Vinculação demanda/doação
4.Prestação de contas

52 Campanha de Festa Junina 01/05/2023 01/07/2023
RSAA
ASSEJUS

1.Levantamento da demanda
2. Recebimento de doações
3. Vinculação demanda/doação
4.Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: variável (doação de voluntários)

100%

53 Doação de Itens de Berçário 01/06/2023 30/06/2023 RSAA E TRF-1
1.Recebimento da doação
2. Direcionamento para demandas relacionadas
3. Prestação de contas

Humanos: Voluntários. 
Orçamento: não se aplica
Material: itens de berçário (doados)

100%

54
Campanha de Arrecadação de Itens para Salas de Atendimen-
to da VIJ

20/08/2023 20/09/2023
RSAA, SCFS-
VIJ E SECOM

1. Divulgação da demanda 
2. Recebimento de doações
3.Direcionamento das doações

Humanos: Voluntários
Orçamento: não se aplica
Material: doações

100%

55 Projeto: Grupo de Acompanhamento Familiar 01/01/2023 31/12/2023 RSAA

1.Identificação da demanda
2.Entrevista do voluntário
3. Vinculação voluntário/demanda
4. Acompanhamento

Humanos: Voluntários
Orçamento: Gratuito
Material: Não se aplica

100%

56 Campanha de Natal com Mochila nov/23 dez/23 RSAA e SECOM
1. Divulgação da demanda 
2. Recebimento de doações
3.Direcionamento das doações.

Humanos: Voluntários
Orçamento: não se aplica
Material: doações

100%
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AÇÕES DO PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA ANJOS DO AMANHÃ 

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

57
Curso a Distância Entrevista Motivacional – Fundamentos para 
a Prática Clínica

01/09/2023 31/10/2023 CIJ

1.Levantamento da demanda
2. Recebimento de doações
3. Vinculação demanda/doação
4.Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: itens de higiene

100%

58
Curso a distância Justiça e Primeira Infância: Avanços Normati-
vos-Institucionais e Desafios Contemporâneos

01/05/2023 31/06/2023 CIJ

1.Levantamento da demanda
2. Recebimento de doações
3. Vinculação demanda/doação
4.Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: itens de higiene

100%

59 Campanha de arrecadação de roupas de frio e cobertores 01/05/23 01/05/2023 RSAA
1.Recebimento da doação 
2. Direcionamento para demandas pendentes
3. Prestação de contas

Humanos: Voluntários
Orçamento: Variável (doação de voluntários)
Material: itens de higiene

100%

MUTIRÕES POPRUAJUD/DF

AÇÕES DA GJP, SEG E SECRETARIAS

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO  
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

60 Realização do 5º e 6º Mutirões PopRuaJud

GPR, GJP, SEPG, Juíza co-
ordenadora do POPRua-
Jud Luciana Yuki F. Sorren-
tino, SRI, SEG, SEP, CG, SVP, 
SEMA, SEAP, SETI, SEOUV

Planejamento da logística; Abertura de P.As; Articu-
lação com órgãos parceiros e unidades internas;
Reuniões de alinhamento;
Inscrição e capacitação de voluntariados;
Termo de Parceria com universidades;
Montagem do evento;
Atendimento ao público; e Relatório de Execução

Equipes internas e dos órgãos externos 100%

61
Arrecadação de donativos - cobertores/rou-
pas/bolsas e carteiras para documentos/kit' 
de higiene e Panetones 

Pessoas em si-
tuação de rua 

20/04/2023 17/12/2023

SEPG/COGES e ASSE-
JUS/ Equipe organiza-
dora do POPRuaJud/DF, 
SESC/ Rede Solidária An-
jos do Amanhã/SINDJUS

Solicitação de doações;
Divulgação;
Coletas;
Entrega ao Centro POP Brasília.

Equipes internas do TJDFT; 
Doadores da comunidade. 
Sem custos

100%

62
Atuação de voluntários para atendimento e 
acompanhamento dos públicos nos muti-
rões PopRua

Pessoas em si-
tuação de rua

20/04/2023 17/12/2023
Equipe organizado-
ra do POPRuaJud/DF

Captação de voluntários (servidores e comunidade);
Capacitação e Sensibilização; 
Elaborar material de apoio para o atendimento 

Juíza Coordenadora e representante da SE-
DES/GDF
Sem ônus para o evento.	

100%
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AÇÕES DA GJP, SEG E SECRETARIAS

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO  
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

63
Campanha de doação do TST para o 5º Mu-
tirão POPRua

Pessoas em si-
tuação de rua

17/05/2023 17/05/2023
Equipe organizadora do 
POPRuaJud/DF e Juí-
za voluntária do TST

Contato com a autoridade do TST
Viabilização da coleta no TST
Articulação para transporte e entrega das doações 
no Centro Pop Brasília.

Juíza Coordenadora e equipe de apoio do 
5 Mutirão.
Sem ônus para o evento.

100%

64
Atendimento veterinário durante o evento e 
doação de ração 

Pets das PCR 07/12/2023 07/12/2023
Servidores do NU-
GRI/SEPG/ TJDFT

Solicitação de doações específicas para o estande 
de veterinária
Confirmação da doação 
Entrega durante o evento

Voluntários.
Sem ônus para o evento.

100%

65
Realização de Campanha de doação no cam-
pus universitário UNICEPLAC - Gama

Pessoas em si-
tuação de rua

01/11/2023 06/12/2023 UNICEPLAC

Tratativa -parceria entre o TJDFT e o UNICEPLAC; cam-
panha junto com os alunos dentro do Campus Gama
Recolhimento das doações 
Entrega ao Centro POP Brasília

Professores e alunos do curso de Direito da 
UNICEPLAC.
Sem ônus para o evento.

100%

FÓRUM DO ITAPUÃ

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

66 Campanhas de Doação de Cestas Básicas Comunidade 01/01/2023 31/12/2023 Diretoria do Fórum do Itapuã
Divulgação da ação
Coleta em data específica
Entrega ao público-alvo 

Servidores e autoridades do Fórum do Itapoã 100%

67 Campanhas de Doação de roupas Comunidade 01/01/2023 31/12/2023 Diretoria do Fórum do Itapuã
Divulgação da ação
Coleta em data específica
Entrega ao público-alvo

Servidores e autoridades do Fórum do Itapoã 100%

OUTRAS AÇÕES

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

68
Rede solidária - FAZER O BEM – divulga-
ção no canal Yammer - Intranet

Comunidade
Ação 
contínua

Ação 
contínua

ACS Plataforma aberta aos servidores da casa Sem ônus 100%

69
Campanhas de fomento à doação de san-
gue (divulgadas na Intranet)

Comunidade
Ação 
contínua

Ação 
contínua

ASIS
Direito previsto na Lei 8112/90. 
Solicitação de consulta das licenças usufruí-
das pela doação de sangue

Servidor da ASIS.
Sem ônus

100%
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OUTRAS AÇÕES

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

70 Projeto Social na Estrutural Comunidade 30/05/2023 30/05/2023 Anônima
Chamamento de voluntários para participar 
das doações.  Entrega dos cobertores na Es-
trutural

Voluntários envolvidos.
Sem ônus

100%

71
Semana do Sono – TJDFT – doação de co-
bertores

13/mar/23 19/mar/23
COPLAS/SESA  
e AMAGIS

Articulação de parcerias
Solicitação de autorização para coleta na re-
cepção do Fórum

Voluntários envolvidos.
 Sem ônus

100%

72
Campanha de doação de cobertor (Orga-
nizadores POPRua, IBDFAN, CONSEG-DF, 
OAB-DF (Guará))

População em situação de rua 30/jun 30/jun

Juíza Luciana Yuki 
Sorrentino, Juíza Co-
ordenadora do PO-
PuaJUD

Articulação de parcerias entre as instituições 
Elaboração da campanha de divlgação
Coleta das doações
Entrega ao POPRuaJud/DF

Voluntários envolvidos.
Sem ônus

100%

73
Projeto Agasalhando Vidas (Kits de enxo-
vais para bebês carentes)

Bebês carentes jan/23 dez/23
Servidora Juliana 
Sousa Nogueira, co-
ordenadora da ação 

Captação de recursos
Compra de itens
Corte de tecidos
Envio às costureiras voluntárias
Gerenciamento de entrada e saída de valo-
res
Gerenciamento de estoque dos itens
Montagem dos kits
Realização de ações e rifas para arrecadação 
de recursos e doações de itens de bebê
Entrega dos kits

Voluntários envolvidos.
Sem ônus

100%

74

“PORQUE FAZER O BEM FAZ BEM “ arreca-
dação e doação de Cestas básicas, produ-
tos de limpeza, de higiene pessoal, brin-
quedos e doações diversas

Comunidades
01/01/2023 11/03/2023

Michella Martins (co-
ordenadora)

Escolha da comunidade
Distribuição das senhas via líder comunitário
Lançamento da campanha de arrecadação
Compra dos produtos que serão distribuídos
Montagem das cestas e dos kits
Realização da ação social 

Voluntários envolvidos. 
Sem ônus

100%

75 Campanha Doações para Vila Guaíra Comunidades 100%

76 Campanha Doações para Planaltina de Goiás  Comunidades 01/04/2023 03/06/2023 100%

77 Campanha Especial Dia das Crianças Comunidades 01/09/2023 13/10/2023 100%

78 Campanha Doaçoes para Bairro America Comunidades 15/09/2023 25/11/2023 100%

79 Campanha Doaçoes para Bairro São José Comunidades 01/10/2023 02/12/2023 100%

80
Campanha Doaçoes para Bairro São José 
e São Francisco

Comunidades 01/10/2023 16/12/2023 100%
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OUTRAS AÇÕES

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

81 Ação solidária da Polícia Judicial  

Creches da Ceilândia (criança PcD) e 
Santa Maria (crianças em situação de 
adoecimento)  
Alimentos, fraldas, brinquedos e pecúnia)   

Ago/2023  
Servidor DA e DV** (co-
ordenadores da ação)  

Definição da data de visita às creches
Campanha de arrecadação a partir das de-
mandas das duas entidades
Compra dos produtos que serão distribuídos
Entrega das doações no dia do evento    

45 Voluntários (agentes da Polícia Ju-
dicial)  
Sem ônus  

100%

82
Campanha de apoio a colaboradora em 
situação de adoecimento  

Dez/2023  
Diretoria do Fórum 
de Samambaia  

Mobilização das equipes envolvidas (Direto-
ria e PSP) por uma semana
Levantamento dos recursos necessários
Arrecadação dos alimentos e recursos finan-
ceiros e envio para a família da colaboradora  

12 pessoas envolvidas, sem ônus das 
equipes do PSO e Diretoria do Fórum.  

100%

83
Campanha de apoio para tratamento de 
doença grave  

Ago/2023  
Diretoria do Fórum 
de Samambaia  

Mobilização das equipes envolvidas (Direto-
ria, empresa contratada e PSP) por duas se-
manas
Levantamento dos recursos necessários 
para os exames
Recolhimento dos recursos financeiros e en-
vio para a família do colaborador.  

03 pessoas da Diretoria do fórum e 03 
do PSP

100%

84
Campanha de Natal para colaboradores 
do Fórum  

Dez/2023  
Diretoria do Fórum 
do Núcleo Bandei-
rante  

Mobilização dos colegas de todo o Fórum
Levantamento dos recursos necessários 
para a doação
Recolhimento dos recursos financeiros e en-
trega para os colaboradores  

40 servidores  100%

85
Campanha para custeio da medicação para 
o tratamento de familiar da colaboradora

Colaboradora e esposo adoecido. (cus-
teio da medicação)  

Jun/2023   
Diretoria do Fórum 
do Núcleo Bandei-
rante  

Mobilização dos colegas de todo o Fórum
Levantamento dos recursos necessários para 
o tratamento
Recolhimento dos recursos financeiros e en-
vio para a família da colaboradora  

40 servidores  100%  

86 Campanha do Grupo InspirAção  
Comunidade do Sol Nascente (60 ces-
tas básicas) e Creche Menino Jesus da 
Estrutural (40 cestas básicas)  

Dez/2023   Grupo InspirAção.  

Mobilização dos voluntários
Levantamento dos recursos
Aquisição e montagem das cestas
Agendamento do dia do evento
Entrega das doações

02 servidoras  100%  
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OUTRAS AÇÕES

AÇÃO
(DESCRIÇÃO)

PÚBLICO 
ATENDIDO

INÍCIO TÉRMINO ÁREAS RESP. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS 
(HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS, MATERIAIS)

ANDAMENTO
% 

87 Projeto Sai Pobreza!

Crianças de escolas públicas, em situa-
ção de vulnerabilidade social (priorita-
riamente educação infantil e anos ini-
ciais do ensino fundamental) Número 
de famílias atendidas: 2.200, com entre-
ga de mochilas e estojos confecciona-
dos por empreendedoras locais, além 
de kit escolar completo. 
Localidades atendidas: escolas de Cei-
lândia, Sol Nascente, Taguatinga, Zona 
Rural de Brazlândia, Vicente Pires, Pa-
ranoá, Itapoã, Assentamento 26 de Se-
tembro e uma escola da  localidade 
Café Sem Troco, que acolhe indígenas 
venezuelanos. 

jan/23  

Juiz do Juizado Espe-
cial Cível, Criminal e 
de Violência Domésti-
ca de Brazlândia 

Arrecadação de recursos ao longo do ano
Compra dos materiais nos atacadistas e dire-
tamente nas fábricas 
Encomenda de produção às empreendedo-
ras locais
Confecção dos estojos e mochilas
Compra dos materiais
Seleção das escolas contempladas
Definição das famílias em vulnerabilidade
Entrega na primeira semana de fevereiro do 
ano subsequente. 

01 magistrado e 04 voluntários. Sem 
ônus para o poder público, pois os re-
cursos são captados a partir da colabo-
ração da sociedade civil. 

100%  

*A consolidação dos dados de 2023 utilizou uma metodologia de agrupamento de ações similares. 

**Optou-se por adotar a sigla com a inicial do nome dos coordenadores das ações solidárias para preservar o anonimato. 
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