
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca ao Natural 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ï TJDFT 

Ciclo de acontecimentos que geraram a construção do Complexo 

Criminal e Fórum de São Sebastião. 
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Aos funcionários do TJDFT que, em 

conjunto, realizaram uma experiên- 

cia construtiva.
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Apresentação 
 

 

Constitui para mim um privilégio apresentar a obra Busca ao 

Natural, conseqüência e resposta aos desafios com que me 

defrontei ao assumir a presidência desta egrégia Corte, em fins de 

abril de 2006. 
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Tive a inspiração de convidar para vir exercer as funções de 

Coordenador-Geral das obras necessárias e imprescindíveis para 

o funcionamento dos órgãos de jurisdição na esfera criminal o 

ilustre Engenheiro Civil Doutor Marcos Dias Morato, cuja 

honestidade, aliada à capacidade profissional e elevado espírito 

público, permitiram a superação dos desafios, surgindo o 

Complexo Criminal e o Edifício do Fórum de São Sebastião, que 

encantam os olhos do observador pela beleza e funcionalidade da 

concepção. 

Quero registrar os meus agradecimentos a esse ilustre 

profissional que honra e dignifica qualquer Instituição a que sirva, e 

a todos aqueles que, inspirados no seu exemplo, permitiram que o 

sonho se convertesse em realidade e que as metas programadas 

fossem alcançadas no tempo do mandato. 

 

Desembargador LÉCIO RESENDE DA SILVA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
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Este trabalho apresenta a solução para diversos problemas de 

espaço físico deste egrégio Tribunal, descrevendo os 

acontecimentos que geraram a idéia, os projetos e a construção do 

Complexo Criminal e do Foro de São Sebastião, traduzindo 

plenamente o espírito das pessoas envolvidas e o dedo de Deus, 

sempre presente quando se busca o bem comum. 

Em abril de 2006, precisávamos de um modelo construtivo de 

baixo custo, rápido e funcional, que atendesse às necessidades de 

nossos magistrados, servidores e jurisdicionados. 

Os prédios deveriam se pautar, de forma simplificada, nas 

normas de edificação de todas as Administrações Regionais e do 

Corpo de Bombeiros Militar, facilitando o licenciamento das 

construções e a emissão das respectivas cartas de habite-se, 

utilizando técnicas industriais modernas para acelerar o processo e 

o sistema construtivo. 

A dinâmica ação da Assessoria Técnica devolve para nosso 

Tribunal sua função pioneira na implantação de soluções 
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inovadoras, que facilitam e facilitarão a construção de prédios 

similares para as futuras Administrações, contando-se 10 meses 

entre a licitação e conclusão de cada unidade. 

Na mão de Deus, que nos deu a oportunidade de prestar tão 

relevantes serviços, devolvo ao insigne Assessor da Presidência ï 

Dr. Marcos Dias Morato e ao ilustrado Assessor Técnico desta 

Secretaria Geral ï Dr. Marcos França, assim como à competente 

equipe de servidores da Assessoria Técnica da Secretaria Geral, 

da Secretaria de Recursos Materiais, dos consultores que 

forneceram os objetos contratados via PNUD e todos aqueles que 

sonharam e trabalharam conosco, merecido elogio, em face dos 

serviços que serão prestados para os cidadãos do Distrito Federal, 

em busca da paz social. 

 

GUILHERME PAVIE RIBEIRO 
Secretário-Geral 
 

Brasília, 18 de outubro de 2007.
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Prefácio 

 

Tenho a satisfação de dar meu testemunho sobre o excelente 

projeto e da brilhante solução técnica para os prédios do TJDFT, 

ora motivo de apresentação neste catalogo. 

Quando Le Corbusier lançou as bases da arquitetura moderna, 

disse que os projetos no futuro seriam definidos pela relação 

forma-função, teríamos os prédios administrativos e habitacionais 

quase que iguais, na forma aproximada de um  paralelepípedo e os 

especiais, de livre criação, destinados a funções específicas: 

templos, teatros, palácios, etc. O projeto em questão vai de 

encontro a esta tese: Trata-se de uma criação para um prédio 

administrativo, de solução escorreita, despojada mesmo e de 

aparência simples, limpa e confortável. 

Quanto à solução técnica é bem moderna, são peças pré-

fabricadas de aço, e tal como um jogo de armar, montadas e 

aparafusadas entre si, que rapidamente estruturam o edifício. 
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Segue a execução das instalações e montagem das divisórias. 

Tudo coberto por grandes telhas de aço, vencendo vãos de 

quarenta metros, e amplos balanços que dão proteção às fachadas 

contra a insolação e chuva excessivas, cuja resistência e duração 

atravessam o tempo, nem se comparando às lajes de 

impermeabilização difícil e problemática ou ainda às ultrapassadas 

telhas de cimento-amianto. 

Trata-se, portanto de uma solução feliz e digna do correto e 

inspirado engenheiro que é o seu autor Marcos Dias Morato. 

 

Arquiteto Marcos Decat França
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Introdução 

 

Partindo do discurso de posse, no cargo de Presidente do 

Tribunal de Justiça, para o biênio 2006/2008, do Desembargador 

Lécio Resende da Silva, que exprimiu a preocupação em 

concentrar, fisicamente, as atividades jurisdicionais do Tribunal, 

buscou-se, no Plano Piloto, um lote para construção de um grupo 

de edificações que abrigasse a atividade do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, principalmente na área criminal.
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Concomitantemente a esta preocupação, havia, ainda, a 

necessidade de construir o Fórum de São Sebastião, já que esta 

cidade satélite conta com uma população crescente, fazendo-se 

necessária a presença de extensão do Poder Judiciário. 

Diante disto, foi realizado um planejamento e a elaboração de 

uma metodologia de trabalho, que possibilitasse a concretização 

de tais serviços. Com uma comunhão de idéias, optou-se pela 

utilização de técnica industrial, por ser uma solução para aumentar 

a produtividade do sistema construtivo. 

A Industrialização é um processo construtivo que se repete em 

si mesmo, depende do planejamento das etapas, e as obras são 

montadas utilizando-se equipamento para elevação das peças que 

a compõem. Só se justifica com um acompanhamento constante 

dentro do processo de fabricação. 

Partindo destes princípios foram traçados os primeiros planos.
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Localização 
 

Sabedores da existência de área capaz de atender a demanda 

do Tribunal, localizada no lote SMAS Quadra 4 lote 6/4 (Setor de 

Múltiplas Atividades Sul), a coordenação dos trabalhos pleiteou 

junto à TERRACAP, a permissão de uso do terreno. 

Após toda a tramitação administrativa, o pedido foi acatado e 

houve a emissão do Termo de Cessão de Uso, que a TERRACAP 

fez à União, para uso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios. É relevante ressaltar que cada pessoa envolvida 

neste processo teve um acontecimento pitoresco a relatar sobre os 

eventos que levaram a esta conclusão. 

Relembro que, de modo ingênuo, a coordenação dos trabalhos 

procurou um local que correspondesse aos objetivos. Em 

entrevista com funcionários da TERRACAP, foi questionado se não 

havia, próximo à estação do metrô, existente no local, um terreno 

ainda disponível. Logo foi recebido um croqui do local, com a 

informação extra-oficial da existência de um lote na redondeza da 

estação do Metrô.

Lote do SMAS 
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